SIGA-DOC 50 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	**TERMO DE REFERÊNCIA** **Secretaria de Engenharia e Arquitetura – SEENG** **Nº 02 – VERSÃO 01**
	Processo Administrativo n° TJPA-PRO-2024/01053

1. DEFINIÇÃO E NATUREZA DO OBJETO - art. 30, §1º, inciso I da IN nº 01/2023

Contratação de empresa especializada para execução da obra de **conclusão da construção do edifício anexo ao Fórum de Marituba**, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

O objeto desta contratação é de natureza não continuada constituindo uma obra.

2. INDICAÇÃO DAS QUANTIDADES - art. 30, §1º, inciso II da IN nº 01/2023

Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Conclusão da construção do edifício anexo ao Fórum de Marituba	Un	1,00	2.784.365,36	2.784.365,36

O detalhamento pormenorizado dos quantitativos de serviços constam na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante no Anexo I deste instrumento.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria n° 2.029, de 2023
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1306629

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - art. 30, §1º, inciso III da IN nº 01/2023

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, item/código SEENG81A24.

Em atendimento ao Art. 4º da Resolução n° 114/2010-CNJ, a obra foi prevista no Plano de Obras (2021), item 3.2.

A obra de construção do edifício anexo ao Fórum de Marituba foi objeto do contrato nº 041/2022, contudo, em virtude de inexecução contratual (TJPA-PRO-2022/02022.02), se faz necessária a contratação do remanescente de obra.

O atual Fórum não mais comporta adequadamente as necessidades de jurisdicionados, magistrados e servidores devido as limitações de espaço mesmo após as diversas adequações realizadas ao longo do tempo. Não há ambiente para realização de sessões do Tribunal do Júri e se faz necessária a adequação da área da carceragem visando o aprimoramento da segurança institucional.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

A obra construção do edifício anexo proporcionará ambientes mais amplos e funcionais, infraestrutura moderna e mais segura, permitirá também a redistribuição de ambientes no prédio existente, permitindo desta forma propiciar melhor atendimento ao público, maior eficiência nos procedimentos judiciais e maior capacidade em atender às crescentes demandas judiciais

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO - art. 30, §1º, inciso IV da IN nº 01/2023

Trata-se de contratação de empresa de engenharia com capacidade técnica suficiente para execução da obra em conformidade com os projetos executivos e prazos estipulados, incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos que fazem parte da infraestrutura da edificação.

Os projetos e engenharia e arquitetura foram desenvolvidos contemplando os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

Em atendimento ao art. 12 da Resolução nº 114/2010-CNJ seguem justificativas pela opção de inclusão dos equipamentos no escopo da obra:

- A contratação segregada de equipamentos que dependem de várias etapas para sua conclusão e funcionamento tem se mostrado problemática e mais onerosa ao Tribunal que a aquisição e instalação por um único contratado em cada obra. Quando duas ou mais empresas são encarregadas de executar serviços de instalação geral, entrega do equipamento e instalação do equipamento tem-se observado incompatibilidades entre os sistemas e alegações de má execução entre as empresas, o que dificulta até a realização da garantia;

- A entrega de equipamentos pelo(s) vencedor(es) da(s) licitação(ões) de fornecimento pode não acompanhar o andamento da obra, atrasando o cronograma de execução, podendo gerar custos adicionais ao contrato da obra e retardar o pleno funcionamento da edificação;

- Por outro lado, caso ocorra atraso na execução da obra, poderão ocorrer embaraços na entrega dos equipamentos, inclusive possíveis prejuízos à garantia dos equipamentos.

- Possibilidade da necessidade de execução de retrabalhos e recomposição de danos a serviços já executados;

- Utilização de BDI diferenciado (reduzido), por se tratar de itens de mero fornecimento.

Ciclo de vida de obras:

1. Levantamento de Necessidades Locais de Infraestrutura;

O planejamento de obras começa pelo mapeamento da necessidade local por obras e serviços.

2. Planejamento e Definição de Ações Prioritárias;

Uma vez conhecida a necessidade por empreendimentos de infraestrutura, é preciso definir quais obras serão priorizadas, visto que o orçamento público é escasso,

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

estabelecendo o que fazer primeiro e as demais entregas ao longo do tempo. Com essa definição, a Administração pode buscar recursos e fontes de financiamento adequadas às obras priorizadas.

3. Realização de Estudo Técnico Preliminar;

Essa etapa contempla o estudo técnico preliminar, que deve caracterizar o interesse público envolvido e sua melhor solução. Para o caso concreto, remanescente de obras, os projetos de arquitetura e engenharia são existentes, logo as diretrizes básicas da obra (dimensão, padrão, tecnologia, equipamentos, métodos construtivos) foram definidas em momento anterior. O estudo estabelece requisitos mínimos para a contratação visando a conclusão do empreendimento.

4. Obtenção de Licenciamento Ambiental, Autorizações e Alvarás;

Tendo em vista que construção de uma edificação anexa ao Fórum, ou seja ampliação da infraestrutura existentes, a obra é dispensada de licenciamento ambiental por ser considerado que a atividade é de baixo impacto ambiental e será executada em área urbana consolidada

A administração também procedeu a aprovação prévia do projeto de instalações de prevenção e combate e incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, conforme protocolo n° 411928.

As providências quanto ao alvará de obras ficarão a cargo da empresa contratada.

5. Definição do Objeto para Atendimento da Necessidade Pública;

O termo de referência e os projetos básicos e executivos, são os elemento mais importante na execução da obra pública e trazem a definição do objeto para atendimento da necessidade.

Através do orçamento detalhado foram definidos os critérios de aceitabilidade dos preços das propostas dos licitantes. Este orçamento foi elaborado de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução n°. 114/2010-CNJ.

A taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI) foi estabelecida dentro da faixa aceitável adotada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

6. Captação de Recursos;

Os recursos financeiros necessários para a realização do empreendimento foram previstos no orçamento do TJPA para o presente exercício.

7. Realização de Licitação;

As etapas preparatórias para a publicação do edital de licitação constituem a fase interna do certame. Foi detalho o objeto a ser contratado e definido os requisitos para o recebimento de propostas dos interessados em contratar com a Administração. Foram observadas regras que possibilitem a máxima competitividade e garantam a isonomia entre os participantes, com o fim de obter a proposta mais vantajosa para a Administração.

8. Contratação, Fiscalização e Recebimento da Obra;

Após deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto de licitação, será celebrado contrato administrativo, para realização da obra, conforme minuta acostada ao Edital e em consonância ao art. 89 da Lei 14.133/2021 trata das cláusulas dos contratos de obras.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

A fiscalização é uma atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo contratante e por seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. O contratante manterá, do início dos serviços ao recebimento definitivo, equipe de fiscalização constituída de profissionais com experiência técnica necessária ao acompanhamento e controle dos serviços relacionados com o tipo de obra que está sendo executada.

Ao final da construção do empreendimento, será exigido pela Administração a documentação que retrate fielmente o que foi construído, ou seja, o *as built*.

9. Prestação de Contas, e

O TJPA encaminhará a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, responsável por exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais.

10. Operação e Manutenção.

Concluída e recebida a obra e sendo iniciada sua utilização, serão realizadas atividades técnicas e administrativas para sua manutenção e custeio. Os custos necessários para estão previstos no orçamento anual do TJPA.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - art. 30, §1º, inciso V da IN nº 01/2023

5.1 Sustentabilidade - art. 30, §1º, inciso X da IN nº 01/2023

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

[x] Financeira:

[x] Ambiental:

[x] Social:

[ ] Outros:

[ ] Não se aplica

Os serviços prestados pela contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo contratante.

Atendendo ao Art. 45 da Lei nº 14.133/2021 os projetos contemplam diversos itens de sustentabilidade como: equipamentos de refrigeração a serem fornecidos e instalados devem ser de tecnologia inverter, utilização de iluminação com lâmpadas LED, vasos sanitários com duplo acionamento de descarga (3 e 6L), instalação de estrutura metálica em substituição a madeira, instalação de torneiras com arejador, execução de instalações de geração de energia elétrica com a utilização de painéis fotovoltaicos, entre outros.

Na realização dos serviços, objeto deste contrato, a contratada deve escolher materiais com baixo impacto ambiental, preferencialmente reciclados ou recicláveis. Além disso, é importante otimizar os produtos e técnicas utilizados para maximizar a eficiência energética e minimizar o desperdício de materiais. Durante a execução dos serviços, a

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 54 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

contratada também deve adotar práticas de sustentabilidade ambiental, garantindo o descarte adequado de resíduos recicláveis e promovendo processos de reutilização. Tudo isso deve estar alinhado com as boas práticas estabelecidas pelo Plano de Logística Sustentável da CONTRATANTE.

Consonante a Resolução 401/2022 do CNJ, de modo a garantir o direito a toda e qualquer pessoa com necessidade especial ou mobilidade reduzida, de transitar por espaços públicos e ou privados, garantindo segurança e integridade física sem que seja encontrada barreiras arquitetônicas que impossibilitem o convívio ou transito social, assegurando assim o direito de ir e vir, e ainda de usufruir dos mesmos ambientes que uma pessoa sem necessidade especial, o projeto foi desenvolvido em conformidade com a norma NBR 9050.

A empresa contratada deve não constar no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições semelhantes às de escravidão, conforme estabelecido pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011. Além disso, a empresa contratada e seus dirigentes não devem ter sido condenados por violar as leis de combate à discriminação racial ou de gênero, bem como as leis relacionadas ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. Essa exigência está em conformidade com os artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (que promulga o Protocolo de Palermo) e as Convenções da OIT nos 29 e 105.

A empresa, se possível, contratará mão de obra local para a execução do objeto deste contrato. A contratação de mão de obra local é crucial por várias razões como o fomento a integração com a comunidade onde o projeto está sendo executado, promovendo uma relação mais próxima e colaborativa entre a empresa e os moradores locais. Outro fator importante é o conhecimento do ambiente pelos trabalhadores locais que geralmente têm um conhecimento profundo da região, incluindo o clima, a geografia e os recursos disponíveis. Outrossim, a redução de custos contratando mão de obra local trazendo maior economicidade, pois elimina a necessidade de deslocamento de trabalhadores de outras áreas. Além disso, os custos de treinamento podem ser menores, já que os trabalhadores locais já estão familiarizados com as práticas e costumes locais. Por fim, o impacto social positivo visto que a contratação local contribui para o desenvolvimento econômico da comunidade, gerando empregos e melhorando a qualidade de vida dos moradores, colaborando para reduzir a migração de pessoas em busca de trabalho em outras áreas.

5.1.1 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

5.1.2 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

5.1.3 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

5.1.4 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

5.1.4.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

5.1.4.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

5.1.4.3 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

5.1.4.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.1.5 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

5.1.5.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

5.1.5.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

5.1.6 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

5.2 Indicação de marcas ou modelos - art. 41, inciso I da Lei nº 14.133/2021

Na presente contratação não será admitida a indicação de marca(s), característica(s) ou modelo(s), diante da desnecessidade de tal ato que poderia restringir a competitividade no certame.

A citação de marcas ou modelos constantes nos projetos e demais documentos visam somente caracterizá-los, todos podem ser substituídos por similares desde que sejam RIGOROSAMENTE EQUIVALENTES.

Todos os materiais e equipamentos serão de primeira qualidade e obedecerão às prescrições das especificações da ABNT, entendendo-se como sendo de primeira qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

Em todos os casos, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar.

5.3 Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

Não há vedação de marca ou produto, conduto, quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a contratada, em tempo hábil, apresentará por escrito à fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido, sendo que sua aprovação só poderá efetivar-se quando a contratada:

- Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o contratante;
- Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao especificado;
- A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa autorização por escrito da fiscalização.

5.4 Da exigência de amostra

Poderão ser solicitados pela fiscalização, a qualquer momento durante a execução da obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que está sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serão arcados pela CONTRATADA, não sendo previstos em planilha.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou já empregados.

Será expressamente proibido manter no local da obra quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações. A CONTRATADA será obrigada a retirar todo o material impugnado pela CONTRATANTE, dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do recebimento de notificação ou registrada no Livro de Ocorrências da obra.

5.5 Da exigência de carta de solidariedade

Não haverá exigência de carta de solidariedade.

5.6 Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.7 Garantia da contratação

a) Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida garantia equivalente à diferença entre o valor orçado pela Administração e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n. 14.133, de 2021.

b) A empresa deverá prestar garantia no percentual de 5% do valor inicial do contrato, nas seguintes modalidades:

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

Tratando-se de Seguro-Garantia será dado o prazo mínimo de 1 (um) mês contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

Os riscos a serem cobertos são:

- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- Multas moratórias e compensatórias aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;

5.8 Vistoria

Visando oferecer melhores condições às licitantes interessadas para a elaboração de suas propostas financeiras é facultada a visita técnica ao local dos serviços, para que possam tomar conhecimento de todos os aspectos que influenciem direta ou indiretamente na execução dos serviços. Art. 18, Resolução n°. 114/2010-CNJ.

A visita poderá ser efetuada até a véspera da sessão de abertura deste certame, no horário de 8 às 14 horas, conforme agendamento a ser realizado junto à Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TJPA - SEENG (engenharia@tjpa.jus.br). No entanto, o agendamento deverá ser realizado até 03 (três) dias antes da sessão de abertura deste certame.

É obrigatório, contudo, a apresentação de declaração informando que tomou conhecimento de todas as informações e condições para elaboração da proposta e execução do objeto da licitação, bem como de todos os itens da planilha e composição unitária. Compete à licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todas as especificações contidas no Termo de Referência, incluindo detalhes e demais documentos fornecidos pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura para execução dos serviços. Por conseguinte, frisa-se que a proposta emitida pela empresa é DE SUA AUTORIA, contemplando todos os elementos para a completa execução dos serviços indicados em seus custos unitários.

6. MATRIZ DE RICOS - art. 30, §1º, inciso VI da IN nº 01/2023

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 59 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

A obra será realizada por execução indireta em regime de empreita por preço unitário.

A escolha deste regime de execução é motivada por se tratar de contratação de remanescente de obra, que apesar do detalhamento constante nos projetos executivos poderão ocorrer situações imprevistas em virtude da troca da contratada e do tempo para reinício da obra.

Tendo em vista o regime de execução escolhido, bem como se tratar de obra de pequeno vulto, não será incluída cláusula contratual referente a Matriz de Riscos.

7. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO - art. 30, §1º, inciso VII da IN nº 01/2023

O detalhamento pormenorizado dos serviços que compõem a obra consta no Caderno de Especificações Técnicas, Anexo II deste instrumento, bem como nos projetos de arquitetura e engenharia da obra.

8. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – art. 30, §1º, inciso VIII da IN nº 01/2023

A obra será executada na Rua Cláudio Barbosa da Silva, 536, Boa Vista, Marituba, Pará.

Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da obra ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento provisório à Fiscalização.

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo.

A CONTRATANTE emitirá Termo de Recebimento (provisório ou definitivo) SOMENTE ao final do acompanhamento da Secretaria de Engenharia e da verificação de conformidade de todos os itens que compõem o objeto.

O objeto será recebido:

a) provisoriamente pelo fiscal técnico do contrato, em até 30 (trinta) dias contados da data da notificação do término da execução pela contratada, mediante lista de verificação ou outro documento que demonstre a conformidade da execução com as exigências de caráter técnico; e

b) definitivamente, em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento provisório, por comissão formada pelo gestor ou fiscal técnico do contrato e, no mínimo, 2 (dois) agentes públicos, preferencialmente efetivos, designados pelas unidades requisitante e/ou técnica, por meio de lista de verificação que demonstre o atendimento de todas as exigências contratuais.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATANTE poderá emitir Atestado de Capacidade Técnica com a discriminação dos itens que compõem o objeto a partir de solicitação da CONTRATADA

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 60 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

9. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - art. 30, §1º, inciso IX da IN nº 01/2023

A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, conforme previsão legal do Art. 618 da lei nº 10.406/2002 (Código Civil), Art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da lei nº 14.133/2021, a contar da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

A contratada obriga-se a refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Durante o primeiro mês após o Termo de Recebimento Definitivo, a contratada deverá atender às correções e pequenos ajustes necessários, no prazo máximo de 3 dias úteis contados do recebimento da notificação emitida pela Fiscalização. Após o 1º mês, os serviços relacionados à garantia deverão ser realizados em até 5 dias úteis contados da notificação emitida pela Fiscalização.

Os casos de perda de garantia deverão ser explicitados pela contratada, especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutenção específica, conforme fornecedor/fabricante.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - art. 30, §1º, inciso XI da IN nº 01/2023

10.1 Considerações gerais

10.1.1. A empresa vencedora na licitação deverá assinar contrato com o TJPA, passando a ser denominada CONTRATADA, e o órgão público que mandou proceder à licitação e contratação dos serviços passará a ser denominado CONTRATANTE.

10.1.2. A CONTRATADA deverá manter sigilo em relação aos dados, informações ou documentos que tomar conhecimento em decorrência da prestação dos serviços objeto desta contratação, bem como se submeter às orientações e normas internas de segurança vigentes, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos nesse sentido sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa.

10.1.3. Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá acatar todas as instruções e ordens da CONTRATANTE, desde que dentro da legalidade, e que digam respeito às obrigações constantes deste Termo de Referência. Qualquer modificação que se fizer necessária, durante a execução da obra, deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE.

10.1.4. Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos por ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e especificações, só deverá ser efetuada após comunicação por escrito à fiscalização e efetivada somente após autorização desta.

10.1.5. No caso de alterações de especificações técnicas é obrigatório assegurar a manutenção da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme Art. 22, Resolução n°. 114/2010-CNJ.

10.1.6. No caso de ausência de alguma informação necessária a execução da obra nos elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE (caderno de especificações,

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 61 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

orçamentos, projetos, etc.), tal necessidade deverá ser comunicada por escrito, em tempo hábil, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

10.1.7. Nos casos em que haja a necessidade de acréscimos de serviços, estes serão objeto de aditivos ao contrato pelos mesmos preços unitários da planilha orçamentária apresentada na licitação. Art. 24, Resolução n°. 114/2010-CNJ.

10.1.8. Nos casos de alteração dos serviços contratados, após a formalização do(s) termo(s) aditivo(s) a contratada deverá providenciar nova garantia (referente ao valor aditado), e emitir nova ART (vinculado ao contrato original). A Fiscalização deverá emitir nova Ordem de Serviço (referente somente aos serviços aditados). O pagamento pela execução dos novos serviços somente poderá ser realizado após cumpridas todas as etapas anteriormente relacionadas, conforme Art. 24, § único, Resolução n°. 114/2010-CNJ.

10.1.9. A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um Livro de Ocorrências destinado às anotações diárias sobre o andamento da obra, assim como às observações a serem feitas pela fiscalização quando necessário. Situações que interfiram no andamento normal da obra também deverão ser informadas à fiscalização através de ofício ou memorando, acompanhado de cópia do registro no Livro de Ocorrências.

10.1.10. As anotações registradas pela fiscalização e não contestadas pela firma CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotações, serão consideradas como aceitas pelo referido construtor.

10.1.11. Deverá também manter uma pasta na obra, contendo as especificações e a relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas unidades e quantidades, além de todos os projetos e detalhes fornecidos, bem como as comunicações recebidas.

10.1.12. Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Os equipamentos de proteção individual são compostos basicamente por uniforme, botas, luvas, capacetes, cintos, óculos, protetor auricular, máscaras e demais que se fizerem necessários. Para tanto, a Contratada fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecerá todos os equipamentos obrigatórios pelas normas de segurança prevista para cada tipo específico de trabalho. Deverá estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, que objetivem a implementação e manutenção de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar doenças ocupacionais e acidentes.

10.1.13. A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos e ferramentas, não se admitindo alegações de atraso do cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de quaisquer ferramentas.

10.1.14. Caso algum equipamento não faça parte do aparelhamento da CONTRATADA, esta deve providenciá-lo imediatamente para que não ocorram atrasos no andamento da obra;

10.1.15. Será providenciada a atualização periódica das plantas pela CONTRATADA, ou seja, o “As Built” ou “Como construído” dos projetos (arquitetura e complementares) sem os quais a fiscalização não receberá os serviços objeto dessas especificações.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

10.1.16. Durante a execução da obra, no caso da ocorrência de fatos supervenientes que estejam no âmbito de influência da contratada e que venham a prejudicar em parte ou em sua totalidade serviços já executados pela CONTRATADA, esta deverá refazê-los sem qualquer ônus à CONTRATANTE. Caso os serviços já tenham sido medidos e/ou pagos, a CONTRATANTE poderá reclassificá-los como itens não executados nos boletins subsequentes, em forma de errata, refazendo a respectiva medição quando da entrega dos mesmos à contento.

10.2 Obrigações da Contratada

10.2.1. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam à Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE, https://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1004998;

10.2.2. Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular dos serviços a serem prestados;

10.2.3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc;

10.2.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos da CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando desta forma autorizado o desconto do valor correspondendo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO;

10.2.5. Utilizar mão de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita prestação dos serviços;

10.2.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.2.7. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE;

10.2.8. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

10.2.9. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;

10.2.10. A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança no canteiro e eventuais acidentes ocorridos na obra;

10.2.11. A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), composição de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), SESMT (Serviço Especializado em

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

Segurança e Medicina do Trabalho), implantação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional).

10.2.12. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar, no que couber:

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos documentos de responsabilidade técnica referentes à execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos do contrato e serviços pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;

ii. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objetos do contrato;

iii. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços;

iv. Providenciar a matrícula junto ao Cadastro Nacional de Obras - CNO;

v. Ao final da obra deverá ser enviado a este Tribunal a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, para fins de pagamento da Fatura Final;

vi. Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos Públicos Federais, Municipais e Estaduais competentes, aos Órgãos particulares fornecedores de Energia elétrica e de Telefonia, bem como as despesas relativas ao Habite-se do prédio.

10.2.13. Serão rejeitados todos os serviços que não respeitem a documentação contratual, a saber: projetos, caderno de especificação e planilha e Termo de Referência, anexo ao edital de licitação. Devendo a CONTRATADA refazer as suas expensas os serviços incompatíveis com o produto contratado;

10.2.14. A guarda do imóvel será de responsabilidade da CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra, bem como de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, enfim, todos os elementos necessários à obra.

10.2.15. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, por ocasião da conclusão da obra, todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à aquisição de equipamentos, máquinas e aparelhos, bem assim, da mesma forma, acessórios, chaves e demais elementos de aparelhos ou bens integrantes da obra. A CONTRATADA receberá em contrapartida o Termo de Recebimento da Obra após instalação e testes atestando seu funcionamento.

10.2.16. A contagem do tempo de garantia dos equipamentos/máquinas/aparelhos e seus acessórios ocorrerá a partir da data de emissão de Termo de Recebimento Definitivo, o qual só será emitido após instalações e testes dos mesmos. Portanto, não estando atrelado o tempo de garantia dos equipamentos/aparelhos/máquinas e seus acessórios a data de emissão de nota fiscal.

10.2.17. Cumprimento do Cronograma

i. As empresas licitantes deverão apresentar Cronograma físico-financeiro juntamente com sua proposta financeira.

ii. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente o prazo estipulado, bem como cada parcela do Cronograma físico-financeiro.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

iii. Cabe a contratada efetuar minucioso levantamento identificando eventuais não conformidades entre projetos, especificações e planilhas;

iv. Qualquer não conformidade deverá ser imediatamente comunicada à contratante, efetuando a juntada de documentação comprobatória;

v. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

vi. Cabe ao Engenheiro Fiscal e/ou equipe de FISCALIZAÇÃO, devidamente designado (a) pelo TJPA, verificar o andamento dos serviços contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e às suas especificações. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais;

vii. O pagamento dos serviços deverá obedecer ao Cronograma físico-financeiro elaborado pela firma CONTRATADA, devidamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, mediante a comprovação de suas diversas etapas;

viii. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações exigidas no presente Termo de Referência, a CONTRATADA deverá adequá-los àquelas, no prazo estabelecido pela Fiscalização, sob pena de aplicação da penalidade cominada para a hipótese de inexecução total;

ix. No caso de troca ou reposição dos objetos, a CONTRATADA assumirá também a responsabilidade pelos custos de transporte, carga, descarga e instalação;

x. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações exigidas no presente Termo de Referência, a CONTRATADA deverá adequá-los àquelas, no prazo estabelecido pela Fiscalização, sob pena de aplicação da penalidade previstas em contrato.

10.2.18. A contratada compromete-se a tratar os dados pessoais decorrentes deste instrumento de acordo com o estabelecido na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

10.3 Obrigações Contratante

10.3.1. Cabe ao Engenheiro Fiscal, a ser determinado pela SEA/TJPA, verificar o andamento dos serviços contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e às suas especificações. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais;

10.3.2. Anotar em registro próprio informações acerca de falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. E fixar prazo para as devidas correções;

10.3.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;

10.3.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário;

10.3.5. Contatar diretamente a CONTRATADA na ocorrência de qualquer incidente que mereça correção;

10.3.6. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato e nos arts. 26 e 29 da Resolução n°. 114/2010-CNJ;

TJPAPRO20240105 3V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

10.3.7. Fornecer todos os esclarecimentos e informações que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

10.3.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

10.3.9. Proporcionar os recursos técnicos e logísticos necessários para que a CONTRATADA possa executar os serviços conforme as especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

10.3.10. Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;

10.3.11. A existência de fiscalização pelo CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou falha na prestação dos serviços;

10.3.12. Efetuar os testes de parâmetro de funcionamento para recebimento dos serviços;

10.3.13. Comunicar ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ a eventual aplicação de sanções previstas, conforme a Lei 14.133/2021. Também deverá ser comunicada a eventual reabilitação da contratada, conforme art. 36, Resolução n°. 114/2010-CNJ.

10.3.14. A contratada compromete-se a tratar os dados pessoais decorrentes deste instrumento de acordo com o estabelecido na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA - art. 30, §1º, inciso XII da IN nº 01/2023

O prazo para execução dos serviços será de 06 (seis) meses.

A contratada deverá empregar equipes de trabalho suficientes, bem como adequada gestão logística para suprimento de materiais e equipamentos necessários a obra para que seja cumprido o prazo estabelecido.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses visando cobertura contratual até a completo recebimento do objeto, inclusive quanto a concessão de licenças de órgãos públicos municipais e estaduais, bem como todos os tramites internos do TJPA.

12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - art. 30, §1º, inciso XIII da IN nº 01/2023

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. A contratante poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 66 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a contratante poderá convocar o representante da contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A Contratada ficará sujeita à fiscalização, deverá prestar os esclarecimentos requeridos pelo Contratante, que designará os seguintes fiscais e gestores para acompanhar a execução dos serviços.

a. Gestor do contrato: Jose Luiz Sarmento de Araujo, Eng. Civil, Matrícula 40720

a.1. Gestor substituto: Selma Lidia Azevedo Lobato, Engª. Civil, Matrícula 68535

b. Fiscal técnico titular: Gabriel Henrique da Silva Ventura, Eng. Civil, Matrícula 143782

b.1. Fiscal técnico substituto: Selma Lidia Azevedo Lobato, Engª. Civil, Matrícula 68535

A existência de fiscalização do Contratante de modo algum diminui ou altera a responsabilidade da Contratada na prestação dos serviços. O Contratante poderá exigir o afastamento de funcionário ou preposto da Contratada que cause embaraço à fiscalização, ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO - art. 30, §1º, inciso XIV da IN nº 01/2023

13.1 Considerações gerais

13.1.1. O pagamento dos serviços deverá obedecer ao Cronograma físico-financeiro geral apresentado pela CONTRATADA;

13.1.2. Faz parte da documentação apresentada pelo TJPA modelo ORIENTATIVO de CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devendo cada licitante elaborar seus próprios cronogramas obedecendo seu planejamento;

13.1.3. As licitantes deverão elaborar seus próprios cronogramas físico-financeiros, para tal deverão realizar minucioso estudo de todos os elementos fornecidos pelo contratante, como projetos, orçamentos, especificações, etc;

13.1.4. Para medição em regime de execução na modalidade preço unitário, serão medidos os serviços dentro do prazo apresentado em cronograma físico-financeiro geral;

13.1.5. A qualquer momento poderá ser solicitado à contratante memórias de cálculo para os quantitativos constantes nos boletins de medição;

13.1.6. O item da planilha orçamentária “Administração local da obra” será medido proporcionalmente aos serviços realizados no período, ou seja, não ocorrerão pagamentos de valores mensais fixos.

13.2 Liberações das notas fiscais:

13.2.1. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela Fiscalização,

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante, conforme o art. 26, Resolução n°. 114/2010-CNJ;

13.2.2. A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela contratada, onde serão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades e serviços efetivamente executados, conforme o art. 27, Resolução n°. 114/2010-CNJ;

13.2.3. Para liberação de pagamento de cada etapa medida, a fiscalização do TJPA realizará vistoria in loco para aferir o relatório elaborado pela contratada, cabendo comunicar qualquer divergência ou não conformidade detectada. A fiscalização deverá atestar a conformidade da documentação apresentada pela Contratada informando o andamento da obra e alcance da etapa conforme cronograma;

13.2.4. A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento, conforme o art. 28, Resolução n°. 114/2010-CNJ;

13.2.5. Para liberação de pagamento de cada etapa medida, o boletim de medição de deverá ser assinado conjuntamente pela fiscalização e Contratada;

13.2.6. Após aferição do alcance da etapa pela fiscalização do TJPA, a Contratada poderá emitir a nota fiscal correspondente à medição e enviar ao setor de fiscalização acompanhada da comprovação da regularidade fiscal constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF.

13.2.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

d. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

13.2.8. A Fiscalização poderá a qualquer momento solicitar documentações adicionais para fins de verificação da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, se forem cabíveis.

13.2.7. Conforme art. nº 121 da lei 14.133/2021, somente o Contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

13.2.8. Nos termos do Decreto 9.507/2018, o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação da quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários e do FGTS para os empregados que tenham participado da execução dos serviços.

13.2.9. Para LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

i. Anotação de responsabilidade técnica da obra no CREA;

ii. Alvará de licença da prefeitura;

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

iii. Legalização ambiental (quando cabível);

iv. Cópia da ordem de serviço;

v. CNO da obra;

13.2.10. Para LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA NOTA FISCAL, da Garantia e da emissão do Termo de Recebimento Definitivo de Obra, a CONTRATADA deverá apresentar, os seguintes complementos, no que couber:

i. "As built" de todos os projetos (arquivo em AutoCad);

ii. Notas fiscais, certificados de garantia e documentos referentes a aquisição de equipamentos ou máquinas;

13.2.11. As supracitadas documentações exigidas para pagamento de cada etapa deverão ser entregues no Protocolo Administrativo do TJPA (sito no edifício sede do TJPA) com endereçamento a Secretaria de Engenharia e Arquitetura;

13.2.12. Recebidas as documentações exigidas para pagamento de cada etapa medida, somente prosseguirá para pagamento após aferição de tais documentos pelo TJPA.

13.2.13. O pagamento será efetuado de acordo com a nota fiscal, com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data do atesto da execução dos serviços na nota fiscal, que se dará após a verificação da conformidade da execução e documentação respectiva.

13.3 Liquidação:

13.3.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias para fins de liquidação, na forma desta seção.

13.3.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;
- a data da emissão;
- os dados do contratado e do órgão contratante;
- o período respectivo de execução do contrato;
- o valor a pagar; e
- eventual destaque do valor de retenções tributáveis cabíveis.

13.3.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

13.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.3.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

TJPAPRO20240105 3V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

13.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

13.3.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

13.3.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.4 Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga; e

I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX / 100) / 365

TX = percentual da taxa anual = 6%

13.5 Forma de pagamento

13.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

13.5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

13.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 70 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

13.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.6 Antecipação de pagamento

Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais de execução da obra.

13.7 Cessão de crédito

A presente contratação não poderá ser objeto de cessão ou transferência, exceto se previamente e formalmente autorizado pelo CONTRATANTE.

14. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO - art. 30, §1º, inciso XV da IN nº 01/2023

14.1 Forma de seleção, modo de disputa, modalidade de licitação e critério de julgamento da proposta

O objeto a ser contratado se enquadra no pressuposto previsto no ar. nº 28, inciso II da Lei 14.133/2021, modalidade Concorrência na forma eletrônica.

O modo de disputa será o **ABERTO E FECHADO**, tendo em vista que a fase final aberta poderá induzir a apresentação de preços excessivamente baixos pelos licitantes, o que, no caso de obras e serviços técnicos de engenharia, certamente trará prejuízos à gestão do contrato assinado com empresa que apresentou proposta sem se preocupar com as composições unitárias dos preços e características particulares do objeto.

A proposta será considerada vencedora se ofertar o **MENOR PREÇO GLOBAL TOTAL** para o objeto. Devido às características do objeto e exigências de qualificação técnica e econômica não será permitida a participação, contratação e execução dos serviços diretamente por pessoa física por serem incompatíveis com as exigências previstas.

Serão desclassificadas propostas que:

a. não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

b. contiver vício insanável ou ilegalidade;

c. apresentar, mesmo após oportunidade de adequação, elementos técnicos em desacordo com as determinações do edital ou normativo vigente;

d. Apresentar, mesmo após oportunidade de adequação, na composição de seus preços:

d.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

d.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

d.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços;

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

Serão objeto de análise pormenorizada os preços dos itens de maior relevância da planilha orçamentária apresentada pela licitante, ficando facultada a Comissão de Licitação análise dos demais.

Serão considerados os itens de maior relevância aqueles cujos preços subtotais totalizarem 70% do valor total da obra, de acordo com a curva ABC de serviços da licitante.

Na ocorrência de falhas e/ou inconsistências em itens que não façam daqueles de maior relevância, conforme subitem anterior, os eventuais custos oriundos desta circunstância deverão ser absorvidos pela licitante.

14.2 Forma de fornecimento

A forma de fornecimento será integral.

14.3 Exclusividade para ME´S e EPP´S

Não será exclusivo para ME´S e EPP´S.

O valor da contratação é superior ao exigido por lei e não traria vantagem ao TJPA.

14.4 Exigências de habilitação técnica

14.4.1. A LICITANTE deverá apresentar Registro ou inscrição no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente da região a que estiver vinculada devendo apresentar situação de regularidade e comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação.

14.4.2. A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL através da apresentação de **atestado de capacidade técnica** fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução de obras com características similares ao objeto, conforme parcelas de relevância abaixo listadas, em quantitativos mínimos de 50% (cinquenta por cento) do previsto (Art. 16, Resolução nº. 114/2010-CNJ):

Item	Descrição	Unidade	Quantidade (100%)	Quantidade (50%)
A	Execução de subestação de energia elétrica	Kva	112,5	**45,00**
B	Execução de paredes em gesso acartonado	M2	386,37	**193,18**
C	Execução de pintura em paredes e/ou forros	M2	3.179,10	**1.589,55**
D	Execução de instalações de rede lógica (dados/voz)	Pontos	143,00	**71,00**
E	Execução de obra de construção ou reforma de edificação com características similares ao objeto da licitação	M2	967,98	**483,99**

14.4.2.1. Os quantitativos supracitados exigidos em cada situação deverão constar, preferencialmente, de um único atestado, como forma de comprovar a capacidade logística

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 72 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

e gerencial do licitante em executar os serviços com características similares. Para fins de comprovação técnica, será admitido o somatório de atestados desde que as obras ou serviços tenham sido executados concomitantemente, conforme art. 16º, a, Resolução nº 114/2010-CNJ.

14.4.3. A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL de que possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior com formação em engenharia civil ou arquitetura e 01 (um) profissional de nível superior com formação em engenharia elétrica, devendo os mesmos serem detentor(es) de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que comprovem que o profissional tenha executado obras com características similares ao objeto, conforme parcelas de relevância abaixo listadas, em quantitativos mínimos de 50% (cinquenta por cento) do previsto e de acordo com suas atribuições profissionais:

14.4.3.1. Para engenheiro civil ou arquiteto:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade (100%)	Quantidade (50%)
A	Execução de obra de construção ou reforma de edificação com características similares ao objeto da licitação	M2	967,98	**483,99**

14.4.3.2. Para engenheiro eletricista:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade (100%)	Quantidade (50%)
A	Execução de subestação de energia elétrica	Kva	112,5	**45,00**
B	Execução de instalações de rede lógica (dados/voz)	Pontos	143,00	**71,00**

14.4.3.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame, **desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional**, em respeito ao previsto no art. 67, da Lei 14.133/2021. Em todas as hipóteses, salvo a última, deverá ser comprovada a responsabilidade técnica do profissional por meio de certidão do CREA ou CAU.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

14.4.3.4. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da execução da obra objeto da licitação, e, somente será admitida sua substituição após a comprovação de capacidade técnico-profissional da mesma forma do profissional inicialmente indicado.

14.4.3.5. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA ou pelo CAU, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA ou no CAU; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados.

14.4.3.6. Os atestados de capacidade técnica referentes à capacidade técnica profissional devem obrigatoriamente estar vinculados às respectivas certidões de acervo técnico (CAT) por meio de carimbo do conselho (O carimbo comprova a vinculação do atestado à CAT) ou registradas eletronicamente cuja veracidade possa ver verificada nos endereços eletrônicos dos respectivos conselhos.

14.4.4. Apresentação de atestado de visita/vistoria técnica ou da Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme especificado no item 5.6 deste documento.

14.4.5. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

14.5 Consórcio

14.5.1. Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 15 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

Devem ser observadas as seguintes normas:

a) as empresas consorciadas deverão apresentar instrumento público ou particular de Compromisso de Constituição de Consórcio, subscrito pelos consorciados;

b) a indicação da empresa líder, que detenha a maior participação no consórcio, sendo a responsável principal perante o Tribunal, e que deverá ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessários à fiel e perfeita execução do objeto do contrato, até o término de sua vigência;

c) admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

e) compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados em consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento definitivo de seu objeto pelo Tribunal;

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

f) compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, ou, sob qualquer forma modificada, sem prévia anuência do Tribunal, até o recebimento definitivo do objeto contratual;

g) compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros;

h) compromissos, obrigações, e definição da participação individual de cada consorciado e seu percentual financeiro em relação ao objeto desta licitação e do contrato;

i) duração do consórcio, no mínimo, pelo prazo de vigência do contrato, se este vier a ser firmado;

j) declaração expressa dos consorciados de que providenciarão, até a assinatura do contrato, o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio na respectiva Junta Comercial, devendo a certidão do arquivamento ser publicada, nos termos do artigo 279, § único da Lei nº. 6.404/1976;

14.5.2. O termo de Compromisso de Constituição do Consórcio deverá ser acompanhado do respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes;

14.5.3. Haverá acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

14.6 Qualificação Econômico-Financeira

14.6.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do certame;

14.6.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

14.6.2.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

14.6.2.1.1. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

14.6.2.1.2. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped;

14.6.2.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% do valor total estimado da contratação.

14.6.2.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);

14.6.2.4.1. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

14.7 Proposta de preços

A proposta de preço será redigida no idioma pátrio, severa ser encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública devendo conter no mínimo:

a. proposta, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo representante legal;

b. Planilha de orçamentária contendo número dos itens e subitens, descrição do serviço, quantidade, preço unitário, preço total, conforme Planilha Orçamentária da Administração, em anexo;

c. Composição dos preços unitários de todos os serviços constantes na planilha orçamentária apresentando discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. Deverão ser demonstrados todos os consumos e índices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser executada

d. Cronograma físico-financeiro baseado no prazo de execução máximo estipulado pela Administração e seus desembolsos mensais,

e. Composição de encargos sociais para horista e mensalistas;

f. Composição de BDI;

g. Declaração de vistoria, conforme subitem 5.8 deste documento;

h. Curva ABC de serviços (opcional).

15. REAJUSTE - art. 30, §1º, inciso XVI da IN nº 01/2023

15.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado, 30/01/2024.

15.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

15.4. Caso o índice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislação em vigor.

15.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, será utilizado o IGPM/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas), para reajustamento do preço do valor remanescente.

16. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - art. 30, §1, º inciso XVII da IN nº 01/2023

O preço MÁXIMO admitido para esta licitação é de **R$ 2.784.365,36** (dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme planilha orçamentária em anexo.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

Para a definição do valor estimado da contratação foi elaborada planilha orçamentária, com base nos preços oficiais SINAPI, SEDOP e composições específicas baseadas nas citadas anteriormente, com detalhamento constante no relatório de composições de preço unitário em anexo.

Os preços unitários deverão ser exequíveis e terão como limite máximo o próprio valor estimado pelo TJPA, inclusive quanto aos preços unitários, conforme o art. 10º, Resolução n°. 114/2010-CNJ.

Em caso de dúvida na interpretação dos elementos técnicos, as mesmas deverão ser objeto de questionamentos direcionados a Comissão de Licitação que encaminhará ao corpo técnico da SEENG/TJPA para os esclarecimentos necessários;

No caso de discrepância entre as cotas grafadas no projeto arquitetônico e suas dimensões, prevalecerão as cotas grafadas;

Os serviços contratados, definidos na planilha de custos, deverão ser rigorosamente executados de acordo com a especificação técnica, a lei nº 14.133/2021, as Normas Técnicas da ABNT, e, ainda, códigos, normas, leis e regulamentos dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionárias de serviços públicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de serviços aqui descritos. As medidas constantes dos desenhos deverão ser confirmadas na obra. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, às especificações técnicas, normas, medidas ou recomendações, a Contratada deverá consultar por escrito à fiscalização;

Na composição dos preços que compõem a planilha orçamentária, foram considerados os custos de mão de obra conforme a convenção coletiva de trabalho entre o SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DO PARA e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUCAO PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARA, não sendo acatados valores para mão de obra inferiores aos da convenção vigente.

Na composição de preços foram considerados em cada elemento de mão de obra os valores complementares adicionados ao valor básico da mão de obra, isto é, os valores individuais referentes à alimentação, transporte, uniformes, EPIs, ferramentas leves entre outros, já estão incorporados ao valor individual da mão de obra estando, portanto, previstos e remunerados.

16.1 Composição do BDI

As empresas licitantes deverão apresentar planilha de composição de BDI juntamente com a proposta financeira.

Deverão ser aplicados diferentes percentuais de BDI para o fornecimento de equipamentos e para os serviços em geral.

Para o caso dos equipamentos, conforme planilha orçamentária específica, deverá ser aplicado o BDI diferenciado (reduzido), em virtude de serem itens de simples fornecimento.

A composição de BDI somente poderá contemplar as seguintes despesas: taxa de rateio da administração central; taxa das despesas indiretas; taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; taxa de tributos; margem ou lucro, conforme art. 15°, Resolução n°. 114/2010-CNJ.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 77 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

A tabela a seguir mostra o modelo ORIENTATIVO para a composição da taxa dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI):

Modelo de BDI aplicado para os serviços em geral:

1	CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS DIRETOS	%
1.1	Administração Central (AC)	3,00%
1.2	Despesas financeiras (DF)	0,59%
1.3	Seguros (S) e garantias (G)	0,80%
1.4	Risco (R)	0,97%
1.5	Lucro (L)	6,16%
2	**CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS DIRETOS**	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	5,00%
2.4	CPRB	4,50%
	Total de Tributos (T)	13,15%
	BONUS E DESPESAS INDIRETAS (%):	**28,82%**

Modelo de BDI aplicado para o fornecimento de equipamentos:

1	CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS DIRETOS	%
1.1	Administração Central (AC)	1,50%
1.2	Despesas financeiras (DF)	0,85%
1.3	Seguros (S) e garantias (G)	0,30%
1.4	Risco (R)	0,56%
1.5	Lucro (L)	3,50%
2	**CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS DIRETOS**	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	-
2.4	CPRB	4,50%
	Total de Tributos (T)	8,15%
	BONUS E DESPESAS INDIRETAS (%):	**16,32%**

Sendo,

Io = Taxa percentual de despesas indiretas com a administração central, %
Ir = Taxa de risco do empreendimento, %
Ic = Taxa do custo financeiro, %
L = Benefício, Lucro ou Bonificação, %
DL = taxa dos tributos (impostos e contribuições), %
BDI = Bônus e Despesas Indiretas, % (de acordo com fórmula abaixo)
$BDI = \left[\left(\frac{(1+Io).(1+Ic).(1+Ir).(1+L)}{1-(DL)}\right)-1\right]*100$

Os percentuais apresentados na Tabela de Composição de BDI são meramente sugestivos.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC 78 Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Considerações Importantes:

O Benefício ou Bonificação não é o Lucro Líquido, por esta razão é representado por uma taxa incidente sobre o total geral dos custos e despesas, excluídas as despesas fiscais;

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido não foram incluídas como despesas indiretas nos orçamentos da construção civil, uma vez que não estão atrelados ao faturamento decorrente da execução de determinado serviço, mas ao desempenho financeiro da empresa como um todo;

16.2 Composição dos encargos sociais

As empresas licitantes deverão apresentar planilha de composição de Leis Sociais para horistas e mensalistas juntamente com a proposta financeira.

A tabela a seguir mostra um modelo orientativo, elaborado e publicado pela Caixa Econômica Federal, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para a composição das Leis Sociais (Encargos Básicos e Complementares). Vale ressaltar que os percentuais apresentados na Tabela de Composição de Leis Sociais são meramente sugestivos no que diz respeito aos itens não prescritos em Lei.

	GRUPO A	**Horistas %**	**Mensalistas %**
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total de Encargos Sociais Básicos**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	Repouso semanal remunerado	18,13%	-
B2	Feriados	4,16%	-
B3	Auxílio-enfermidade	0,89%	0,66%
B4	13º salário	11,23%	8,33%
B5	Licença paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de chuva	2,75%	-
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias gozadas	13,17%	9,77%
B10	Salário maternidade	0,04%	0,03%
B	**Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**51,30%**	**19,48%**
	GRUPO C		
C1	Aviso prévio indenizado	5,82%	4,32%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias indenizadas	1,82%	1,35%

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

C4	Depósito rescisão sem justa causa	2,89%	2,14%
C5	Indenização adicional	0,49%	0,36%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A**	**11,16%**	**8,27%**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62%	3,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado	0,49%	0,36%
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**9,11%**	**3,63%**
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS:	**88,37%**	**48,18%**

17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - art. 30, §1º, inciso XVIII da IN nº 01/2023

A contratação será atendida pela seguintes dotações:

Gestão/Unidade: 0400102

Fonte de Recursos: 01.759.0000.18

Programa de Trabalho: 7542

Elemento de Despesa: 44.90.51

18. SANÇÕES APLICÁVEIS E GRADAÇÕES – art. 30, §1º, inciso XIX da IN nº 01/2023

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "II", "III" e "VII" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "VIII", "IX", "X" e "XII" do subitem acima deste documento, bem como nas alíneas "II", "III" e "VII", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "VIII" a "XII" do subitem 18.1, de 15% do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "III" do subitem 18.1, de 10% do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea "II" do subitem 18.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea "VII" do subitem 18.1, a multa será de 1% a 5% do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea "I" do subitem 18.1, a multa será de 0,1% a 3% do valor do Contrato.

18.3. A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4. Todas as sanções previstas neste documento poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

18.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste documento ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

18.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

18.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

18.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18

SIGA-DOC
82
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

19. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – art. 30, §2º, incisos I a XV da IN nº 01/2023
Será adotado Sistema de Registro de Preços?
[ ] Sim
[X] Não

Belém, 13 de maio de 2024.
Equipe de planejamento da contratação:
José Luiz Sarmento de Araujo – Integrante Requisitante – matrícula 40720
Fabricio Nogueira Rodrigues – Integrante Técnico – matrícula 70254
Ricardo da Silva Lacerda – Integrante Administrativo – matrícula 162302

TJPAPRO202401053V01

Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e RICARDO DA SILVA LACERDA.
Use 3976099.27531721-9418 - para a consulta à autenticidade em
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3976099.27531721-9418
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 06/09/2024 15:18