CST	R = Responsável B = Backup P = Participante	Complexidade	Status	Artison	Paulo Cunha	Thiago	Thailes	Leonardo	Erick	Denison	Mauricio	Fabio Reis	Cabral	Davison	Cristina	Jonathas	Paulo Lourinho	Wanderson	Paulo Gleidson	Daniel Ferreira	Marcus Silva	Sandro	Henrique	Murilo Silva	Goyana	Márcia	Jonathas	Simonne
Processo [0 / 1]	Elaboração de Processo de Gerenciamento de Versão de Banco de Dados	1	Iniciado				R																					
	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Versão de Componentes de Infra	1	Postergado 2021	--		-												R P	P	P	P	P	P	P				
	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Eventos	1	Postergado 2021							--	-																	
	Projeto Implantação do UTM-SDWan (fase1)	2	Iniciado			R				P	P	P	R	P														
	Implantação do Wi-Fi e Switches PoE (fase 1)	1	Postergado 2021																									
	Proposição de Transferência da Distribribuição de Tokens para SGP	1	Postergado 2021																						--			
	Grupo de Trabalho para LGPD	1	Iniciado																						R			
	Transformação da Comunicação Baseda em Voz para Dados (WhatsApp/Telegram)	1	Postergado 2021																						--			
	[Reestruturação do Openshift]	3	Iniciado	P													P	B			R			P				
	Ampliação do uso de Ferramentas de Comunicação Digital nos Celulares (Teams)	1	Postergado 2021																						--			
	Estudo da Necessidade do Quantitativo de Linhas Telefônicas para o TJPA	1	Postergado 2021																						--			
	Racks com Gerenciamento de Acesso/Placas e No-Breaks Gerenciáveis (fase 1)	1	Postergado 2021										-															
	Implantação de Gerenciamento de Endereçamento (phpIPAM)	1	Iniciado							P	P	R							P				P					
	Implantação de Solução de APM (DynaTrace) - PoC	1	Iniciado	P													R				P							
	Implantação do Dorado	1	Concluído	P													P								R			
	Otimização no AD: Integração com a base de MentoRH e Migração para Azure (AD em todas	1	Iniciado	P													R					P						
	Atualização e Limpeza das Regras do PaloAlto (rotineira)	1	Concluído	P		R																						
	VDI (Infraestrutura) - OnPremisses ou Nuvem	1	Postergado 2021			--																						
	Migração do DW da Oracle para ambiente agnóstico (Cloudera, eg)	1	Postergado 2021				--																					
	Desativação do BlueCoat	1	Iniciado	R																								
	Levantamento/Limpeza do Vcenter (O que muda quando chegar o Vclould?)	1	Iniciado	P													P	P	P				R					
	Soluções Inteligentes de Telecom (reduzir dependência de operadora, VoIP)	1	Postergado 2021																						--			
	Ajustes / Expansão do uso do CommVault	1	Iniciado	P													P		P			R			P			
	Unificação das Bases no âmbito do DW	1	Pausado	-		--	-										-											
	Migração do Dashboard do OBIEE para o PowerBI	1	Postergado 2021				P																					
	Migração dos Binários do PJe / minIO	1	Iniciado	P			P	P									P		P		P				P			
Projeto [2 / 15]	Implantação/Ativação/Desativação do DWDM	1	Postergado 2021	P																					P			
	Aquisição de Certificados Digitais	1	Concluído																	R								
	Instrução dos documentos contratação Firewall	1	Iniciado	P		R																						
	Aquisição de Tokens	1	Concluído																	R								
	Aquisição do UTM-SDWan (fase 2)	2	Iniciado							P	P	P	R	P														
	Aquisição de Ativos de Interconexão do Storage	1	Concluído	P													P								R			
	Contratação de Provedores de Internet Locais no Interior	1	Iniciado												R											P		P
	Nova Contratação Circuitos - PRODEPA (Dispensa Licitação) - 071/2016	1	Iniciado																									
	Nova Contratação Inexigibilidade (para resolver os velox)	1	Iniciado							R						P										P	R	P
	[Contratação Openshift]	3	Iniciado	P													P	R										
Aquisição e Contratação [3 / 19]	Nova Contratação Telefonia Móvel	1	Iniciado							P																P		R
	Renovação Oracle - 061/2018	1	Iniciado						--																			
	Renovação Telefonia Fixa - Oi - 005/2018	1	Iniciado																								--	
	Renovação Telefonia Móvel - Vivo - 055/2018 - NOVA CONTRATAÇÃO	1	Iniciado																									--
	Renovação Telefonia Circuitos de Voz - Oi - 065/2018	1	Iniciado																								--	
	Renovação Circuitos Satélite/Terrestre - Claro - 072/2018 - venc 01/11	1	Iniciado									P			R													
	Renovação Circuitos Terrestres - Oi - 073/2018 - venc 01/11	1	Iniciado									R			P													
	Renovação Link Dedicado Internet Primário - 002/2019 - Venc 15/01	1	Iniciado									P			R													
	Renovação Link Dedicado Internet Secundário - 003/2019 - Venc 15/01	1	Iniciado									P			R													
	Renovação RedHat - PARS/Techlead - 085/2018	1	Iniciado																	--			P					
	[CST] Suporte a Serviços - LanLink 001/2019	1					P			P							P											
	[CST] Manutenção Prédio DC - Cons. Construtor - 047/2017	1		R													P								P			
	[CST] Dispositivo Elétrico STS - Sodalita - 074/2018	1		R													P											
	[DBD] Oracle - Oracle - 061/2018	1							R																			
	[STEL] Telefonia Fixa Linhas Básicas - Oi - 005/2018	1																									R	
	[STEL] Telefonia Móvel - Vivo - 055/2018	1																										R
	[STEL] Telefonia Fixa Circuitos Digitais de Voz - Oi - 065/2018	1																									R	
	~~[SSSB] Suporte UCS1 - Teletex 038/2015~~	1	Expirado																				--					
	[SSSB] Storage AllFlash - Qubo - 029/2019	1																	R									
	~~[SSSB] Suporte UCS2 - Teletex 066/2015~~	1	Expirado																				R					
Fiscalização [21]	[SSSB] Firewall Palo Alto - IT Protect - 052/2018	1																						R				
	[SSSB] Suporte RedHat - PARS/Techlead - 085/2018	1																						R				
	[SSSB] Blades - Lenovo - 018/2020	1																R										
	[SSSB] Serviços para Certificado Digital - DIGISEC - ARP 011/2020	1																		R								
	[SIR] Link Dedicado Internet Primário - Oi - 002/2019	1													R													
	[SIR] Link Dedicado Internet Secundário - Claro - 003/2019	1													R													
	[SIR] Switch Core - Teltec Solutions - 061/2016	1											R															
	[SIR] Circuitos de Dados Terrestre - PRODEPA - 071/2016	1												R														
	[SIR] Circuitos de Dados Espacial/Terrestre - Claro - 072/2018	1													R													
	[SIR] Circuitos de Dados Terrestre - Oi - 073/2018	1									R																	
	[SIR] UTM-SDWan EndPoint e Core - NCT - 056/2019 e 057/2019	1								R																		
	[SIR] Zabbix-Grafana	1							P	R	B																	
	[SIR] HPE-IMC	1								R	B																	
	[SIR] TRAFip (analisador de tráfego)	1								B	R				P													
	[SIR] DWDM	1				P				P	R																	
	[SIR] Circuitos de Dados	1								R	P			P	B													
	[SIR] Switch	1								R	P		B															
	[SIR] Rede Wi-Fi	1								B				R														
	[SIR] Rede Cabeada / Racks	1								R	B		P	P														
	[SIR] DHCP	1								R	P		B															
	[SIR] Rede MetroTJ (OSPF)	1								B	P		R															
	[SIR] Switch Core / Switches DataCenter	1								B	P		R															
	[SIR] Reformas / Mudanças de Layout (Interação com a Engenharia)	1								P	B		R	P														
	[SIR] Apoio à Coordenadoria Militar com os Alarmes	1								R	B																	
	[STEL] Central Telefonica	1																								B	R	
	[STEL] SISTEL	1																								B		R
	[STEL] Telefonia Fixa	1																								B	R	
	[STEL] Telefonia Móvel	1																								B		R
	[STEL] Apoio à Coordenadoria Militar com os Radios	1																							B	R		
	[STEL] Atualização dos parâmetros de monitoramento via Zabbix	1																								R		B
	[DBD] Instâncias Oracle (incluindo Backup)	1						R	B																			
	[DBD] Instâncias Postgresql (incluindo Backup)	1					B	R																				
	[DBD] Instâncias Sql Server (incluindo Backup)	1						B	R																			
	[DBD] Infraestrutura de Host/Vms de Banco de Dados (incluindo Backup)	1						R	B																			
	[SSSB] Parte Administrativa do Certificado Digital (queremos transferir para a SGP)	2																		R								
	[SSSB] Domain Controller (AD) / Autenticação (incluindo Backup)	3																	B	P	P	R						
	[SSSB] Deploy De Aplicação (Tarefa no âmbito de outros serviços de tecnologia)	2																B			R			P				
	[SSSB] E-Mail	2																	B			R						
	[SSSB] Controle de Perímetro (Firewall / VPN)	3		B		R																						
	[SSSB] Linux (incluindo Backup)	3		P													P		R				P	B				
	[SSSB] Windows (incluindo Backup)	3																	B		P	R	P					
	[SSSB] VMWare (ESXi e Vcenter)	3		P													P	P	R		P		B					
	[SSSB] Red Hat IPA	4		P													P		P		P		R					
	[SSSB] Openshift	4			P													B			R			P				
	[SSSB] UTM-SDWan (Fortinet)	3				R				P	P		P															

Operação de Serviço [43]	[SSSB] Servidor de Aplicação (JBoss, Apache, IIS)	4		P													P	R			B			P				
	[SSSB] Storages (Netapp, Dorado, Backup)	3		P													P		P			P			R			
	[SSSB] System Center	3																	B			R	P					
	[SSSB] DNS	2																	B		P	R		P				
	[SSSB] MetroDHCP	2																	R			B						
	[SSSB] Proxy / BlueCoat	2																	R				B					
	[SSSB] Certificados SSL	3																	R	B	P			P				
			Score	12	0,5	5,5	3	4,5	2,5	15	10	2,5	8	4,5	6,5		10,5	6	12	5	8	8	6,5	6	6,5	5,5	4	5