



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
023/2022/TJPA, CELEBRADO ENTRE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
E A EMPRESA SANEAR BRASIL
CONSTRUÇÕES EIRELI.**

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**, órgão do Poder Judiciário, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº. 3089, bairro do Souza, na cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.613-710, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.567.897/0001-90, doravante denominado **TJPA**, neste ato representado por sua Secretária de Administração, **DEBORA MORAES GOMES**, brasileira, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da carteira de identidade nº.1602961/SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob o nº. 257.584.702-87, designada pela Portaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no Diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, e de outro lado a empresa **SANEAR BRASIL CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.284.403/0001-75, com endereço na Avenida Magalhães Barata n.º 651, sala 509, bairro São Brás, telefone: (91) 3121- 1987/ (91) 99148-8812, e-mail: sanearbrasil@gmail.com; cidade de Belém, Estado do Pará, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por sua representante legal **CÉLIA REGINA RAMOS MARTINS**, brasileira, representante comercial, portadora da carteira de identidade n.º 6300077 PC/PA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 005.149.462-02, residente e domiciliada nesta cidade, perante as testemunhas que se subscrevem, acordam em celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022, conforme instrução realizada no processo administrativo siga-doc PA-EXT-2022/03354 e, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

PA-EXT-2022/03354
LSBN

1



Assinado com senha por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES, CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO REGO e DEBORA MORAES GOMES.
Use 3293858.21759639-8024 - para a consulta à autenticidade em <http://siga10-prod:8080/sigaex/public/app/autenticar?n=3293858.21759639-8024>
Documento gerado por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES *Data e hora: 31/08/2022 11:57



TJPAEXT202203354A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterações qualitativas e quantitativa, para acrescer serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

Ficam acrescidos ao Contrato os seguintes serviços:

- a) **Criação/Disponibilização de barracão de madeira**, medindo 20,80m², para servir como almoxarifado da obra, em razão do espaço previamente previsto não suportar o armazenamento de materiais de obra maiores;

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE MADEIRA								M²
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
						SEM BDI	COM BDI	
1	92539	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	SINAPI	M²	1,00	64,26	78,70	78,70
2	98448	PAINEL DE CHAPA COMPENSADA DE 10 MM	SINAPI	M²	0,20	188,86	206,83	41,37
3	070057	TELHA DE FIBROTEX DE 4MM	SEDOP	M²	1,00	36,74	45,00	45,00
						SUB-TOTAL		R\$ 165,08
						DESÁGIO (21,39%)		R\$ 35,31
						TOTAL		R\$ 129,75

ALMOXARIFADO DE MADEIRA (8,00M X 2,60M) = 20,80M²

VALOR: 20,80 X 129,75 = R\$ 2.698,80

- b) **Disponibilização de 01 (um) banheiro químico**, por 5 (cinco) meses, uma vez que o acesso dos prestadores de serviço aos banheiros do pavimento semienterrado está causando sujeira e reclamações excessivas;

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE WC QUÍMICO								UD/MÊS
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
						SEM BDI	COM BDI	
1	MERCADO	FORNECIMENTO DE WC QUÍMICO	MERCADO	UD/OBRA	6,00	4.500,00	5.511,15	33.066,90
						SUB-TOTAL		R\$ 33.066,90
						DESÁGIO (21,39%)		R\$ 7.073,01
						TOTAL		R\$ 25.993,89

QUANTIDADE DE DE WC QUÍMICO A FORNECER = 1 UD/MÊS

VALOR: R\$ 25.993,89

- c) **Recuperação do muro externo**, com a aplicação de textura acrílica antes da pintura, pois aquele apresenta várias fissuras;





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DO MURO COM TEXTURA							M²
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURIZADA	SINAPI	M²	1,00	29,73 36,41	36,41
SUB TOTAL							R\$36,41
DESÁGIO (21,39%)							R\$ 7,78
TOTAL							R\$28,62

APLICAÇÃO DE TEXTURA NO MURO = 1.284,69 M²

VALOR: 1.284,69 X 28,62 = R\$ 36.767,82

- d) **Tratamento de fissuras estruturais com produto do tipo selante PU40**, visto diversos pontos das paredes externas do prédio sede do TJPA apresentarem fissuras e trincas, que tem causado infiltrações e crescimento de vegetação;

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRATAMENTO DE FISSURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNA							M
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1	98575	TRATAMENTO DE JUNTAS (FISSURAS ESTRUTURAIS)	SINAPI	M	1,00	105,82 129,60	129,60
SUB TOTAL							R\$129,60
DESÁGIO (21,39%)							R\$27,72
TOTAL							R\$157,32

QUANTIDADES DE FISSURAS INTERNAS E EXTERNAS = 598,00 M²

VALOR: 598,00 X 101,88 = R\$ 60.924,24

- e) **Acréscimo de pintura de gradil frontal**, em razão do quantitativo previsto ser menor do que o realmente necessário;

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DE SERVIÇO							UDMÊS
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1	3.1.12	ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DE PINTURA DE GRADIL FRONTAL	CONTRATO	M²	232,60	16,79 20,56	4.782,89
TOTAL							R\$ 4.782,89

- f) **Reforço da varanda do pavimento superior**, uma vez que o forro em gesso dessa varanda apresentou deslocamento da parede e algumas trincas;

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DO REFORÇO DO FORRO DA VARANDA							M
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1	MERCADO	REVISÃO DO FORRO DA VARANDA	MERCADO	M²	64,00	90,00 110,22	7.054,27
SUB TOTAL							R\$7.054,27
DESÁGIO (21,39%)							R\$1.508,91
TOTAL							R\$8.563,18

- g) **Tratamento da cobertura da garagem da Presidência**, com a troca da manta asfáltica que serve de impermeabilização da laje verde da garagem de veículos, pois foi constatado a necessidade de manutenção da área.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRATAMENTO DA COBERTURA DA GARAGEM DA PRESIDÊNCIA								M²
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERF. COM MANTA ASFÁLTICA	SINAPI	M²	90,00	205,81	252,06	22.685,00
2	101740	CIMENTADO DE PROTEÇÃO MECÂNICA 1:3	SINAPI	M²	90,00	105,02	129,00	11.003,00
3	20628	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA 1:3	SEDOP	M²	90,00	8,32	10,19	917,06
							SUB-TOTAL	R\$36.285,86
							DESÁGIO (21,39%)	R\$7.543,37
							SUB-TOTAL	R\$27.722,48
3	6.1	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	CONTRATO	M²	90,00	3,42	4,19	376,96
4	6.2	REMOÇÃO DE ENTULHO	CONTRATO	M³	9,00	86,64	104,00	940,00
							SUB-TOTAL	R\$1.320,91
							TOTAL	R\$29.043,40

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA

Os serviços acrescidos através deste Instrumento serão executados e pagos conforme o cronograma a seguir:

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
CRONOGRAMA DO ADITIVO CONTRATUAL						
Serviço de execução de alvenaria de madeira	20,8 m³	R\$ 2.698,80	100,00%			
		2.698,80				
Fornecimento de WC químico	1 Und	R\$ 25.993,89	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		5.198,78	5.198,78	5.198,78	5.198,78	5.198,78
Recuperação de muro com textura	1284,69 m²	R\$ 36.767,82	100,00%			
		36.767,82				
Tratamento de juntas internas e externas (baseadas estruturais)	598 m²	R\$ 80.924,24	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		10.154,04	10.154,04	10.154,04	10.154,04	10.154,04
Serviços de acabamento de pintura de gesso frontal	232,9 m²	R\$ 4.782,89	100,00%			
		4.782,89				
Revisão e reforço do teto da varanda da Sede	64,00 m²	R\$ 5.545,38	100,00%			
		5.545,38				
Serviços de tratamento (impermeabilização) de coberturas da garagem da presidência	90 m²	R\$ 29.043,40	100,00%			
		29.043,40				
VALOR MENSAL	R\$ 165.756,42	36.903,33	92.940,40	15.352,82	15.352,82	10.154,04
VALOR ACUMULADO		56.903,53	109.543,93	124.896,74	140.249,56	165.756,42

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES

O acréscimo dos serviços realizado neste Termo Aditivo corresponde ao valor de R\$ 165.756,42 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme o quadro a seguir:

PA-EXT-2022/03354
LSBN

4



Assinado com senha por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES, CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO REGO e DEBORA MORAES GOMES.
Use 3293858.21759639-8024 - para a consulta à autenticidade em <http://siga10-prod:8080/sigaex/public/app/autenticar?n=3293858.21759639-8024>
Documento gerado por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES *Data e hora: 31/08/2022 11:57



TJPAEXT202203354A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

OBRA: REFORMA, REVITALIZAÇÃO E RESTAURO DA SEDE DO TJPA				DATA: 01/07/2022
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1	EXECUÇÃO DE BARRAÇÃO DE MADEIRA (ALMOXARIFADO)	M²	20,00	2.090,00
2	FORNECIMENTO DE WC QUÍMICO PICANTEIRO DA OBRA	UD	1,00	25.993,89
3	APLICAÇÃO DE TEXTURA NO MURO	M²	1.284,69	36.767,02
4	TRATAMENTO DE FISSURAS ESTRUTURAIS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M²	598,00	60.924,24
5	ACRESCIMO DE QUANTIDADE DE PINTURA DE GRADIL	M²	232,60	4.782,89
6	REVISÃO E REFORÇO DO FORRO DA VARANDA DA SEDE	M²	64,00	5.545,36
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA GARAGEM DA PRESIDÊNCIA	M²	90,00	29.043,40
TOTAL				R\$165.756,42

Parágrafo Único – O valor global do Contrato passa a ser de R\$ 2.119.081,42 (dois milhões, cento e dezenove mil e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO

As alterações realizadas através deste Termo Aditivo representam um acréscimo de 8,4858% sobre o valor original do Contrato, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ACRÉSCIMO			
VALOR CONTRATADO	VALOR	%	NOVO VALOR DO CONTRATO
R\$ 1.953.325,00	R\$ 165.756,42	8,4858%	R\$ 2.119.081,42

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

A contratada fica obrigada a comprovar a complementação da garantia, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre novo valor global do contrato, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura deste Termo, podendo utilizar uma das modalidades abaixo:

- Caução em Dinheiro;
- Seguro Garantia;
- Fiança Bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO

As alterações realizadas através deste aditivo possuem fundamento no artigo 61, I, da Lei nº 8.666/93.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- a) Funcional Programática: 04.102.02.061.1417.8645;
- b) Fontes: 0118 e 0318;
- c) Elemento de Despesa: 33.90.39.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

O presente aditamento será publicado em até 10 (dez) dias, contados de sua assinatura, em conformidade com o art. 28, §5º, da Constituição do Estado do Pará.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem com o presente aditamento.

E por estarem, assim justas e contratadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Belém-PA, 23 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DÉBORA MORAES GOMES
Secretária de Administração

CELIA REGINA RAMOS
MARTINS:00514946202

Assinado de forma digital por
CELIA REGINA RAMOS
MARTINS:00514946202
Dados: 2022.08.24 09:41:24 -03'00'

SANEAR BRASIL CONSTRUÇÕES EIRELI
CÉLIA REGINA RAMOS MARTINS
Representante legal

Testemunhas:

Luciano Santa Brigida das Neves
CPF/MF: 946.554.132-04

Carlos Augusto do Nascimento Rego
CPF/MF: 601.236.992-15

PA-EXT-2022/03354
LSBN

6



Assinado com senha por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES, CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO REGO e DEBORA MORAES GOMES.
Use 3293858.21759639-8024 - para a consulta à autenticidade em <http://siga10-prod:8080/sigaex/public/app/autenticar?n=3293858.21759639-8024>
Documento gerado por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES *Data e hora: 31/08/2022 11:57



TJPAEXT202203354A



Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

ORIGEM	DESTINO	PERÍODO	QTDE
BELÉM	SALINÓPOLIS	30/06/2022	1

Mônica Palheta Furtado Belém Dias

Subdefensora Pública-Geral - Ordenadora de Despesas

Protocolo: 845649

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 023/2022/TJPA.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA, CNPJ 04.567.897/0001-90.

CONTRATADA: SANEAR BRASIL CONSTRUÇÕES EIRELI., CNPJ 18.284.403/0001-75.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma, revitalização e restauro do prédio Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ORIGEM: Tomada de Preços nº 002/TJPA/2022.

OBJETO DO ADITIVO: Alterações qualitativas e quantitativa para acrescentar serviços.

ALTERAÇÕES QUALITATIVAS: criação de barracão de madeira para guardar material; disponibilização de banheiro químico para funcionários da própria contratada; recuperação do muro externo; tratamento de fissuras estruturais com produto do tipo selante PU40; reforço da varanda do pavimento superior; tratamento da cobertura da garagem da Presidência.

ALTERAÇÃO QUANTITATIVA: acréscimo de pintura de gradil frontal.

PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO: 8,4858%.

VALOR DOS ACRÉSCIMOS: R\$ 165.756,42 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 2.119.081,42 (dois milhões, cento e dezenove mil, e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática - 04.102.02.061.1417.8645; Fontes - 0118 / 0318; Elementos de Despesa - 33.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2022. FORO: Belém/PA.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Débora Moraes Gomes - Secretária de Administração do TJPA.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos - Secretário de Planejamento e Finanças do TJPA.

Protocolo: 845696

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 011/2022, TIPO: Menor Preço, OBJETO: Registro de preço para aquisição de carimbos automáticos auto entintados completos, substituição de almofadas entintadas e placas de texto em borracha polimerizada personalizadas para atendimento das necessidades, por demanda, do TCM/PA. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 08:00h do dia 13/09/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br, ACESSO AO EDITAL: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 30 de agosto de 2022. JONAS SANTOS - Pregoeiro.

Protocolo: 845710

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

Portaria Nº 39.112, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15 inciso III (incluído pelo art. 3º da Lei nº 8.938) da Lei nº 8.037, de 05-09-2014;

CONSIDERANDO o disposto no art. 15, I, XXXII e XLIV do Ato nº 63 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO o Parecer nº 445/2022 da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho contido no Expediente nº 009754/2021;

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula	Nome	ENQUADRAMENTO ATUAL			PROGRESSÃO POR ELEVÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL			A contar de:
		Cargo atual	Cl	Nv	Cargo Enquadramento	Cl	Nv	
0101093	RUY JORGE CECIN DOS SANTOS	Auxiliar Técnico de Controle Externo, Informática TCE-CA-402	B	01	Auxiliar Técnico de Controle Externo, Informática TCE-CA-402	C	01	13/08/2022

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA

Presidente

Protocolo: 845788

DESIGNAR SERVIDOR

Portaria Nº 39.102, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o Despacho nº 198/2022 - ECAV, protocolizado sob o Expediente nº 009308/2022.

R E S O L V E:

I - TORNAR sem efeito a Portaria Nº 38.444, de 27-04-2022, publicada no DOE de 29-04-2022, sobre a substituição do cargo em comissão de Diretor da Escola de Contas.

II - DESIGNAR à servidora PATRICYIA DE SOUZA BARBOSA MACIEL, Assessor Educacional NS-01, matrícula nº 0101386, para exercer em substituição o cargo em comissão de Diretor da Escola de Contas NS-02, durante o impedimento da titular, KASSYA LESSA BENGTON, no período de 16-09 a 30-09-2022.

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA

Presidente

Protocolo: 845764

DIÁRIA

Portaria Nº 39.069, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o Memorando nº 081/2022 - ACRI, protocolizado sob os Expedientes nº 014083/2022.

R E S O L V E:

DESIGNAR para participarem do "Programa de Interiorização: Conversando com o Controle Interno", no município de Soure - PA, os servidores ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101070, concedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ meia para o período de 17 a 20-08-2022; e RAFAEL LAREDO MENDONÇA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101097, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ meia para o período de 18 a 20-08-2022.

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA

Presidente

Protocolo: 845784

Portaria Nº 39.072, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o Memorando nº 091/2022 - ACRI, protocolizado sob os Expedientes nº 014267/2022.

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora IZABELLE SANTOS GUIMARÃES FRAZÃO DE SOUSA, Assessora de Conselheiro, matrícula nº 0100712, para participar do "Programa de Interiorização: Conversando com o Controle Interno" e "TCE-Cidadão", nos municípios de Soure e Cachoeira do Arari - PA, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ meia para o período de 18 a 19-08-2022.

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA

Presidente

Protocolo: 845779



Assinado com senha por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES.
Use 3293858.21824710-8547 - para a consulta à autenticidade em <http://siga10-prod:8080/sigaex/public/app/autenticar?n=3293858.21824710-8547>

Documento gerado por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES *Data e hora: 31/08/2022 11:57



TJPAEXT202203354A

