

TERMO DE SUSPENSÃO DE PRAZO

Nº do Contrato: 007/2017 – TJE/PA

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Contratada: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Processo Licitatório: PA-PRO 2016/04363

Objeto: Execução de obra adequação de imóvel para funcionamento de Juizados Especiais do TJPA.

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, com início em 25 de janeiro de 2017 e término em 23 de julho de 2017.


Motivação da Suspensão: Inviabilidade momentânea da emissão da Ordem de Serviço, visando não causar prejuízo aos contratantes.

Isto posto, determino a suspensão de todos os efeitos do instrumento referido, de acordo com manifestação da Secretária de Engenharia e Arquitetura do TJ/PA, pelo prazo de 30 dias a contar de 16 de fevereiro de 2017, prorrogáveis por mais 30 dias.

Belém, 16 de fevereiro de 2017.


FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO
Secretário de Administração do TJE/PA

Aceito a paralisação nos termos propostos,


JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA
Senenge construção civil e serviços ltda.