



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

TERMO DE SUSPENSÃO DE PRAZO

Nº do Contrato: 008/2017 – TJPA

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Contratada: CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA. – EPP

Processo Licitatório: PA-PRO-2016/04363

Processo do Contrato: PA-PRO 2017/00327

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para execução dos lotes 02 e 03 da obra adequação de imóvel para funcionamento de Juizados Especiais do TJPA.

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, com início em 25 de janeiro de 2017 e término em 23 de julho de 2017.

Motivação da Suspensão: Inviabilidade momentânea para emissão da ordem de serviço, com o intuito de resguardar os contratantes de possíveis prejuízos.

Isto posto, determino a suspensão de todos os efeitos do instrumento referido pelo período que se fizer necessário, de acordo com manifestação da Secretária de Engenharia e Arquitetura do TJPA, pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar de 16 de fevereiro de 2017, prorrogáveis por mais 30 dias.

Belém, 16 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO

Secretário de Administração do TJPA

Aceito a suspensão nos termos propostos,

GUSTAVO ULIANA FONSECA

CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA. – EPP

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

PH.D. THESIS

THE POLITICAL ECONOMY OF
THE GREAT DEPRESSION IN
THE UNITED STATES

BY
[Name]

ADVISOR: [Name]

CHICAGO, ILLINOIS

1935



[Handwritten signature]

[Handwritten text]