




# GESTÃO VOLTADA A RESULTADOS




Curso de Gestão de Unidade Judicial  
Maio/2019

# PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO



# FLUXO PDCA



PLAN, DO, CHECK, ACT



# Planejamento

## Continuação da atividade prática: Elaborando Plano de Ação

Objetivos (O que)	Metas	Indicadores	Por que?	Responsável Quem?	Prazo Quando?	Etapas Como?	Onde
Reduzir o número de processos parados há mais de 100 dias	Alcançar 500 baixas até dezembro/2019	Total de processos baixados	Melhorar a eficiência da unidade judicial	Servidor xxxx	Prazo Inicial: Dez/2019 Prazo Final: Dez/2020	-identificação de processos aptos para baixa	Vara x de Marabá

## EXERCÍCIO - PLANO DE AÇÃO

1. Dados da Unidade						Versão:	1
Comarca:			Unidade:				
Juiz Titular:			Data de Extração dos Dados:			Data de Revisão:	24.05.2019
Quantidade de Servidores:						Data de Início:	Data de Fim:
Acervo:						03.06.2019	05.12.2019
2. Diagnóstico				3. Planejamento			
2.1 Objetivo		2.2 Indicadores e Metas					
Ação	Indicador	Glossário do Indicador	Meta da UJ (2019)	Etapas	Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final
1. Reduzir o número de processos parados há mais de 100 dias	Parados +100 dias= ( Parados +100 dias / Acervo) x100	Parados a mais de 100 dias: representa o percentual de feitos sem movimentação há mais de 100 dias no acervo ao final do período.	0% até dezembro/2019	a) Identificação dos processos		03.06.2019	07.06.2019
				b) Padronização de documentos do Gabinete		10.06.2019	28.06.2019
				c) Padronização de documentos da Secretaria		10.06.2019	28.06.2019
				d) Realização de esforço concentrado interno (2 vezes/mês)		10.06.2020	28.06.2020
				e) Realização de treinamento no PJE em serviço		10.06.2021	28.06.2021
2. Aumentar o volume de baixas processuais	Total de baixas	Total de baixas nos últimos 12 meses	Alcançar 500 baixas até dezembro/2019	a) Oficina interna de baixas processuais dos servidores		10.06.2019	14.06.2019
				b) Identificação dos processos aptos à baixa		17.06.2019	05.07.2019
				c) Implantação do Projeto de padronização / harmonização na unidade		17.06.2019	05.12.2019
				d) Estabelecimento de rotina diária de baixas por servidor		17.06.2019	05.12.2019