



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PLANO DE TRABALHO

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE XINGUARA

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------------|
| Nome da Entidade Proponente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | | CNPJ da Entidade: 04.567.897/0001-90 | |
| Endereço da Entidade: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 3089 – SOUZA | | | |
| Cidade: BELÉM | UF: PA | CEP: 66613-710 | DDD/Fone: 91 3205-3065 |
| E-mail: presidencia@tjpa.jus.br | | | |
| Nome do Responsável: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO | | CPF: 183955382-00 | |
| Cl./Órgão Expedidor/Data: 3064217-SSP/PA-21/12/2007 | Cargo: DESEMBARGADORA | Função: PRESIDENTE TJPA | |
| Endereço Residencial: RUA JOÃO BALBI, 296 – APT. 1000 – NAZARÉ – BELÉM/PA | | CEP: 66.055-280 | |
| E-mail: des.celia.pinheiro@tjpa.jus.br - silene.menezes@tjpa.jus.br | | | |

CONCEDENTE:

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Nome da Entidade Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP | | CNPJ da Entidade: 03.137.985/0001-90 | |
| Endereço da Entidade: TRAVESSA DO CHACO Nº. 2158 - MARCO | | | |
| Cidade: BELÉM | UF: PA | CEP: 66.093-542 | DDD/Fone: (91) 3183-0020 |
| E-mail: gab@sedop.pa.gov.br | | | |
| Nome do Responsável: BENEDITO RUY SANTOS CABRAL | | CPF: 135.894.742-20 | |
| Cl./Órgão Expedidor/Data: | Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO | Função: TITULAR DA SEDOP | |
| Endereço Residencial: ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, COND. CIDADE JARDIM I, RUA CAMÉLIA 2B, 31. | | CEP: 66.635-921 | |
| E-mail: gab@sedop.pa.gov.br | | | |

C. Pinheiro



PAMEM202036581A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | |
|---|---|
| Título: Modernização da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – Comarca de Xinguara | Prazo de execução da Obra: 10 meses |
| | Prazo de vigência do Convênio: 24 meses |
| Identificação: Construção do novo Fórum de Xinguara | |
| Endereço: End. Av. Xingu S/N, esquina com a Rua Maranhão, Centro | |
| Justificativa: O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem atuação nos 144 municípios, encontrando-se fisicamente estruturado em 118 municípios, com a missão constitucional precípua de garantir aos cidadãos mecanismos de cumprimento, defesa e proteção dos Direitos Fundamentais plasmados no texto da Constituição Federal de 1988, que se constituem na própria essência de um modelo de Estado juridicamente organizado, requerendo um comportamento ativo por parte do Estado e de seus agentes para a sua garantia e proteção. Os desafios que se impõe ao Poder Judiciário do Estado do Pará no cumprimento de sua missão constitucional, se multiplicam para além das dimensões territorial e geográfica do Estado do Pará, marcado por desigualdades sociais e regionais e extremas limitações em virtude da escassez de recursos orçamentários e financeiros que restringem a capacidade de investimentos do Poder Judiciário para melhorar a infraestrutura de prestação de serviços aos jurisdicionados, especialmente diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que tem provocado decréscimo de receitas, impondo prioridade para a garantia da prestação jurisdicional. Atualmente o Fórum de Xinguara possui limitações de infraestrutura física principalmente em relação a possibilidade de ampliação dos serviços prestados, bem como segurança de jurisdicionados, magistrados e servidores em virtude da inexistência de circulações de restritas para réus, além de possuir barreiras físicas que acarretam problemas de acessibilidade. Alinhado com o objetivo da Organização das Nações Unidas - ONU de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, este projeto tem como público alvo todo e qualquer cidadão que, por algum motivo, não tem acesso aos serviços da prestação jurisdicional, seja por dificuldade de transporte público, pelas barreiras físicas existentes no edifício, pela impossibilidade de ampliação dos serviços prestados ou por desconhecimento da atuação do sistema de justiça. O projeto é direcionado para a prestação dos serviços jurisdicionais para a população dos municípios que compõe a 4ª Região Judiciária e adjacências, mais de 30.000 habitantes, onde a maioria deste contingente não tem oportunidade de obter tais serviços de forma célere e direta para receber orientações jurídicas, além de atendimento jurisdicional. As atividades propostas a serem instaladas abrangem procedimentos afetos ao sistema da justiça comum, juizado especial. Nesse sentido, a execução desse projeto é de fundamental importância como forma de fortalecer e ampliar a capilaridade no oferecimento da prestação jurisdicional, garantindo acesso a direitos e serviços e a proteção e inclusão de vulneráveis. O projeto tem ainda potencial para atendimento de atividades de orientações jurídicas, de forma a conscientizar o cidadão para a defesa dos direitos e a sua não violação, sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de união estável em casamento, cumprimento de obrigação de fazer, execução de alimentos, investigação de paternidade, além da realização de audiências de conciliação e de instrução e julgamento, nas situações de natureza criminal e civil, entre outros. | |

Xinguara





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

| Meta | Etapa Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
|-------------------------|------------|--|------------------|------|---------|---------|
| | | | Unidade | Qtde | Início | Término |
| Infraestrutura | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Serviço | 1 | 1º mês | 10º mês |
| | 02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Serviço | 1 | 1º mês | 1º mês |
| | 03 | MOVIMENTO DE TERRA | Serviço | 1 | 1º mês | 2º mês |
| | 04 | FUNDAÇÕES | Serviço | 1 | 1º mês | 3º mês |
| | 05 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | Serviço | 1 | 3º mês | 5º mês |
| | 06 | PAREDES E PAINÉIS | Serviço | 1 | 4º mês | 9º mês |
| Fechamento e acabamento | 07 | ESQUADRIAS | Serviço | 1 | 7º mês | 10º mês |
| | 08 | COBERTURA | Serviço | 1 | 6º mês | 6º mês |
| | 09 | IMPERMEABILIZAÇÕES | Serviço | 1 | 3º mês | 7º mês |
| | 10 | REVESTIMENTOS | Serviço | 1 | 4º mês | 10º mês |
| | 11 | PAVIMENTAÇÕES | Serviço | 1 | 5º mês | 7º mês |
| | 12 | RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL/BALCÕES E BANCADAS | Serviço | 1 | 7º mês | 8º mês |
| | 13 | FORROS | Serviço | 1 | 7º mês | 10º mês |
| Instalações | 14 | PINTURA | Serviço | 1 | 7º mês | 10º mês |
| | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Serviço | 1 | 4º mês | 10º mês |
| | 16 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | Serviço | 1 | 6º mês | 10º mês |
| | 17 | CFTV E ALARME | Serviço | 1 | 8º mês | 10º mês |
| | 18 | SPDA | Serviço | 1 | 4º mês | 7º mês |
| | 19 | SONORIZAÇÃO | Serviço | 1 | 8º mês | 10º mês |
| | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | Serviço | 1 | 6º mês | 10º mês |
| | 21 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Serviço | 1 | 4º mês | 9º mês |
| | 22 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | Serviço | 1 | 4º mês | 9º mês |
| Serviços complementares | 23 | LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS/BANCADAS | Serviço | 1 | 7º mês | 10º mês |
| | 24 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | Serviço | 1 | 10º mês | 10º mês |
| | 25 | URBANIZAÇÃO | Serviço | 1 | 8º mês | 10º mês |
| | 26 | DIVERSOS | Serviço | 1 | 9º mês | 10º mês |
| Equipamentos | 27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviço | 1 | 10º mês | 10º mês |
| | 28 | EQUIPAMENTOS | Equipamento | 1 | 7º mês | 10º mês |

assinado





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

4- PLANO DE APLICAÇÃO

| Natureza da Despesa | | Total | Concedente | Proponente |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Código | Especificação | | | |
| - Dotação Orçamentária: 15.451.1508.7552 - Elemento de Despesa: 44.90.51 - Fonte: 0101/0301 | Obras | R\$7.874.761,48 | R\$6.803.302,09 | |
| - Dotação Orçamentária: 04.102.061.1417.7639 - Elemento de Despesa: 44.90.51 - Fonte: 0118 | | | | R\$1.071.459,39 |

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

| 1º repasse | 2º repasse | 3º repasse | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|-----------------|
| 2.653.287,82 | 2.517.221,77 | 1.632.792,50 | | | |
| 39% | 37% | 24% | | | |
| Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$) | | | | | R\$6.803.302,09 |

PROPONENTE

| 1º repasse | 2º repasse | 3º repasse | | | |
|--|------------|------------|--|--|-----------------|
| 417.869,16 | 396.439,97 | 257.150,26 | | | |
| 39% | 37% | 24% | | | |
| Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R\$) | | | | | R\$1.071.459,39 |

6- DECLARAÇÃO

Pede deferimento.
Belém-Pará,


CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
 Desembargadora Presidente/TJPA

7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.

Aprovado
Belém-Pará,

BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP

