



Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Divisão de Obras

item	Obra paralisada 2024	Motivo	Responsável pela inexecução	Data prevista para o reinício
1	OBRA DE CONSTRUÇÃO NOVO FÓRUM SALINÓPOLIS	Recisão contratual por inexecução parcial	NAPA CONSTRUÇÕES LTDA	set/24
2	CONSTRUÇÃO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO	Recisão contratual por inexecução parcial	UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	out/24
3	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO FÓRUM DE MARITUBA	Recisão contratual por inexecução parcial	SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	out/24