

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Local: Sala de Reunião da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças (SEPLAN)

Data: 24/02/2025

Participantes:

- **Diego Baptista Leitão** (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação e Coordenador do Comitê)
- **Bruno Rodrigues Cardoso** (Secretário Adjunto de Tecnologia da Informação e Comunicação)
- **Arilson Galdino da Silva** (Coordenador de Infraestrutura Tecnológica)
- **Aline Santos de Oliveira** (Coordenadora de Atendimento ao Usuário)
- **Álvaro Rogers Cardoso Alvão** (Coordenador de Aplicações)
- **Simone Cristina Pires Tavares** (Coordenadora de Governança)
- **Luciana Machado da Silveira Mello** (Secretária do Comitê)

Convidados: Equipe Técnica da Coordenação de Sistemas e Tecnologia

Pauta:

1. Reconfiguração do ambiente do Sistema Eletrônico de Informações - SEI
2. Nova versão do Processo Judicial Eletrônico - PJe
3. Contratação de treinamento para atualização da solução SAJ PG5
4. Instalação e configuração dos switches da rede metropolitana
5. Priorização das ações técnicas emergenciais

O Secretário iniciou a reunião questionando o andamento da reconfiguração do ambiente do SEI e da nova versão do PJe. O Coordenador de Aplicações informou que a instalação do SEI está em fase de finalização da infraestrutura e que aguarda apoio da equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará.

Quanto à nova versão do PJe, o Coordenador de Aplicações relatou que o ambiente de homologação já está disponível para testes e que o Conselho Nacional de Justiça informou previsão de liberação da versão 2.3.10 para a próxima semana.

Foi informado que está em curso o processo de contratação da empresa Softplan para treinamento da equipe interna e atualização da solução SAJ PG5 utilizada pelo segundo grau de jurisdição.

O Coordenador de Infraestrutura Tecnológica informou que os *switches* da rede metropolitana já foram instalados e configurados, estando em fase final de testes. O Secretário reforçou a necessidade de acelerar a entrega para garantir a estabilidade da comunicação entre prédios.

Deliberações:

O Comitê deliberou pela priorização das seguintes ações: conclusão da reconfiguração do ambiente do SEI com apoio do TRE-PA; implantação da nova versão do PJe com integração plena ao Domicílio Judicial Eletrônico; estudo para migração dos serviços da Escola Superior da Magistratura do Estado do Pará para estrutura de nuvem; implantação dos novos *switches* da rede metropolitana.

A reunião foi encerrada pelo Secretário.



Luciana Machado da Silveira Mello

Secretária do Comitê

Assessora da SETIC