



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
112/2023, CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E A
EMPRESA DAWCA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.**

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**, órgão do Poder Judiciário, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.613-710, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.567.897/0001-90, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Secretário Adjunto de Administração, **FÁBIO LUIZ SANTOS WANDERLEY**, matrícula funcional nº 30520, designado pela Portaria nº 419/2023-GP de 1º de fevereiro de 2023, publicada no Diário de Justiça do dia 02 de fevereiro de 2023, e de outro lado, a empresa **DAWCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.342.633/0001-95, com endereço na Rua Cumbica, 01, Quadra A, Bairro Maracangalha, CEP 66.110-010, na cidade de Belém, Estado do Pará, e-mail: dawca.solucoes@gmail.com / dawca.construcoes@gmail.com, telefone: (91) 98252-5626 / 98097-2302, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por seu representante legal **WAGNER FABIANO SILVA RODRIGUES**, brasileiro, residente e domiciliado em Belém/PA, perante as testemunhas que se subscrevem, acordam em celebrar o presente **Termo Aditivo**, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a atualização de dados da empresa, a prorrogação do prazo de execução e a alteração qualitativa e quantitativa para acrescer e suprimir serviços do Contrato nº 112/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução por 15 (quinze) dias, o qual terá início em 30 de junho de 2024 e término em 14 de julho de 2024.

Contrato: TJP-PRO-2023/04996
1º TA: TJP-EXT-2024/02464
VM

1



Assinado com senha por FABIO LUIZ SANTOS WANDERLEY.
Use 4021724.27788827-3663 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4021724.27788827-3663>
Documento gerado por VLADIMILA PEREIRA MACHADO *Data e hora: 07/06/2024 10:34



TJPAEXT202402464A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA

Atualiza-se o endereço da sede da empresa no contrato 112/2023, o qual passa a constar: Rua Cumbica, 01, Quadra A, bairro Maracangalha, Belém, PA, CEP 66.110-010, conforme solicitado pelo expediente TJP-EXT-2024/02862.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUPRESSÃO

A supressão de serviços realizado através deste instrumento fica no valor de R\$ 181.436,55 (cento e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 4,13% (quatro inteiros e treze centésimos percentuais) do valor inicial do contrato atualizado, para os serviços:

Item	Código	Banco	Tipo de aditivo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	valor do item com desconto de 20,87%	
7.3.3		CONTRATO	SUPRESSÃO	Divisórias encaixilhado em alumínio anodizado preto e vidro laminado temperado incolor espessura 12 mm (6 + 6), Biblioteca e da Sala de Inovação, conforme detalhe do projeto de arquitetura.	m²	- 98,72	1.154,52	1.449,15	-	143.060,43
12.2		CONTRATO	SUPRESSÃO	Rodape Vinílico. Ref. SMARTFLOOR. COR 0802 - LGTH GREY, ACER	M	- 736,10	15,48	19,43	-	14.302,79
17.2		CONTRATO	SUPRESSÃO	Barra chata em alumínio 7/8" x 1/8" com furos. Ref. TEL-770 - TERMOTÉCNICA. Fornecimento e instalação inclusive parafusos e porcas sextavado de alumínio Ø	m	- 335,07	13,40	16,82	-	5.635,77
17.3		CONTRATO	SUPRESSÃO	Haste de Apoio cotreada 5/8"x2,40m c/ conector	UN	- 6,00	60,15	75,50	-	453,00
17.4		CONTRATO	SUPRESSÃO	Caixa de inspeção para aterramento circular em polietileno diâmetro 30cm, com tampa em ferro fundido	und	- 10,00	106,27	133,39	-	1.333,90
17.5		CONTRATO	SUPRESSÃO	Cabo de cobre nu 50mm²	M	- 103,00	38,56	48,40	-	4.985,25
17.6		CONTRATO	SUPRESSÃO	Eletroduto Rígido, Ø 1" , PVC, Fixado em parede	M	- 82,00	12,26	15,39	-	1.261,88
17.7		CONTRATO	SUPRESSÃO	Terminal de compressão em latão 50mm²	UN	- 6,00	8,12	10,19	-	61,15
17.9		CONTRATO	SUPRESSÃO	Ponto de solda exotérmica	und	- 6,00	35,54	44,61	-	267,66
23.2		CONTRATO	SUPRESSÃO	Concreto c/ seixo com junta plástica e=10cm (CALÇADA EXTERNA E ACESSO DE PEDESTRE INTERNO) - nivelado e acabado	m²	- 107,78	74,47	93,47	-	10.074,71

TOTAL DE SUPRESSÃO (R\$) - 181.436,55

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO

Fica acrescido o valor total de R\$ 1.034.015,98 (um milhão trinta e quatro mil quinze reais e noventa e oito centavos),correspondendo ao percentual de 23,54% (vinte e três inteiros e cinquenta e quatro centésimos percentuais) do valor do contrato atualizado, dividido em:

a) **Acréscimo qualitativo** no valor de R\$ 549.869,63 (quinhentos e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), que corresponde ao percentual de 12,52% (doze inteiros e cinquenta e dois centésimos percentuais) do valor do contrato atualizado, para os serviços:

Item	Código	Banco	Tipo de aditivo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	valor do item com desconto de 20,87%	
2				ADMINISTRAÇÃO						4.415,78
	20007	SEDOP	QUALIT.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	24,70	31,00	24,53	4.415,78
3				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						19.245,52
	CPTJE-PA 14	PRÓPRIA	QUALIT.	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	24,82	19,26	24,18	19,13	474,78
	20018	SEDOP	QUALIT.	Demolição manual de concreto simples (Demolição da calçada da frente e de acesso ao térreo)	m²	17,40	288,09	361,61	286,13	4.978,69
	CPTJE-PA 15	PRÓPRIA	QUALIT.	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	m	101,19	23,55	29,56	23,39	2.366,82
	CPTJE-PA 03	PRÓPRIA	QUALIT.	REMOÇÃO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA ATÉ 60 MIL BTUS	Und	71,00	162,02	203,37	160,92	11.425,22

Contrato: TJP-PRO-2023/04996
1º TA: TJP-EXT-2024/02464
VM

2



Assinado com senha por FABIO LUIZ SANTOS WANDERLEY.
Use 4021724.27788827-3663 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/signaex/public/app/autenticar?n=4021724.27788827-3663>
Documento gerado por VLADIMILA PEREIRA MACHADO *Data e hora: 07/06/2024 10:34



TJPAEXT202402464A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

Item	Código	Banco	Tipo de aditivo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	valor do item com desconto de 20,87%	
6				PAREDES E PAINÉIS						14.179,55
	61358	SEDOP	QUALIT.	Divisória em gesso acartonado e=11cm (TESTEIRO PARA NOVO FORRO)	m²	79,82	178,86	224,51	177,64	14.179,55
12				RODAPE/SOLEIRA/PEITORIL E BANCADAS						54.423,54
	CPTJE-PA 16	PRÓPRIA	QUALIT.	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 10 cm	m²	996,47	54,88	68,89	54,51	54.423,54
13				FORROS						17.664,97
	141368	SEDOP	QUALIT.	Forro em gesso acartonado estruturado (recomposição)	m²	168,29	94,46	118,57	93,82	17.664,97
15				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						145.489,50
15.1				REDE EM BAIXA TENSÃO						
15.1.1				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO						
	101896	SINAPI	QUALIT.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	625,04	784,55	620,79	1.241,58
	101895	SINAPI	QUALIT.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	415,45	521,47	412,63	825,25
	CPTJE-PA 17	PRÓPRIA	QUALIT.	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO	UND	8,00	393,79	494,29	391,11	3.128,90
	171469	SEDOP	QUALIT.	Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P	Und	31,00	288,65	362,31	286,69	8.887,32
	170325	SEDOP	QUALIT.	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	Und	4,00	121,88	152,98	121,05	484,21
	93654	SINAPI	QUALIT.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	51,00	11,97	15,02	11,89	606,32
	93658	SINAPI	QUALIT.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Und	18,00	20,87	26,20	20,73	373,11
15.1.2				LUMINÁRIAS						
	97608	SINAPI	QUALIT.	LUMINÁRIA ARANDELA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Und	5,00	132,96	166,89	132,06	660,28
	171532	SEDOP	QUALIT.	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	Und	66,00	357,00	448,11	354,57	23.401,83
15.1.5				ELETRODUTOS E CAIXAS						
	170630	SEDOP	QUALIT.	Eletroduto PVC Rígido de 2"	M	55,00	37,46	47,02	37,21	2.046,29
15.1.6				CABOS (CONDUTORES)						
	101562	SINAPI	QUALIT.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	350,00	25,50	32,01	25,33	8.864,33
	92986	SINAPI	QUALIT.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	200,00	38,27	48,04	38,01	7.601,97
	92990	SINAPI	QUALIT.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	350,00	77,16	96,85	76,64	26.822,42
15.1.7				SUBESTAÇÃO						
	SUB-E 500KVA - MANUT	PRÓPRIA	QUALIT.	RETROFIT EM SUB ESTÇÃO DE 500KVA ABRIGADA	VB	1,00	60.960,09	76.517,10	60.545,69	60.545,69
17				INSTALAÇÕES DE SPDA						31.666,21
	96987	SINAPI	QUALIT.	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Und	1,00	121,21	152,14	120,39	120,39
	96988	SINAPI	QUALIT.	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Und	1,00	178,04	223,48	176,83	176,83
	CPTJE-PA 01	PRÓPRIA	QUALIT.	PARA RAO TIPO PREVECTRON TS-10	UND	1,00	31.583,70	39.643,86	31.369,00	31.369,00
22				ACESSIBILIDADE						168.370,56
	CPTJE-PA 02	PRÓPRIA	QUALIT.	CORRIMÃO METÁLICO TUBULAR 40MM EM AÇO INOX PARA ESCADA COM DUAS ALTURAS	Und	94,53	1.543,31	1.937,16	1.532,82	144.897,36
	102181	SINAPI	QUALIT.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021, PS (PARA GUARDACORPO EM VIDRO TEMPERADO DA ESCADA DE ACESSO DO TÉRREO PARA O SEGUNDO PAVIMENTO n=1,30m)	m²	31,20	600,34	753,55	596,26	18.603,28
	130728	SEDOP	QUALIT.	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) - PARA CALÇADA EXTERNA	m²	22,42	218,70	274,51	217,21	4.869,92
23				URBANIZAÇÃO						82.361,08
	94990	SINAPI	QUALIT.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (Calçada externa, rampa de Grade de ferro 7/8" (incl. pint. anti-corrosiva) - GRADE PARA VALA DE ACESSO AO PRÉDIO - ESTACIONAMENTO)	m²	34,79	964,99	1.211,26	958,43	33.343,78
	90619	SEDOP	QUALIT.	ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA, COM ATE 3,00M DE	m²	8,75	568,00	712,95	564,14	4.936,21
	CPTJE-PA 18	PRÓPRIA	QUALIT.	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	Und	3,00	205,28	257,67	203,88	611,65
	CPTJE-PA 19	PRÓPRIA	QUALIT.	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M²	65,61	207,50	260,45	206,09	13.521,53
	CPTJE-PA 09	PRÓPRIA	QUALIT.	GRADE MORLAN - FACHADA DO PRÉDIO	m²	60,66	497,08	623,93	493,70	29.947,90

Contrato: TJPA-PRO-2023/04996
1º TA: TJPA-EXT-2024/02464
VM



Assinado com senha por FABIO LUIZ SANTOS WANDERLEY.
Use 4021724.27788827-3663 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4021724.27788827-3663>
Documento gerado por VLADIMILA PEREIRA MACHADO *Data e hora: 07/06/2024 10:34



TJPAEXT202402464A






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

Item	Código	Banco	Tipo de aditivo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	valor do item com desconto de 20,87%	
25				SERVIÇO COMPLEMENTARES						12.052,94
25.1				REDES INTERNAS DE GÁS CANALIZADO						12.052,94
	94970	SINAPI	QUALIT.	ABRIGO CENTRAL DE GLP EM CONCRETO	M²	2,44	637,91	800,70	633,57	1.545,92
	99862	SINAPI	QUALIT.	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" AF_04/2019	M²	3,64	547,41	687,11	543,69	1.979,03
	100794	SINAPI	QUALIT.	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	180,49	43,06	54,05	42,77	7.719,07
	103029	SINAPI	QUALIT.	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Und	4,00	34,51	43,32	34,28	137,10
	CPTJE-PA 04	PRÓPRIA	QUALIT.	KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL. EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Und	1,00	676,42	849,04	671,82	671,82
TOTAL ADITIVO QUALITATIVO (R\$)										549.869,63

b) Acréscimo quantitativo no valor de R\$ 484.146,35 (quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para acréscimo quantitativo, que corresponde ao percentual de 11,02% (onze inteiros e dois centésimos percentuais do valor do contrato atualizado, para os serviços:

Item	Código	Banco	Tipo de aditivo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	valor do item com desconto de 20,87%	
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						4.652,40
1.2				SERVIÇO DE APOIO A OBRA						
	1.2.7	CONTRATO	QUANT.	Aluguel de sistema de andaimes de trabalho completo para altura de aproximadamente 12,00 m (serviços a serem executados no hall com pé direito triplo)	m²xmês	60,00	61,78	77,54		4.652,40
2				ADMINISTRAÇÃO						19.377,99
	2.1	CONTRATO	QUANT.	Engenheiro civil Júnior com encargos complementares (4 meses)	und	0,125	66.393,72	85.847,76		10.730,97
	2.2	CONTRATO	QUANT.	Mestre de obras com encargos complementares (4 meses)	und	0,125	21.326,04	26.768,44		3.346,06
	2.3	CONTRATO	QUANT.	Almoxarife com encargos complementares (4 meses)	und	0,125	13.625,80	17.103,08		2.137,89
	2.4	CONTRATO	QUANT.	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares (4 meses)	und	0,125	19.517,28	24.498,08		3.062,26
	2.6	CONTRATO	QUANT.	Despesas gerais (4 meses)	und	0,125	642,60	806,59		100,82
3				DEMOLIÇÕES E RETRADAS						16.713,76
	3.1	CONTRATO	QUANT.	Demolição manual de alvenaria de bloco furado	m³	3,78	38,28	48,04		181,59
	3.2	CONTRATO	QUANT.	Retirada de forro de gesso, de forma manual, inclusive barroteamento, sem reaproveitamento.	m²	188,34	1,15	1,44		271,21
	3.12	CONTRATO	QUANT.	Remoção de cabos elétricos, sem reaproveitamento.	m²	6.555,00	0,45	0,56		3.670,80
	3.13	CONTRATO	QUANT.	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,00	0,86	1,07		51,36
	3.22	CONTRATO	QUANT.	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	120,00	83,25	104,49		12.538,80
4				MOVIMENTO DE TERRA						4.629,21
	4.1	CONTRATO	QUANT.	Escavação Manual (para execução de SPDA E ADEQUAÇÃO PARA RAMPAS E ESCADAS)	m³	52,20	58,75	73,74		3.848,86
	4.2	CONTRATO	QUANT.	Reaterro compactado (para execução de SPDA E ADEQUAÇÃO PARA RAMPAS E ESCADAS)	m³	52,20	11,90	14,93		779,35
5				ESTRUTURA						19.845,36
	5.7	CONTRATO	QUANT.	Estrutura metálica (vigas laminadas em perfil W para travamento do muro com o prédio)	kg	641,00	24,67	30,96		19.845,36
7				ESQUADRIAS						11.023,64
	7.2.4	CONTRATO	QUANT.	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) - Janelas do Térreo e Portas Externas	m²	11,20	243,50	305,64		3.423,17
	7.3.2	CONTRATO	QUANT.	Maxim-ar em vidro laminado 8mm, preto, padrão linha pele de vidro cinza, encaixilhada	m²	4,55	870,42	1.092,55		4.971,10
	7.3.4	CONTRATO	QUANT.	Porta de abrir, em vidro temperado, espessura 10mm, com ferragens, sem mola. (duas portas conforme dimensões especificadas em projeto).	m²	3,78	554,18	695,60		2.629,37
10				REVESTIMENTOS						28.073,44
	10.1	CONTRATO	QUANT.	Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa traço 1:3	m²	558,12	5,98	7,50		4.185,90
	10.4	CONTRATO	QUANT.	Reboco impermeabilizante	m²	558,12	34,10	42,80		23.887,54
14				PINTURA						70.406,44
	14.1	CONTRATO	QUANT.	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão (forros de gesso acartonado liso e forro de laje rebocada) - Ref. CORAL - SELADOR ACRÍLICO	m²	817,44	3,26	4,09		3.343,33
	14.2	CONTRATO	QUANT.	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (paredes internas, paredes externas/ muro) - Ref. CORAL - SELADOR ACRÍLICO	m²	1.062,18	2,62	3,28		3.549,55
	14.3	CONTRATO	QUANT.	Aplicação e fixamento de massa corrida em teto, duas demãos (reboque - forros de gesso acartonado liso e forro de laje rebocada e forro liso novos) - Ref. CORAL - MASSA CORRIDA	m²	817,44	20,60	25,85		21.130,82
	14.4	CONTRATO	QUANT.	Aplicação e fixamento de massa corrida em parede, duas demãos (reboque - paredes internas antigas e paredes novas) - Ref. CORAL - MASSA	m²	1.062,18	11,39	14,29		15.464,35
	14.5	CONTRATO	QUANT.	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos (forros de gesso acartonado liso e forro de laje rebocada) - Ref. TINTAS CORAL - DECORA SEDA PREMIUM	m²	817,44	11,35	14,24		11.640,35
	14.6	CONTRATO	QUANT.	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (paredes internas) - Ref. TINTAS CORAL - DECORA SEDA PREMIUM	m²	1.062,18	9,81	12,31		13.321,64

Contrato: TJPA-PRO-2023/04996
1º TA: TJPA-EXT-2024/02464
VM





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

Item	Código	Banco	Tipo de aditivo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	valor do item com desconto de 20,87%	
	14.9	CONTRATO	QUANT.	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas, executada em obra. CORRIMÃO e estrutura metálica para apoio e muro)	m²	54,00	18,17	22,80		1.231,20
	14.10	CONTRATO	QUANT.	Pintura em resina poliuretano incolor aplicada sobre as pedras naturais de revestimento - Ref. SHERWIN WILLIAMS - RESINA ECO	m²	28,00	20,64	25,90		725,20
15				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						214.868,96
15.1				REDE EM BAIXA TENSÃO						
15.1.1				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO						
	15.1.1.3	CONTRATO	QUANT.	3 - TER 02 - ILU E TOM - Quadro de distribuição de embutir para 30 disjuntores, em chapa de aço galvanizada 18msg, com pintura eletrostática, com barramento trifásico, 100A. Com disjuntores. Conforme Projeto	und	3,00	1.062,97	1.334,23		4.002,69
15.1.3				INTERRUPTORES						
	15.1.3.1	CONTRATO	QUANT.	Interruptor monopolar, simples 10a-250v, 1 secao, com fosforescente. Incluído suporte e placa. Ref.: TRAMONTINA LIZ ou equivalente técnico	und	21,00	28,42	35,67		749,07
	15.1.3.2	CONTRATO	QUANT.	Interruptor monopolar, simples 10a-250v, 2 secoes, com fosforescente. Ref.: Incluído suporte e placa. Ref.: TRAMONTINA LIZ ou equivalente técnico	und	1,00	35,60	44,68		44,68
15.1.4				TOMADAS						
	15.1.4.5	CONTRATO	QUANT.	Tomada dupla padrao brasileiro 2P+T 10 A, conforme ABNT NBR 14136, para instalacao caixa 4x2. Ref.: TRAMONTINA LIZ ou equivalente técnico	und	66,00	24,59	30,86		2.036,76
	15.1.4.6	CONTRATO	QUANT.	Tomada dupla padrao brasileiro 2P+T 20 A, conforme ABNT NBR 14136, para instalacao caixa 4x2. Ref.: TRAMONTINA LIZ ou equivalente técnico	und	9,00	29,02	36,42		327,78
	15.1.4.8	CONTRATO	QUANT.	Placa de latao 4"x4" modelo unha com 01 posto para tomada para caixa de piso padrao ABNT NBR 14136, ref.: PIAL LEGRAND ou equivalente técnico	und	15,00	22,79	28,60		429,00
15.1.5				ELETRODUTOS E CAIXAS						
	15.1.5.1	CONTRATO	QUANT.	Caixa 4x2" em PVC antichama, de embutir. Ref.: TRAMONTINA ou equivalente técnico.	und	148,00	8,08	10,14		1.500,72
	15.1.5.2	CONTRATO	QUANT.	Caixa octogonal em PVC antichama, instalação em entreferro. Ref. TRAMONTINA	m	242,00	11,04	13,85		3.351,70
	15.1.5.3	CONTRATO	QUANT.	Caixa 4"x4" de aluminio para piso, com furação 3/4". Ref. CEMAR LEGRAND ou equivalente	m	15,00	37,66	47,29		709,35
	15.1.5.10	CONTRATO	QUANT.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, Ø 3/4", anti-chama. Ref. TIGRE, AMANCO ou equivalente técnico.	und	1.200,00	7,30	9,16		10.992,00
	15.1.5.11	CONTRATO	QUANT.	Condutele múltiplo, tipo x, Ø3/4", fabricado em liga de aluminio fundido, adaptável para várias opções de montagem com entradas rosqueadas, com tampa cega.	m	45,00	27,04	33,94		1.527,30
	15.1.5.12	CONTRATO	QUANT.	Fixação de tubos horizontais, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2, fixada em perfilado	m	84,00	2,21	2,77		232,68
15.1.6				CABOS (CONDUTORES)						
	15.1.6.1	CONTRATO	QUANT.	Cabo de cobre 450/750v, extraflexível #2,5mm2, classe 5 isolamento para nao halogenado, conforme nbr 13.248, nbr nm 247-2, nbr nm 247-3 e nbr nm 280, grau de inflamabilidade lszh. Ref.: prysmian-afumex ou equivalente, na cor preto	m	7.400,00	3,19	4,00		29.600,00
	15.1.6.2	CONTRATO	QUANT.	Cabo de cobre 450/750v, extraflexível #4mm2, classe 5 isolamento para nao halogenado, conforme nbr 13.248, nbr nm 247-2, nbr nm 247-3 e nbr nm 280, grau de inflamabilidade lszh. Ref.: prysmian-afumex ou equivalente, na cor preto	m	3.200,00	4,97	6,23		19.936,00
	15.1.6.4	CONTRATO	QUANT.	Cabo de cobre singolo #10mm2, isolamento hepr 0,6/1 kv, classe 5. Ref.: prysmian-afumex ou equivalente, na cor preto	m	4.800,00	12,09	15,17		72.616,00
	15.1.6.5	CONTRATO	QUANT.	Cabo de cobre singolo #16mm2, isolamento hepr 0,6/1 kv, classe 5. Ref.: prysmian-afumex ou equivalente, na cor preto	m	200,00	13,00	16,31		3.262,00
15.1.7				ELETROCALHAS						
	15.1.7.1	CONTRATO	QUANT.	Eletrocalha perfurada 50x50x3000 mm, galvanizada a fogo (NBR 6323) pré-zincada (NBR 7008), chapa #18, com tampa, acessórios de interligação (emenda), fixação, fornecimento e instalação.	und	150,00	105,60	132,54		19.881,00
	15.1.7.4	CONTRATO	QUANT.	Eletrocalha metálica perfurada, pre-zincada a fogo, tipo "c", chapa 18, com tampa, incluindo emendas, porcas e parafusos para fixacao. Ref.: mega ou equivalente, dimensões 300x100x3000mm	und	120,00	283,08	355,32		42.638,40
	15.1.7.6	CONTRATO	QUANT.	Curva Vertical externa 90 para eletrocalha metálica, pre-zincada a fogo, com tampa, chapa 18. Ref.: mega ou equivalente, dimensões 50x50 mm (TÉRREO)	und	12,00	23,51	29,50		354,00
	15.1.7.10	CONTRATO	QUANT.	Curva horizontal de 90 para eletrocalha metálica, pre-zincada a fogo, com tampa, chapa 18. Ref.: mega ou equivalente, dimensões 50x50 mm (TÉRREO)	und	6,00	18,83	23,63		141,78
	15.1.7.13	CONTRATO	QUANT.	Saida lateral de eletrocalha para eletroduto. ø3/4 ou 1". Ref.: MEGA ou equivalente técnico.	und	65,00	4,12	5,17		336,05
16				INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV						53.538,90
16.3				CABOS						
	16.3.1	CONTRATO	QUANT.	Cabo U/UTP 4 pares categoria 6 (VERMELHO PARA CFTV)	M	3.200,00	5,38	6,75		21.600,00
	16.3.2	CONTRATO	QUANT.	Cabo U/UTP 4 pares categoria 6 (AZUL PARA DADOS E VOZ)	M	3.800,00	5,38	6,75		25.650,00
	16.3.3	CONTRATO	QUANT.	Patch cord, RJ45 Cat 6, extensão de 2,50m	UN	30,00	30,19	37,89		1.136,70
	16.3.4	CONTRATO	QUANT.	Cordão Óptico Duplex Mono Mode (Lc/Apc 50/125 Am) 1,5m	m	25,00	51,96	65,22		1.630,50
	16.3.5	CONTRATO	QUANT.	Cordão Óptico Duplex Multi Mode (Lc/Sc 50/125 Am) 1,5m	und	18,00	46,89	58,85		1.059,30
16.6				OUTROS						
	16.6.1	CONTRATO	QUANT.	Certificação do cabeamento, inclusive identificação dos pontos (CFTV)	und	12,00	40,87	51,30		615,60
	16.6.2	CONTRATO	QUANT.	Certificação do cabeamento, inclusive identificação dos pontos (DADOS E VOZ)	und	36,00	40,87	51,30		1.846,80
19				INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						25.143,10
19.1				EXTINTORES						
	19.1.1	CONTRATO	QUANT.	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A-40-B-C, CAPACIDADE 6 KG	m	8,00	185,94	233,39		1.867,12
	19.1.2	CONTRATO	QUANT.	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2, CAPACIDADE 6 KG	m	6,00	526,37	660,69		3.964,14
19.2				SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
	19.2.1	CONTRATO	QUANT.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2" mm ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	m	28,00	37,44	46,99		1.315,72
	19.2.2	CONTRATO	QUANT.	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, 120 MM, LED, 3000 LM	m	15,00	19,81	24,86		372,90

Contrato: TJPA-PRO-2023/04996
1º TA: TJPA-EXT-2024/02464
VM



Assinado com senha por FABIO LUIZ SANTOS WANDERLEY.
Use 4021724.27788827-3663 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4021724.27788827-3663>
Documento gerado por VLADIMILA PEREIRA MACHADO *Data e hora: 07/06/2024 10:34



TJPAEXT202402464A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

Item	Código	Banco	Tipo de aditivo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	valor do item com desconto de 20,87%	
19.3				HIDRANTE E BOMBAS DE INCÊNDIO						
	19.3.1	CONTRATO	QUANT.	ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 90x60x17cm	m	4,00	334,66	420,06		1.680,24
	19.3.2	CONTRATO	QUANT.	REGISTRO GLOBO, LATÃO, 45° (2 1/2")	m	2,00	137,24	172,26		344,52
	19.3.3	CONTRATO	QUANT.	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	m	2,00	57,97	72,76		145,52
	19.3.4	CONTRATO	QUANT.	MANGUEIRA TIPO 2 DE NYLON, COM REVESTIMENTO INTERNO EM BORRACHA, D = 1 1/2", 15 m (02 MANGUEIRAS POR CAIXA)	m	4,00	457,62	574,40		2.297,60
	19.3.5	CONTRATO	QUANT.	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	m	2,00	159,75	200,51		401,02
	19.3.6	CONTRATO	QUANT.	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	m	4,00	27,66	34,71		136,84
	19.3.9	CONTRATO	QUANT.	REGISTRO DE GAUETA BRUTO (3") - REF. DCCOL	m	3,00	574,15	720,67		2.162,01
	19.3.10	CONTRATO	QUANT.	REGISTRO DE ESFERA BRUTO (1") - REF. DCCOL	m	1,00	49,66	62,33		62,33
19.4				TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS						
	19.4.1	CONTRATO	QUANT.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1"	m	12,00	37,37	46,90		562,80
	19.4.2	CONTRATO	QUANT.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"	m	12,00	73,69	92,49		1.109,88
	19.4.3	CONTRATO	QUANT.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3" (novo trecho e recomposição de trecho existente no subsolo)	m	28,00	97,45	122,31		3.424,68
	19.4.4	CONTRATO	QUANT.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, ESMALTE SINTÉTICO, NAS TUBULAÇÕES APARENTES	m	10,00	32,18	40,39		403,90
19.5				ALARME						
	19.5.1	CONTRATO	QUANT.	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL, BOTOEIRA DE RETENÇÃO TIPO SOCO, PINTURA NA COR VERMELHA, SISTEMA DE SUPERVISÃO DE ESTADO DE REDE ATRAVÉS DE LEDS INDICADORES, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP55, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VCC	m	8,00	105,68	132,64		1.061,12
	19.5.2	CONTRATO	QUANT.	SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME, 12VCC, POTÊNCIA MÍNIMA SONORA 115DB A 1M DE DISTÂNCIA, REF. JFL, INTELBRAS OU EQUIVALENTE	m	8,00	132,85	166,75		1.334,00
	19.5.4	CONTRATO	QUANT.	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	m	2,00	112,64	141,38		282,76
	19.5.5	CONTRATO	QUANT.	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO 2x1 5MM2, CLASSE 4, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO EM VOIE 105°C, PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE	m	350,00	5,04	6,32		2.212,00
20				DRENAGEM						12.673,20
	20.3.2	CONTRATO	QUANT.	Fixação de tubos verticais de PVC, diâmetros maiores que 75 mm ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo D 3", fixada em perfilado em alvenaria/concreto	m	60,00	3,58	4,49		269,40
	20.3.4	CONTRATO	QUANT.	Condutor horizontal de águas pluviais, Série Reforçada (SR), Ø 150 mm, Fornecimento e Instalação, Ref. Tigre, Amanco ou rigorosamente Similar	m	180,00	54,90	68,91		12.403,80
22				ACESSIBILIDADE						3.200,96
	22.8	CONTRATO	QUANT.	Piso tátil direcional de borracha - 25x25 cm, e= 5 mm, colorido	m²	5,66	165,92	208,26		1.178,75
	22.9	CONTRATO	QUANT.	Piso tátil alerta de borracha - 25x25 cm, e= 5 mm, colorido	m²	9,71	165,92	208,26		2.022,20
TOTAL ADITIVO QUANTITATIVO (R\$)										484.146,35

CLÁUSULA SEXTA – DO NOVO VALOR GLOBAL

Considerando as alterações qualitativas e quantitativas realizadas neste instrumento, o valor global do contrato passa a ser de R\$ 6.197.076,75 (seis milhões cento e noventa e sete mil setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme tabela abaixo:

Objeto	Valor atual	ACRÉSCIMO		SUPRESSÃO		NOVO VALOR GLOBAL
		Valor	%	Valor	%	
Reforma de imóvel para nova sede da EJPA	R\$ 5.344.497,32	R\$ 1.034.015,98	23,54%	R\$ 181.436,55	4,13%	R\$ 6.197.076,75

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária própria do CONTRATANTE, classificada como: Ação: 02.061.1417.8175 - Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário – Apoio; Elemento de despesa: 339039; Fonte: 01 759 0000 18; 02 759 0000 18; 01 500 0000 01; 02 500 0000 01.

Contrato: TJPA-PRO-2023/04996
1º TA: TJPA-EXT-2024/02464
VM

6



Assinado com senha por FABIO LUIZ SANTOS WANDERLEY.
Use 4021724.27788827-3663 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4021724.27788827-3663>
Documento gerado por VLADIMILA PEREIRA MACHADO *Data e hora: 07/06/2024 10:34



TJPAEXT202402464





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Coordenadoria de Convênios e Contratos

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA

A CONTRATADA é obrigada a apresentar a prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o antigo valor global e o atual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura deste Termo Aditivo, em uma das modalidades a seguir: caução em dinheiro ou título da dívida pública; seguro garantia; fiança bancária.

CLÁUSULA NONA – DA FUNDAMENTAÇÃO

As alterações realizadas através deste aditivo possuem fundamento no artigo 57, §1º, IV e artigo 65, I, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

O presente aditamento será publicado em até 10 (dez) dias, contados de sua assinatura, em conformidade com o artigo 28, §5º da Constituição do Estado do Pará, sendo que o CONTRATANTE providenciará sua publicação no Diário oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem com o presente aditamento.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido, segue assinado pelos contraentes e pelas testemunhas abaixo relacionadas.

Belém-PA, 05 de junho de 2024.

FÁBIO LUIZ SANTOS WANDERLEY
Secretário Adjunto de Administração do TJPA

WAGNER FABIANO SILVA
RODRIGUES:01507856318
Assinado de forma digital por
WAGNER FABIANO SILVA
RODRIGUES:01507856318
Dados: 2024.06.05 11:02:00 -03'00'

WAGNER FABIANO SILVA RODRIGUES
Dawca Construções e Serviços Ltda

Testemunhas:

VLADIMILA PEREIRA
MACHADO:68961898272
Assinado de forma digital
por VLADIMILA PEREIRA
MACHADO:68961898272

REGIANE MARIA PEREIRA
DOS SANTOS:18641733272
Assinado de forma digital por
REGIANE MARIA PEREIRA DOS
SANTOS:18641733272

Contrato: TJPA-PRO-2023/04996
1º TA: TJPA-EXT-2024/02464
VM

7



Assinado com senha por FÁBIO LUIZ SANTOS WANDERLEY.
Use 4021724.27788827-3663 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4021724.27788827-3663>
Documento gerado por VLADIMILA PEREIRA MACHADO *Data e hora: 07/06/2024 10:34



TJPAEXT202402464A



NOME	MATRICULA	CPF	CARGO	FUNÇÃO
ILMARA AZEVEDO CAMPOS	57202624/4	628.658.112-04	Coordenadoria de Gestão Administrativa	FISCAL
MARIA PEREIRA DE SOUSA	2014157/ 1	139.895.702-00	Tecnico De Planejamento E Gestao Em Turismo	FISCAL

II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1081575

DIÁRIA

PORTARIA Nº 435/GEPS/SETUR DE 04 DE JUNHO DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo 2024/674489; RESOLVE: Conceder 01 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor CLEBER GOMES DA SILVA, Mat. nº 54195605/2, Técnico em Gestão Cultural. OBJ. Organizar e conduzir reunião com representantes de municípios do Mapa Brasileiro de Turismo da Região Turística Amazônia Atlântica Guamá. DESTINO: CASTANHAL – PA. PERÍODO: 10/06/2024 a 11/06/2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 463,26 (Quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1081123

PORTARIA Nº 431/GEPS/SETUR DE 03 DE JUNHO DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo 2024/662384; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor ALLYSON EUGENIO NERI DE OLIVEIRA, Mat. Funcional nº 57203859/1, Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ. Participação no Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia - TOPAM 2024, que acontecerá em Tucuruí – PA no período de 13 a 17 de junho de 2024. DESTINO: TUCURUI – PA. PERÍODO: 13/06/2024 à 17/06/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.389,78 (mil e trezentos e oitenta e nove reais, e setenta e oito centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1081143

PORTARIA 436/GEPS/SETUR DE 04 DE JUNHO DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo 2024/673885; RESOLVE: Conceder 06 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor CHARLES ANTONIO FERREIRA DE AVIZ, mat. funcional nº: 55586269/1, Assistente de Gestãõ. OBJ. CURSO QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. DESTINO: SÃO JOÃO DE PIRABAS. PERÍODO: 09/06/2024 a 15/06/2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 2.007,46 (Dois mil e sete reais e quarenta e seis centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1081169

PORTARIA Nº 432/GEPS/SETUR DE 03 DE JUNHO DE 2024
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2024/664257; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor MARCINEY BENEDITO ANDRADE DA COSTA, Mat. Funcional nº 5971739/1, Gerente de Promoção e Captação de Eventos. OBJ. Participação no Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia - TOPAM 2024, que acontecerá em Tucuruí – PA no período de 13 a 17 de junho de 2024. DESTINO: TUCURUI – PA. PERÍODO: 13/06/2024 à 17/06/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.389,78 (mil e trezentos e oitenta e nove reais, e setenta e oito centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1081150

PORTARIA Nº 434/GEPS/SETUR DE 04 DE JUNHO DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo 2024/672057; RESOLVE: Conceder e 04 e ½ (quatro e meia) diária ao servidor MILTON DE SOUZA QUEIROZ, Mat. 5970112/1, Gerente de Qualidade. OBJ. Acompanhamento e fiscalização do Convênio nº 08/2024, objeto do Processo 2024/596388 cujo objeto é apoio a REALIZAÇÃO DO 41º FESTCAM NA CIDADE DE MUANÁ-PA. DESTINO: MUANÁ – PARÁ. PERÍODO: 06/06/2024 a 10/06/2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.389,78 (mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1081106

PORTARIA Nº 437/GEPS/SETUR DE 04 DE JUNHO DE 2024
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2024/677150; RESOLVE: Conceder 08 e ½ (oito e meia) diárias ao servidor ALBERT FRANKLIN LEAL PANTOJA, Mat. Funcional nº 55585601/1, Assistente de Gestão em Turismo. OBJ. Acompanhar e supervisionar a instrutória do Curso “Garçom e Garçonete”, que será realizado pela SETUR, em parceria com o SENAR. DESTINO: Itupiranga- PA. PERÍODO: 08/06/2024 à 16/06/2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 2.625,14 (Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1081188

DEFENSORIA PÚBLICA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 403/2024-GGP-DPG, DE 04 DE JUNHO DE 2024.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DE GESTÃO DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 9º, V, da Lei Complementar nº 54, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/2167792, RESOLVE:
DESIGNAR a servidora pública DINA RAQUEL MONTEIRO DA SILVA, Id. Funcional nº 57216845/ 3, para responder pela Secretaria do Núcleo de

Defesa do Consumidor, durante o período de afastamento da titular, a servidora pública SONIA MARIA VILHENA LOPES, Id. Funcional nº 57234566/ 1, no período de 03/06/2024 a 02/07/2024 - 30 dias.
MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM
Subdefensora Pública-Geral de Gestão do Estado do Pará.

Protocolo: 1081155

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 387/2024/GGP/DPG, DE 28/05/2024, D.O.E. nº 35.840, de 03/06/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/2200238; RESOLVE:
Retificar e Excluir efeitos de férias de membros e servidores da Defensoria Pública abaixo relacionados:
Art. 1º. Retificar a primeira fração do gozo de férias de:
- JULIANA GOES ROCHA, Mat. 5941099.
Onde se lê: 31/07/2024 a 14/08/2024 – 15 dias.
Leia-se: 24/07/2024 a 07/08/2024 – 15 dias.
Art 2º. Excluir os efeitos de concessão de férias de:
- THAIS COELHO DE VILHENA. Id. Funcional: 57192989. P.A. 23/23. Gozo 1º período: 29/07/2024 a 09/08/2024 – 12 dias. Gozo 2º período: 28/10/2024 a 14/11/2024 – 18 dias.
MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM
Subdefensora Pública-Geral de Gestão do Estado do Pará.

Protocolo: 1081630

FÉRIAS

PORTARIA Nº 408/2024-GGP-DPG, DE 05 DE JUNHO DE 2024.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 9º, V, da Lei Complementar nº 54, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/2206176; RESOLVE:
Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à Defensora Pública VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAUJO; Id. Funcional: 57191049/1, referente ao aquisitivo 2023/2023, no período de 24/06/2024 a 03/07/2024 - 10 dias, e de 20/01/2025 a 08/02/2025 – 20 dias.
MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 1081631

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2023/TJPA.
PROCESSO: TJPA-EXT-2024/02464.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001-90.
CONTRATADA: DAWCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 20.342.633/0001-95.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para reforma de imóvel para funcionamento da nova sede da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
ORIGEM: Concorrência nº 003/TJPA/2023.
OBJETO DO ADITIVO: Atualização de dados da empresa, a prorrogação do prazo de execução e a alteração qualitativa e quantitativa para crescer e suprimir serviços.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado por 15 (quinze) dias, qual terá início em 30 de junho de 2024 e término em 14 de julho de 2024.
PERCENTUAL SUPRIMIDO: 4,13%.
VALOR DA SUPRESSÃO: R\$ 181.436,55 (cento e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
PERCENTUAL ACRESCIDO: 23,54%.
VALOR DO ACRÉSCIMO: R\$ 1.034.015,98 (um milhão trinta e quatro mil quinze reais e noventa e oito centavos).
NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 6.197.076,75 (seis milhões cento e noventa e sete mil setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 02.061.1417.8175 - Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário – Apoio; Elemento de despesa: 339039; Fonte: 01 759 0000 18; 02 759 0000 18; 01 500 0000 01; 02 500 0000 01.
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2024.
FORO: Belém/PA.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Fábio Luiz Santos Wanderley – Secretário Adjunto de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento e Finanças do TJPA.

Protocolo: 1081491

EXTRATO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021/TJPA.
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001-90.

CONTRATADA: CONSTRUMEC, CONST. E INST. ELÉTRICAS, MECÂNICAS E HIDRAULICAS LTDA, CNPJ 17.947.832/0001-12.
PROCESSO: TJPA-MEM-2024/15439.
OBJETO DO CONTRATO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de desinstalação, substituição e realocação dos equipamentos de ar condicionado tipo expansão direta e VRF, Splits (ou outro equipamento de outra classificação que vier a substituir estes) instalados no Bloco 02 e 03 do Fórum da Comarca de Ananindeua e no Edifício Desembargador Paulo Frota, Cidade Velha, Belém-Pará, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes e/ou peças, novas e originais do fabricante do equipamento, assim como, dos materiais de consumo (óleo lubrificante, gás refrigerante, dentre outros) necessários à execução dos serviços.
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 057/TJPA/2020.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com a manutenção do valor contratual, e inclusão de cláusula de rescisão antecipada.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: início em 10 de junho de 2024 e término em 09 de junho de 2025.
VALOR GLOBAL: R\$ 281.876,88 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ações: 02.061.1417.8173 - Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário - 1º Grau; Elemento de despesa: 339030 / 339039; Fonte: 01 759 0000 18.
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2024.
FORO: Belém/PA.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Fábio Luiz Santos Wanderley – Secretário Adjunto de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento e Finanças do TJPA.

Protocolo: 1081611

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2022/TJPA.
PROCESSO: TJPA-EXT-2024/21949.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001-90.
CONTRATADA: IGOR RUSEF ROSA LTDA, CNPJ 12.040.805/0001-48.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores se condutor, em caráter continuado, com quilometragem livre, para transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 077/TJPA/2022.
OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo quantitativo dos itens do Contrato.
PERCENTUAL ACRESCIDO: 24,17435%.
VALOR DO ACRÉSCIMO: R\$ 351.000,00 (Trezentos e cinquenta e um mil reais).
NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 1.802.952,00 (Hum milhão, oitocentos e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 02.122.1421.8193 - Operacionalização das Ações Administrativas do Poder Judiciário - 1º Grau / 02.122.1421.8194 - Operacionalização das Ações Administrativas do Poder Judiciário - 2º Grau / 02.122.1421.8195 - Operacionalização das Ações Administrativas do Poder Judiciário – Apoio; Elemento de despesa: 339039; Fonte: 01 759 0000 18.
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2024.
FORO: Belém/PA.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Vicente de Paula Barbosa Marques Júnior – Secretário de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento e Finanças do TJPA.

Protocolo: 1081636

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 006.2024 – TJPA/ O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, órgão do Poder Judiciário, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 3089, bairro do Souza, na Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.613-710, com inscrição no CNPJ/ MF sob o nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por seu Secretário de Administração VICENTE DE PAULA BARBOSA MARQUES JUNIOR, em obediência a PORTARIA nº. 451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e artigo 7º da Lei nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 21 da Lei Estadual nº. 8.972/20, vem aplicar à empresa CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.783.832/0001-70, com endereço na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 2850, Bairro: Dionísio Torres, CEP: 60.125-101-Fortaleza-CE, E-mail: licitacao@criart.com.br, a sanção de MULTA, no importe de R\$ 32.486,07 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), por descumprimento das obrigações contidas no CONTRATO nº 067/2022/TJPA, com base nos documentos e manifestações acostados aos autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação e fundamentação (Lei nº 8.666 de 1993)) a qual integra este ato decisório., conforme a instrução constante no TJPA-PRO-2022/03098.10/ Belém, 13 de maio de 2024.//VICENTE DE PAULA BARBOSA MARQUES JUNIOR – Secretário de Administração do TJPA.

Protocolo: 1081307

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 017/2023/TJPA.
PROCESSO: TJPA-MEM-2023/37241.
PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ 04.567.897/0001-90, e a empresa A C ALVES NOGUEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ 36.126.020/0001-50.
OBJETO DO ACORDO: Combate ao desperdício de alimentos e a fome das pessoas em situação de vulnerabilidade e condições de insegurança alimentar, mediante destinação adequada do excedente de alimentos próprios para o consumo humano e não comercializados pelo restaurante localizado no Prédio Sede do Tribunal de Justiça do estado do Pará, proveniente do Contrato nº 011/2022, relativo à concessão administrativa de espaço público para prestação de serviço de restaurante e lanchonete nas instalações do Prédio Sede, evitando assim geração de lixo e aumento de resíduos orgânicos nesse Tribunal.
OBJETO DO ADITIVO: Suprimir o item 1.2, do parágrafo primeiro, da Cláusula Quarta, e o item 8.1, “b”, do Plano de Trabalho.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2024. FORO: Belém/PA.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Vicente de Paula Barbosa Marques Júnior – Secretário de Administração do TJPA.

Protocolo: 1081658

LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

DECRETO Nº 2530/MD/AL/2023
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais e regimentais, e CONSIDERANDO o parecer homologado pela Procuradoria Geral nos autos do Processo nº 8719, de 16 de novembro de 2022, que trata do pedido de aposentadoria voluntária do servidor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO, matrícula 191,
RESOLVE:
APOSENTAR, voluntariamente, com fundamento nas disposições da Emenda Constitucional nº 77/19, art. 12, 13, § 2º, I e § 3º, II, c/c o art. 7º da Emenda Constitucional 41/03; art. 33, § 8º e 39, §12º da Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/99; Decreto Legislativo nº 70/90; Resoluções 67/91 e 09/93; Decreto nº 06/10; Decreto Legislativo nº 04/12; Resolução nº 02/2013, Decreto Legislativo 35/2015, I, b, e art. 5º, § 3º, e art. 18; Resolução 05/2017; Decreto Legislativo 01/23; art. 131, XII, §1º, 114, § 2º, e 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94, e Ato da Mesa nºs 388/2020, 51/2022, 262/2022, o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO, matrícula 191, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO – Código e Nível PL.AL.102, do Quadro de Provedimento Efetivo, com paridade, e proventos integrais reajustados pelo Ato da Mesa nº 118/2023, de 18 de maio de 2023, conforme parcelas abaixo discriminadas:
Vencimento (18 Referências)R\$-7.200,15
Grat. de Nível Superior (80%)R\$-5.760,12
Rep. DL 04/12 (100%).....R\$-7.200,15
Adicional de Titulação (20%).....R\$-1.440,03
Adicional pelo exercício de cargo comissionado (40% sobre o Subsídio de Secretário de Estado (25.049,49)..... R\$-10.019,80
Adicional por Tempo de Serviço(60%).....R\$-18.972,15
TOTAL DE PROVENTOS MENSÁIS.....R\$-50.592,40
TOTAL DE PROVENTOS ANUAIS.....R\$-607.108,80
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM-Pa., em 30 de novembro de 2023.
Deputado LUTH REBELO
Presidente, em exercício
Deputada CILENE COUTO
1º Secretária
Deputado ELIAS SANTIAGO
2º Secretário
Protocolo: 1081651

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 42.293, DE 05 DE JUNHO DE 2024.
A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições estabelecidas pela PORTARIA nº 40.211/2023, e, CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15, inciso III (incluído pelo art.