PODER JUDICIARIO ,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
COORDENADORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. © 018/2022/TJPA
PREGAO ELETRONICO N. ¢ 026/2022/TJPA

Aos 23 dias do més de junho de 2022, o Tribunal de Justica do Estado do Para, 6rgéo do Poder
Judiciario, com sede na Avenida Almirante Barroso, n?. 3089, bairro do Souza, cidade de Belém,
Estado do Para, CEP 66.613-710, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 04.567.897/0001-90, doravante
denominado TJPA, por sua Secretaria de Administracdo, DEBORA MORAES GOMES,
brasileira, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Para, portador da carteira de
identidade n°. 1602961 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n°. 257.584.702-87, designado pela
Portaria n®. 450/2021-GP de 12 de fevereiro de 2021, publicada no Diario de Justica do dia 02
fevereiro de 2021, nos termos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n°. 8.078, de 11
de setembro de 1993 (Codigo de Defesa do Consumidor); pelo Decreto Federal n®. 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e pelas demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo das
propostas apresentadas no Pregdo Eletrénico n2 026/TJPA/2022 (processo n® PAPRO-
2021/02876), para o Registro de Precos n? 018/TJPA/2022, conforme homologacdo da
Secretaria de Administracdo deste Egrégio Tribunal, publicada no Diario Oficial do Estado do
Para em 21 de junho de 2022, registram-se os pregos oferecidos pela empresa OH PROJETOS
- SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 34.834.293/0001-
24, com sede na cidade de Araraquara, Estado de Sao Paulo, a Av. Daher Azzem, 447, bairro:
Vila Standard, CEP: 14.807-169, Telefone: (16) 99143-7214, E-mail:
contato@ohprojetos.com.br, doravante denominada EMPRESA, neste ato representada por
MARIA JOSEFA ANTONIA GRECCO WAGNER, portadora do RG n® 21.227.496-X, 02° Via,
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n? 980.976.108-25, cuja proposta foi classificada em primeiro
lugar no certame supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - O presente termo tem por objeto o Registro de prego
para eventual contratagéo de servicos de ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justica do Estado do Para, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia, Anexo | deste edital

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS — Esta ata de registro de precos é
documento vinculativo obrigacional e seu prazo de validade nédo sera superior a 12 (doze) meses,
incluidas eventuais prorrogagdes, com inicio em 23 de junho de 2022 e término em 23 de
junho de 2023, com eficacia legal ap6s a publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Durante o prazo de validade desta ata, o TJPA ndo estara obrigado
a adquirir o objeto referido na clausula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Pregos, podendo fazé-lo por meio de outra licitacdo, quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenizagdo de qualquer espécie a EMPRESA, sendo-lhe, entretanto, assegurada a
preferéncia de contratagdo em igualdade de condicdes.

PARAGRAFO SEGUNDO - A partir da assinatura da presente ata, a EMPRESA assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigéncia, aos pedidos realizados e se obriga a
cumprir, na integra, todas as condi¢cdes estabelecidas neste instrumento e no termo de
referéncia, ficando sujeita, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo descumprimento
de quaisquer de suas clausulas.

PARAGRAFO TERCEIRO — A retirada da nota de empenho sera a caracterizagdo do
compromisso de entregar os bens/materiais objetos da presente ata.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
COORDENADORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRECOS - Os precos ofertados pela EMPRESA constam de
sua proposta, parte integrante desta ata.

OH PROJETOS -SERVICOS DECONSTRUCAD CIVIL EIRELI Entrega: 0Dias Validade: 11 Dias
Item Posigdo Descrigao Marca Qtde Pr. Unitario Pr. Total
1 1 MOBILIZACAO PARA REALIZACAO DE 20000 3.2300 6.460.00

LEVANTAMENTOS, EM km (RODOVIARIO) PARA
PROJETOS ARQUITETONICOS E AFINS
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,
2 1 0.6900 10.695,00
PLANIALTIMETRICO E GADASTRAL DE e,
TERRENO, G/ INVENTARIQ FLORESTAL

3 1 E%mg;ggg’;m CADASTRAL DAS 3.650,0 27200  9.928,00
SONDAGEM (FUROS) PARA PROJETO DE

* i FUMDACAO, E‘?IRUTURAL E AFINS =00 AR el
LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DE

s " FUNDAGOES E ESTRUTURAS 2000, 29400 588000

B oo s i

T 1 PROJETO DE URBAN |ZA(:J-\0 E PAISAGISMO T7.400,0 2,9400 21.756,00

8 1 PROJETO DE FUNDACAD 8.100.0 41800  33.858,00
PROJETO ESTRUTURAL DE

] 1 5,3300 43.173,00
SUPERESTRUTURA (LAJES, VIGAS E PILARES) £400,0 :

10 1 PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA 8.100,0 38700  32.157,00
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS |

11 1 2 9800 24 138,00
PROJETO LUMINOTENICO E SISTEMA DE 81000
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPOA) PARA AREAS
EDIFICADAS i
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E

12 : LUMINOTECNICO PARA AREAS URBANIZADAS 74000 Lz 1euin
ESTUDO DE VIABILIDADE PARA GERAGAO DE

L ' ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE SISTEMAS 21w 20 2006500
FOTO VOLTAICOS
PROJETO DE GERAGAO DE ENERGIA

s 1 ELETRICA ATRAVES DE SISTEMAS FOTO 81000 31800, 2573000
VOLTAICOS

15 1 gﬁggzs"}'o DE TELECOMUNICAGOES (VOZ E 8.100,0 24900  20.169,00
PROJETO DE SONORIZAGAQ E SEGURANGA

16 1 2,1900 17.739,00
(DETECGAQ, ALARME E CFTV) 8:100,0
PROJETO HIDROSSANITARIO (COM APROV.

17 1 5 1,7900 14.4599,00
DOS RECURSOS HIDRICOS) 8:100.0

18 1 PROJETO DE DRENAGEM 15.500, 24900 38.595,00

19 1 ::;q%?eﬁg% %Ep;ﬁfggmio E COMBATE A 8.100,0 25900 20.979,00

20 1 gf‘%’ﬁf@%ﬁ%‘ggﬁgﬁmﬁ EXAUSTAO E 81000 28900  23.409,00
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORGAMENTO

21 4 1,8400 14.904,00
GERAL PARA AREAS EDIFICADAS B0

- 1 PLANEJAMENTO DE OBRA E ORGAMENTO " OBI00T  &DIE00

GERAL PARA AREAS URBANIZADAS

Total Vencedor:  485.831,00

PARAGRAFO UNICO - Os precos, expressos em Real (R$), serdo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da publicagio desta ata de registro de pregos.

CLAUSULA QUARTA - DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS
REGISTRADOS - Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual
redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
fornecimento/prestacdo ou bens registrados, cabendo ao TJPA promover as negociagdes junto
a EMPRESA, observadas as disposi¢des contidas na alinea “d”, do inciso Il do caput do art. 65
da Lei n®. 8.666/1993.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Quando o preco registrado se tornar superior ao preco praticado no
mercado por motivo superveniente, o TJPA convocara a EMPRESA para negociar a redugao dos
precos aos valores praticados pelo mercado.

PARAGRAFO SEGUNDO — Se a EMPRESA nao aceitar reduzir seus precos aos valores
praticados pelo mercado sera liberada do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — A ordem de classificacdo das empresas que aceitarem reduzir seus
precos aos valores de mercado observara a classificagéo original.

PARAGRAFO QUARTO - Quando os precos de mercado se tornarem superiores aos precos
registrados e a EMPRESA n&o puder cumprir o compromisso, o TJPA podera:

| — liberar a EMPRESA do compromisso assumido, caso a comunicagéo ocorra antes do pedido
de entrega dos bens/materiais, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

Il — convocar as demais empresas para assegurar igual oportunidade de negociagao.

PARAGRAFO QUINTO — No caso de solicitacdo de revisdo de precos a requetimento da
empresa, esta devera efetua-la em momento anterior ao pedido de entrega/prestacao efetuado
pelo TJPA, e dentro do prazo de validade da ata.

PARAGRAFO SEXTO — Nio havendo éxito nas negociagdes, o TJPA devera proceder a
revogacdo da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da
contratagéo mais vantajosa.

PARAGRAFO SETIMO — O registro da EMPRESA sera cancelado quando:
| — descumprir as condigbes da ata de registro de pregos;
Il — ndo retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pelo TJPA, sem justificativa aceitavel;

Il — n&o aceitar reduzir os precos registrados, na hipbtese destes se tornarem superiores aqueles
praticado no mercado; ou

IV — sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 87 da Lei n°. 8.666/1993, ou no
art. 7° da Lei n®. 10.520/2002.

PARAGRAFO OITAVO - O cancelamento de registro nas hipdteses previstas nos incisos |, Il e
IV do paragrafo anterior sera formalizado por despacho do TJPA, assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

PARAGRAFO NONO - O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovado e justificado:

| — por razéo de interesse publico; ou
Il — a pedido da EMPRESA.

PARAGRAFO DECIMO — O TJPA mesmo diante do requerimento de revisdo, podera demandar
novos pedidos de fornecimento/servigos pelos pregos registrados, durante a instrugdo para a
analise que resultara no indeferimento ou deferimento do pleito, cujos efeitos retroagirdo a data
do protocolo.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os pedidos de reequilibrio devem ser instruidos com os
seguintes documentos/informacdes:
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PODER JUDICIARIO ,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
COORDENADORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS

a. Planilha ou equivalente, contendo os custos que embasaram cada item constante da
proposta inicial em confronto com os novos custos de cada item a ser reequilibrado (prova
de custo do produto), a fim de comprovar a elevagao dos encargos do particular;

b. Demonstragdo de forma cabal e objetiva que o desequilibrio decorre de fato
superveniente, isto &, ocorréncia de evento posterior a assinatura da Ata de registro de
Pregos;

c. Vinculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragéao dos encargos da empresa;

d. Comprovagao de que o desequilibrio decorre de fato imprevisivel ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, apresentando, para tanto, todos os documentos que
comprovem a imprevisibilidade da ocorréncia do evento e variagdo de cada um dos itens
individualmente, e ocorrida no caso concreto (notas fiscais, documentos de importacao
e/ou outros).

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - eventual revisdo dos precos registrados levara em
consideracao o desconto oferecido por ocasido do certame licitatério

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Nio serdo aceitos para fins de comprovagdo de
desequilibrio financeiro a mera variagao de indices oficiais e/ou setoriais.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO — O pagamento sera efetuado de acordo com a nota
fiscal de servigos/fornecimento, com prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da data do
atesto da execucao dos servigos/fornecimento na nota fiscal, apés verificada a conformidade da
execucdo e documentacdo respectiva, através de crédito em conta corrente no Banco Itau,
Agéncia 8008, conta corrente n° 40237-5, mediante a apresentacdo de fatura emitida pela
EMPRESA em correspondéncia ao objeto executado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serdo efetuados mediante autorizagao formal da
Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TJPA, ap6s a aprovagéo pela fiscalizagdo de cada
Etapa prevista, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do atesto na nota fiscal.

PARAGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal devera vir acompanhada obrigatoriamente dos
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, demonstrada através de consulta on-line ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e ao site da Justica do Trabalho
competente ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagéao mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666/1993.

PARAGRAFO TERCEIRO - No ato do pagamento ser4 verificado se a CONTRATADA possui
pendéncias quanto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluida a regularidade relativa
a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de servico (FGTS) e a regularidade
perante a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas).

PARAGRAFO QUARTO - Constatada a situacéo de irregularidade em quaisquer das certiddes,
a CONTRATADA estara sujeita a aplicagao das penalidades estabelecidas em Lei, bem como,
a resciséo contratual.

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos ocorrerdo apds a aprovacao pela fiscalizagdo e de
acordo com o Cronograma de Pagamentos, conforme a seguir:
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PODER JUDICIARIO ,
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Etapa 01 Etapa o2 Etapa o3
L / Estudo Preliminar / Projeto Basico e Legal (protocolado Projeto Executivo (incluindo
Anteprojetos nosOrgéos de aprovagao e aprovagoeslegais e
Concessionarias) orgamentos)
50% 50%

Para as contratacoes isoladas tipo 02 o pagamento ocorrera
em parcela Unica ap6s o RECEBIMENTO DEFINITIVO pela
fiscalizacao do TJPA.

PARAGRAFO SEXTO — A nota fiscal ou fatura devera vir acompanhada obrigatoriamente dos
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, demonstrada através de consulta on-line ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e ao site da Justica do Trabalho
competente ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°. 8.666/1993.

PARAGRAFO SETIMO — No ato do pagamento sera verificado se a contratada possui
pendéncias quanto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluida a regularidade relativa
a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e a regularidade
perante a Justiga do Trabalho (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas).

PARAGRAFO OITAVO - Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer das certidées,
a CONTRATADA estara sujeita a aplicagao das penalidades estabelecidas em Lei, bem como,
a rescisao contratual.

PARAGRAFO NONO - Podera o TJPA descontar o valor correspondente aos danos a que a
EMPRESA der causa das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO DECIMO - O TJPA podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes as multas ou a indenizagdes devidas pela EMPRESA, nos termos desta ata.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Nenhum pagamento isentard a EMPRESA das suas
responsabilidades e obrigagdes, nem implicara aceitagao definitiva do material/equipamento.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Para efeito de pagamento, o TJPA procederé as retencdes
tributarias e previdenciarias previstas na legislagdo em vigor, aplicaveis a este instrumento.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a
EMPRESA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualizacao financeira devida pelo TJPA, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, sera mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM=1xNxVP

Sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga; e
| = indice de atualizagao financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SEXTA — OBRIGACOES DA EMPRESA - S3o obrigacdes da EMPRESA além das
previstas nesta ata de registro de pregos, a seguir especificadas, as demais previstas no edital e
no termo de referéncia:

| — Executar fielmente o objeto da presente ata de registro de pregos, obedecendo rigorosamente
as exigéncias e especificagdes contidas no termo de referéncia, Anexo | do edital, que é parte
integrante desta ata.

Il — Providenciar a imediata corre¢édo de deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo
TJPA, substituindo imediatamente os objetos ndo aprovados pela fiscalizagao.

Il — Comunicar ao TJPA toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a vigéncia
da ata e fornecimento dos bens/materiais;

IV — Manter durante a vigéncia da ata de registro de precos as condicoes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas no edital convocatério apresentando, sempre que exigidos, o0s
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e econémica.

V — Acatar todas as exigéncias do TJPA, sujeitando-se a sua ampla e irrestrita fiscalizagao,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas.

VI — Atender as especificagdes contidas nesta ata de registro de precos, no edital convocatério,
no termo de referéncia e na sua proposta, as quais a EMPRESA fica vinculada.

VII — Cumprir rigorosamente 0s prazos estabelecidos, sujeitando-se as penas e as multas
estabelecidas no edital e nesta ata, além da aplicagdo daquelas previstas na Lei n°. 8.666/1993
e suas alteracdes posteriores, sem prejuizos das demais.

VIl — Assumir, por sua conta exclusiva, todos os custos e encargos resultantes do fornecimento
objeto desta ata de registro de pregos, inclusive impostos, taxas, fretes, emolumentos e suas
majoragdes, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto registrado.

IX — Em nenhuma hip6tese poderd a EMPRESA veicular publicidade acerca do objeto da
presente ata de registro de pregos.

X — A EMPRESA se sujeita as disposi¢des do Cédigo de Protegao e Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei n®. 8.078/1990.

Xl — A EMPRESA nao podera possuir em seu quadro de sécios e empregados conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
desembargadores e juizes vinculados ao TJPA, bem como de ocupantes de cargos de direcdo
e assessoramento, conforme art. 32 da Resolugdo n°. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica
— CNJ.

XIl - Manter atualizados os contatos de e-mail e telefone dos prepostos informados na proposta,
nao sendo aceitas alegagdes de falhas ou dificuldades técnicas no recebimento de telefonemas
e/ou mensagens.
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Xl — Cumprir as demais obrigagdes constantes do termo de referéncia, que é parte integrante
desta ata.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DO TJPA - Sao obrigacdes do TJPA, além das demais
previstas nesta ata de registro de precos e nos anexos que integram e complementam o edital
convocatério:

| — Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas na forma e prazo estabelecidos.

Il — Observar para que, durante a vigéncia da ata, sejam mantidas todas as condi¢cdes de
habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo, bem assim, a compatibilidade com as obrigacoes
assumidas.

Il — Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociacdo de pregos registrados
para fins de adequacao as novas condigées de mercado, e de aplicacdo de penalidades.

IV — Prestar as informagdes e o0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da EMPRESA.

V — Comunicar a EMPRESA quaisquer irregularidades no objeto desta ata, objetivando a
imediata reparagao ou substituicdo dos produtos.

VI — Atestar a entrega e a aceitacdo dos bens/materiais fornecidos, bem como sua adequacao
as especificagdes exigidas, rejeitando os que ndo estiverem de acordo com as especificagdes
do termo de referéncia, por meio de notificagdo a detentora do prego registrado.

VIl — Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, anotando em registro proprio os defeitos
detectados na prestacdo e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam corregao por parte da EMPRESA.

VIl — Cumprir as demais obrigacdes constantes do edital e do termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO - O acompanhamento e a fiscalizacdo da Ata de
Registro de Precos ficara sob a responsabilidade dos servidores listados no Termo de
Referéncia.

Equipe de Gestio e Fiscalizacdo da Contratacio:

« Gestor da Contratagdo — Fabricio Nogueira Rodrigues (mat. 70254);
« Fiscal Demandante — Lucas Danin de Figueiredo (mat. 59420);

« Fiscal Técnico — Raul Lopes Marques (mat. 151866);

« Fiscal Técnico — Carlo Gustavo da Cunha Martins (mat. 149772);

« Fiscal Técnico — Gustavo Araljo de Souza Ledo (mat. 174611);

« Fiscal Técnico - Claudia Sadeck Burlamaqui (mat. 62537);

« Fiscal Administrativo — DISPENSADO.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O TJPA promovera o acompanhamento e fiscalizacdo do objeto
desta ata, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagéo pelo TJPA nao exclui nem reduz a responsabilidade
da EMPRESA por quaisquer irregularidades no fornecimento, nem perante terceiros, ainda que
resultante de imperfeigbes técnicas.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES - Ficara impedida de licitar e contratar com o Estado
do Para, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e sera descredenciada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, se for o caso, sem prejuizo das multas previstas no edital,
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nesta ata de registro de pregos e das demais cominagdes referidas no Capitulo IV da Lei n®.
8.666/1993, garantido o direito a ampla e prévia defesa, a EMPRESA que:

a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a ata de registro de
precos, ndo retirar a nota de empenho ou a ordem de autorizagao;

b) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
c) apresentar documento falso ou fizer declaragéo falsa;

d) ensejar o retardamento da execugéo do objeto desta ata;

e) ndo mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execugao do objeto desta ata;

g) comportar-se de modo iniddneo;

h) cometer fraude fiscal.

i) compuser o cadastro de reserva, em pregao para registro de pregos e quando convocada, ndo
honrar o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela
administragao publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Pelo atraso na execucdo no fornecimento/prestagéo dos servicos,
pela inexecugao total ou parcial do objeto desta ata de registro de pregos, pelo ndo atendimento
as especificagdes contidas no termo de referéncia (Anexo ), e descumprimento de qualquer
obrigagdo prevista no edital, nesta ata e nos instrumentos afins, o TJPA podera aplicar a
EMPRESA as seguintes sangdes, além das previstas no caput desta clausula, garantida a ampla
e prévia defesa:

a) adverténcia;
b) multa, nos termos descritos no paragrafo quarto;
¢) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

PARAGRAFO SEGUNDO - As sancdes previstas no caput desta clausula e nas alineas a e ¢
do paragrafo primeiro poderao ser aplicadas juntamente com a da alinea b do paragrafo primeiro,
facultada a defesa prévia da EMPRESA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da data em que a EMPRESA foi oficialmente comunicada, salvo para a sancéo
estabelecida na alinea c do paragrafo primeiro, cuja defesa devera ser apresentada no prazo de
10 (dez) dias, contado da abertura de vista.

PARAGRAFO TERCEIRO - A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a EMPRESA
descumprir qualquer obrigagao.

PARAGRAFO QUARTO — A multa é a sangdo pecunidria que serd imposta 8 EMPRESA pelo

atraso injustificado na entrega do objeto desta ata, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
A — Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
cada Etapa de execugdo, conforme subitens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 do termo de referéncia,
calculado sobre o valor da etapa correspondente, até o limite de 30% (trinta por cento)
que corresponde a até 60 (sessenta) dias de atraso;

B — Apds o0 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execugao,
conforme subitens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 do termo de referéncia, sem justificativa aceita pela
Administrag@o, o instrumento contratual poderd ser considerado como inexecutado,
podendo ser aplicada multa de até 30% sobre a parte inadimplente, bem como o
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cancelamento da nota de empenho, da ata de registro de precos ou rescisao de eventual
contrato;

C — Multa de 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicataria em
assinar o contrato, retirar nota de empenho e ou receber a ordem de servigo, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, o que caracteriza descumprimento total da
obrigagdo assumida, calculado sobre o valor total da Ordem de Servigo.

PARAGRAFO QUINTO — A multa sera formalizada por termo de aplicagdo de penalidade e sera
executada apés regular processo administrativo, garantida a licitante contratada o direito de
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos
termos dos §§2° e 32 do art. 86 da Lei n°. 8.666/1993, na seguinte ordem:

a. pagamento espontaneo, por meio de Guia de Devolugdes e Ressarcimentos — GDR que
devera ser emitida pela prépria contratada no site do Tribunal de Justi¢a, no prazo de cinco dias
Uteis a contar da notificagao;

b. deducao dos pagamentos devidos pela Administracao;
c. cobrado judicialmente, apos inscricdo em Divida Ativa.

PARAGRAFO SEXTO - O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos,
a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega do objeto, se dia de expediente
normal no TJPA, ou no primeiro dia util seguinte.

PARAGRAFO SETIMO - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado o
atraso ndo superior a 05 (cinco) dias.

PARAGRAFO OITAVO — O TJPA podera, mediante despacho fundamentado, suspender a
aplicagdo da penalidade de multa nos casos em que o valor for considerado irrisorio.

a) Para fins de aplicacdo deste paragrafo, sera considerado irrisério valor igual ou inferior a 2%
(dois por cento) do previsto no art. 24, Il da Lei n° 8.666/1993.

b) Nos casos de reincidéncia, mesmo que o valor da multa seja irrisério, a penalidade devera ser
aplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de multa cuja exigibilidade tenha sido
suspensa anteriormente.

c) Para determinar a reincidéncia no descumprimento do ajuste, serdo considerados os
antecedentes da EMPRESA nos Ultimos 12 (doze) meses, contados a partir da primeira
ocorréncia, ainda que sobrestada, ndo importando se decorrente de fato gerador distinto.

d) Para efeito de enquadramento como valor irrisério, devera ser considerado, individualmente,
cada evento incidente sobre 0 mesmo fato gerador da obrigacdo que resulte em aplicagéo da
respectiva penalidade.

PARAGRAFO NONO — Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e a ata de
registro de precos poderéo ser rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade
contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que devera ser penalizado na forma da
alinea b do paragrafo quarto.

PARAGRAFO DECIMO — A sancdo pecunidria prevista na alinea e do paragrafo quarto no se
aplica nas hipéteses de rescisao que nao ensejam penalidades.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A sancéo de impedimento prevista no caput desta clausula
serd aplicada de acordo com os prazos a seguir:
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a) por até 01 (um) ano, quando a licitante vencedora convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, ndo celebrar a ata de registro de precos, retirar a nota de empenho ou a ordem de
autorizagao (caput, alinea a); deixar de entregar a documentagao exigida para o certame (caput,
alinea b); ou nao mantiver sua proposta, injustificadamente (caput, alinea e);

b) de 01 (um) a 02 (dois) anos, quando a EMPRESA ensejar o retardamento da execugéo do
objeto desta ata de registro de precos, devendo ser considerados os prejuizos causados a
Administracdo (caput, alinea d);

c¢) de até 02 (dois) anos, quando a EMPRESA falhar na execugao do objeto desta ata de registro
de precgos (caput, alinea f);

d) de até 05 (cinco) anos, quando a EMPRESA apresentar documento falso ou fizer declaragao
falsa (caput, alinea c); fraudar na execugdo do objeto desta ata de registro de pregos (caput,
alinea f); comportar-se de modo inidéneo (caput, alinea g); ou cometer fraude fiscal (caput, alinea
h).

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a EMPRESA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sangao de impedimento aplicada.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A declaracéo de inidoneidade, sua extingdo e seus efeitos
serdo extensivos a todos os 6rgaos/entidades subordinados ou vinculados a Administragdo
Publica, consoante dispde o art. 87, IV, da Lei n®. 8.666/1993.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Assegurado o direito & ampla e prévia defesa e ao
contraditério, a aplicagdo da sancédo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Diario Oficial do Estado do Para e obrigatoriamente registrada no SICAF
devendo constar:

a) a origem e 0 numero do processo em que foi proferido o despacho;
b) o prazo do impedimento para licitar e contratar ou da declaragao de inidoneidade;
c¢) o fundamento legal da sangéo aplicada;

d) o nome ou a raz&o social da empresa punida, com o nimero de sua inscrigdo no Cadastro da
Receita Federal (CPF/CNPJ).

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As sancbes serdo aplicadas pelo Secretario de
Administragdo do Tribunal de Justica do Estado do Para, conforme Portaria n® 451, de 30 de
janeiro de 2020, ou por quem o substitua nas hipéteses de afastamentos e impedimentos legais,
a vista dos motivos informados na instrugao processual, exceto a penalidade de idoneidade que
serd aplicada pela Presidéncia.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - E facultado & EMPRESA interpor recurso contra a aplicacdo
das sangOes de adverténcia, multa e impedimento no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
ciéncia da respectiva notificagao.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio
da que praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado, devendo neste caso a
decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
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PARAGRAFO DECIMO OITAVO — Da declaragdo de inidoneidade aplicada cabera pedido de
reconsideragao a autoridade que aplicou a penalidade, que devera ser apresentado no prazo de
10 (dez) dias uteis, a contar da intimagao do ato.

PARAGRAFO DECIMO NONO — Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-
4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-a0 os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario.

PARAGRAFO VIGESIMO - As notificagdes para a apresentacao de ampla defesa e contraditério,
e das decisbes de aplicagdo de penalidade para efeitos de recurso e/ou pedido de
reconsideracdo, poderdo se dar atraves de oficio entregue fisicamente ao representante da
empresa ou encaminhado através de e-mail a ser informado obrigatoriamente na proposta.
PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Quando da utilizagdo de correio eletronico, caso a
empresa ndo acuse o recebimento da respetiva notificagdo no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a
leitura sera automaticamente confirmada e o prazo para a apresentagao de defesa, recurso ou
pedido de reconsideragdo iniciara, ndo sendo acatadas alegagdes de falhas ou dificuldades
técnicas no recebimento de mensagens.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Quando da abertura de processos para eventual
aplicacdo de penalidade, a Coordenadoria de Convénios e Contratos, quando pertinente, devera
comunicar a seguradora e/ou a fiadora paralelamente as comunicagdes de solicitagdo de defesa
prévia & CONTRATADA e das decisGes finais de 12 e Ultima instancia administrativa.
PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Observando-se o paragrafo anterior, cabera a Secretaria
de Planejamento a execugéo do procedimento necessario ao recebimento de valores perante a
seguradora, cabendo a fiscalizagdo o devido acompanhamento.

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - As multas previstas nesta clausula ndo tém natureza
indenizatéria e o seu pagamento ndo elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos
causados ao CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAO
OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES — Esta ata de registro de precos, durante sua vigéncia,
podera ser utilizada por qualquer érgado ou entidade da Administragcdo Publica que ndo tenha
participado do certame licitatério, mediante a solicitagdo de adesdo através do sistema
Comprasnet — SIASGNET.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para realizar a solicitagdo, o usuario devera informar o cédigo da
UASG 925942 e preencher os campos do sistema, que é autoexplicativo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera 3 EMPRESA, beneficiaria da ata de registro de precos,
observadas as condicdes aqui estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento
decorrente da adeséo, desde que nao prejudique as obrigagdes presentes e futuras decorrentes
desta ata, assumidas com o TJPA.

PARAGRAFO TERCEIRO - As aquisicdes ou contratagdes adicionais decorrentes da adesao a
ata de registro de precos nao poderédo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 100% (cem por cento)
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados na ata de registro de precos
para o 6rgéao gerenciador.

PARAGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesdes a esta ata ndo podera
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado nesta ata para o
TJPA, independentemente do nimero de 6rgaos ndo participantes que aderirem.

PARAGRAFO QUINTO - O érgao gerenciador somente podera autorizar adeséo a ata ap6s a
primeira aquisicdo ou contratagdo por 6rgao integrante da ata, exceto quando, justificadamente,
nao houver previsao no edital para aquisicdo ou contratagéo pelo 6rgéo gerenciador.
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PARAGRAFO SEXTO — Apds autorizagdo do TJPA, o érgdo ndo participante devera efetivar a
contratagao solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigéncia desta ata.

PARAGRAFO SETIMO — Competem ao 6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranga do
cumprimento pela EMPRESA das obrigacdes assumidas e a aplicagdo, observada a ampla
defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes, informando as ocorréncias ao TJPA.

PARAGRAFO OITAVO - E facultada aos érgaos e entidades municipais, distritais ou de outros
Estados a adesdo a esta ata, devendo-se dar prioridade aos 6rgdos e entidades da
Administra¢do Publica do Estado do Para.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS CONDICOES DE GERENCIAMENTO — O TJPA sera
0 6rgao responsavel pelos atos de controle e administracao desta ata de registro de precos e
indicara, sempre que solicitado pelos 6rgdos usuarios, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem adquiridos, as empresas para os quais serdo emitidos os pedidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O gerenciamento das obrigagdes contratuais objeto desta ata sera
efetuado pelo setor do TJPA, com autoridade para exercer, como representante da
Administracdo do TJPA, toda e qualquer acdo de orientacdo geral e acompanhamento na
execugao do fornecimento objeto da presente ata.

PARAGRAFO SEGUNDO - A convocacao das empresas pelo TJPA sera formalizada e contera
0 endereco e 0 prazo maximo em que deverao comparecer para retirar o respectivo pedido.

PARAGRAFO TERCEIRO — A EMPRESA convocada na forma do subitem anterior que néo
comparecer, ndo retirar a nota de empenho e a ordem de autorizagdo, ou nao cumprir as
obrigacdes estabelecidas nesta ata de registro de precos, estara sujeita as sancoes previstas no
edital e neste instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - Quando comprovada uma dessas hipoteses, o TJPA podera indicar
a préxima EMPRESA a ser destinado o pedido, na ordem de classificacdo, sem prejuizo da
abertura de processo administrativo para aplicagéo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS — As despesas
decorrentes da contratagcdo objeto desta ata correrdo a conta de recursos consignados no
orgamento do TJPA para os exercicios alcangados pelo prazo de vigéncia da ata de registro de
precos, a cargo do TJPA, tomadas as cautelas de realizacdo de empenho prévio a cada demanda
para execugao do objeto da presente ata, cujos programas de trabalho e elementos de despesas
especificos constardo na respectiva nota de empenho.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS - Ser4 incluido nesta ata o
registro das licitantes que aceitarem cotar os pregos iguais aos da licitante vencedora na ordem
de classificagdo do certame.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A ordem de classificacdo das licitantes registradas na ata devera
ser respeitada nas contratagées.

PARAGRAFO SEGUNDO - A condico estabelecida no caput desta clausula tem por objetivo a
formagao de cadastro de reserva, no caso de exclusédo do primeiro colocado da ata.

PARAGRAFO TERCEIRO - Integram esta ata: o Edital do Pregéo Eletronico n2 026/TJPA/2021,
o Termo de Referéncia e a proposta da empresa classificada em primeiro lugar no supracitado
certame.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo para assinatura desta ata sera de até 05 (cinco) dias Uteis,
contado da data do recebimento oficial de convocacéo.

PARAGRAFO QUINTO — Os casos omissos serio resolvidos com observancia das disposicoes
constantes da Lei n? 8.666/1993, do Decreto Estadual n? 991/2020, da Lei n2. 8.078/1993 e da
Portaria n°. 683/2020 do Gabinete da Presidéncia do TJPA.

PARAGRAFO SEXTO - O resumo da ata de registro de precos sera publicado no Diario Oficial
do Estado do Para no prazo de até 10 (dez) dias, contados da sua assinatura, condicdo
indispensavel para sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO FORO - As questdes decorrentes da execucio deste
instrumento que ndo possam ser dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas
no Foro de Belém, Capital do Estado do Para, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de

igual teor e forma.

Belém, 23 de junho de 2022.

Débora Moraes Gomes
Secretéria de Administragao

Testemunhas:

Nome - CPF/MF
Assinado de forma digital por

TATIANE GRECCO TATIANE GRECCO
WAGNER:30046668802 WAGNER:30046668802

Dados: 2022.06.23 15:56:05 -03'00"

Nome - CPF/MF
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1. DO OBJETO

Registro de preco para eventual contratacdo de servicos de ELABORACAO DE
PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justica do
Estado do Para, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

MEDIA
PRECO
. QUANT. |  PRECOS
ITEM DESCRICAO un.| T | N ARIGS '(I';J;;AL
PROPOSTAS
A | LEVANTAMENTOS, SONDAGEM E LAUDO ESTRUTURAL 09.389,98
1 | MOBILIZAGAO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS km | 5 000,00 740 | 14 00,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E
A 2
2 gf\g::;}jﬁ DE TERRENO, INCLUINDO INVENTARIO m | 150000 150 | 1325000
A 2
3 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS EDIFICACOES m | 565000 440 | ¢ 06000
4 | SONDAGEM (FUROS) und | 5500 141826 | 3 1000
5| LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DE FUNDAGGES E . o2
ESTRUTURAS ™ | 2.000,00 33 | 12.660,00
B |PROJETO ARQUITETONICO 215.715,00
o | PROJETO DE ARQUITETURA, INCLUINDO COMUNICAGAO ; 1S
VISUAL ™ | 8.100,00 151 171.315,00
A 2
7 | PROJETO DE URBANIZAGAO E PAISAGISMO m | 100,00 690 | 4440000
C | PROJETO DE FUNDACAO E ESTRUTURAL 202.216,50
A 2
8 | PROJETO DE FUNDACAO m | & 10000 684 | 55363 50
5 | PROJETO ESTRUTURAL DE SUPERESTRUTURA (LAJES, VIGASE | o1
PILARES) ™ | §.100,00 17 | 82.336,50
2
10 | PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA m | 610000 797 | 451650
» | PROJETO DE INSTALACGES ELETRICAS, ELETRONICAS €
TELECOMUNICACOES 255.660,00
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICO E
11 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS m? 5,50
ATMOSFERICAS (SPDA) PARA AREAS EDIFICADAS ST I
1, | PROJETO DE INSTALACGES ELETRICAS £ LUMINOTECNICO . 2o
PARA AREAS URBANIZADAS ™ | 7.400,00 90 | 58.860,00
13 | ESTUDO DE VIABILIDADE PARA GERAGAO DE ENERGIA . <o
ELETRICA ATRAVES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS m 8.100,00 , 44.550,00
14| PROJETO DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE . o
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 8.100,00 20 | 52.650,00
A 2
15 | PROJETO DE TELECOMUNICACGES (VOZ E DADOS) m | & 10000 5,90 | 4050000
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16 | PROJETODE SONORIZAGAO E SEGURANGA (DETECGAO, m? B

ALARME E CFTV) 8.100,00 , 44.550,00
¢ |PROJETO HIDROSSANITARIO, DRENAGEM E COMBATE A

INCENDIO 131.660,00
- PROJETO HIDROSSANITARIO (COM ogcAo DE 2 Azs

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS) 8.100,00 4 34.425,00
18 | PROJETO DE DRENAGEM m? 15.500,00 400 | ¢5 000,00
19 | PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO | m? £.100,00 4,35 35.235,00
¢ |PROJETODE CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E CIRCULAGAO

VERTICAL 40.500,00
,0 |PROJETODE CLIMATIZAGAO, EXAUSTAO E CIRCULAGAO e 5@

VERTICAL 8.100,00 , 40.500,00
G | ORCAMENTO GERAL E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS 44.085,00
51 | PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA e -

AREAS EDIFICADAS 8.100,00 , 26.325,00
57 |PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA m? S0

AREAS URBANIZADAS 7.400,00 ¢ 17.760,00

989.226,48

* Todos os projetos incluem a entrega de caderno de especificacbes técnicas e
levantamento de quantitativos especifico de cada disciplina.

2. DA FUNDAMENTAGAO

2.1. Da motivacao

A presente demanda visa a contratacdo de empresa especializada para eventual
elaboracdo de projetos arquiteténicos e complementares, com vistas a execucao de
servicos de engenharia; obra de reforma; obra de reforma e ampliacdo; e/ou nova
construcao de edificacoes deste Tribunal de Justica, disciplinados pelo Plano de Obras
vigente e possiveis alteracdes, além de atender as necessidades de readequacées de
edificacdes do TJPA as normas e legislacbes vigentes.

2.2. Dos objetivos a serem alcangcados por meio da contratacao

Atender as demandas de construcdes, reformas e ampliacées de edificacoes
previstas no plano de obras do TJPA (Resolugcao n° 114/2010 - CNJ - PA-MEM-2016/27632),
como também as necessidades de readequacoes de edificacbes existentes as normas
vigentes, sobretudo aos aspectos de acessibilidade conforme Lei da Inclusao.

2.3. Dos beneficios resultantes da contratacao

A presente contratacdo tera como principal produto a aquisicdo de projetos
executivos legalmente aprovados, com suas respectivas especificacoes técnicas e
orcamentos detalhados que acarretara diversos beneficios ao TJPA conforme a seguir:
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e Beneficios Diretos - Celeridade na elaboracao de projetos multidisciplinares; melhor
qualidade na execucdo das obras, pelo uso de tecnologia e equipamentos
especificos; e possibilidade de implantagao de sistema de geragao de energia limpa,
através da instalacdo de painéis fotovoltaicos, alinhado ao custo e adequado a
realidade de mercado.

e Beneficios Indiretos - Proporcionar de forma mais célere ambientes de trabalho
adequados ao servidor, permitindo melhor aproveitamento dos recursos humanos
do TJPA e gerando melhores condi¢cdes de atendimento ao jurisdicionado.

2.4. Do alinhamento entre a contratacédo e os instrumentos de planejamento do TJPA
A presente demanda esta alinhada ao Plano Estratégico do TJPA conforme
abaixo:
INICIATIVA ESTRATEGICA: Aperfeicoamento da infraestrutura do Poder
Judiciario.

2.5. Da referéncia aos Estudos Preliminares

O presente instrumento estd em consonancia com os Estudos Preliminares
realizados e anexados aos autos do PA-PRO-2021/02876.

2.6. Da natureza do objeto

Trata-se de contracao de servicos técnicos especializados destinados a atender
demandas relacionadas ao desenvolvimento de projetos, tendo caracteristicas comuns e
usuais encontradas no mercado, podendo seus padroes de desempenho e qualidade ser
objetivamente definidos e se estender por mais de um exercicio financeiro.

2.7. Do parcelamento do objeto

Optou-se pela modelagem da licitagio em lote Unico em virtude da
interdisciplinaridade dos projetos, da necessidade de integracdo de solucdes e
compatibilizacao de todas as disciplinas envolvidas na contratacao.

Seria inviavel a contratacao de empresas distintas para o desenvolvimento de
projetos isoladamente, uma vez que cada solucdo adotada tem interferéncia direta sobre
outra e consequentemente nao seria possivel a sincronia dos prazos estabelecidos para
cada contratacao e ainda recairia sobre a fiscalizacao o encargo de intermediacao e
coordenagao entre as empresas e profissionais envolvidos nas atividades.

Ressalta-se que fica salvaguardado ao TJPA a contratacao de itens isoladamente de
acordo com a demanda concreta.

2.8. Da selegao do fornecedor

2.8.1. Da forma e do critério de selegao
O critério para julgamento sera o de menor preco global. o
oo : fo o
Os precos unitarios e globais devem ser exequiveis e de acordo com os valores de >
mercado. Terao como limite e-limite o proprio valor estimado pelo TJPA. gs:
N
o
N
N
o
N
o
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2.8.2. Da modalidade e do tipo de licitacdo

Para a presente contratacdo a modalidade devera ser Tomada de Precos, para
formagao de Sistema de Registro de Precos, visto se tratar de servicos técnicos de
natureza intelectual e multidisciplinares, cujo valor estimado se enquadra nesta
modalidade.

2.8.3. Dos critérios de habilitacdo obrigatorios

a) A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL através da
apresentacdo de ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou servicos similares ao
objeto da presente licitacao, para obras de prédios publicos administrativos ou prédios de
escritorios, conforme descricédo abaixo:

a.1) Elaboragao de Projetos Arquitetonicos, em nivel executivo, com area minima

de 1.000m?2;

a.2) Elaboracdo de Orcamento Geral para obras com area minima de 1.000m?;

a.3) Elaboracao de Projetos de Fundacado, em nivel executivo, com area minima de

1.000m?2;

a.4) Elaboracéo de Projetos de Estrutura, em nivel executivo, com area minima de

1.000m2;

a.5) Elaboracao de Projetos de Instalacées Elétricas, em nivel executivo, com area

minima de 1.000m?;

a.6) Elaboracdo de Projetos de Telecomunicacdes, em nivel executivo, com area

minima de 1.000m?2;

a.7) Elaboracao de Projetos de Climatizacdao, em nivel executivo, com area minima

de 1.000m2;

a.8) Elaboracao de Projetos Hidrossanitarios, em nivel executivo, com area minima

de 1.000m2.

a.9) Elaboracao de Projetos de Prevencao e Combate a Incéndio, em nivel executivo,

com area minima de 1.000m2.

b) A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL de que
possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo:

b.1) 01 (um) profissional de nivel superior com formacdo em arquitetura ou
engenharia civil, devendo o mesmo ser detentor de Atestado de Capacidade
Técnica, devidamente registrado no conselho de classe (CREA ou CAU) da regido
onde os servicos foram executados, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que comprovem que o
profissional tenha executado servico de elaboracao de projeto arquitetdnico, em
nivel executivo, para obra em prédios pUblicos administrativos ou em prédios de
escritorios.

b.2) Além destes, também deverao ser indicados profissionais graduados e
habilitados em conselho de classe, pertencentes ao quadro da empresa ou
subcontratados, e que comprovem capacidade técnico-profissional através da
apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado nos
conselhos de classe da regiao onde os servicos foram executados, acompanhado

da respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, 8

que comprovem que o profissional tenha executado servico de elaboracao de g
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projeto, conforme abaixo relacionado, em nivel executivo, para obra em prédios

publicos ou em prédios de escritorios:

e Elaboracao de Orcamento Geral para obras;

e Elaboragao de Projeto de Estrutura em nivel executivo;

e Elaboracgao de Projeto de Fundacao em nivel executivo;

e Elaboracao de Projeto de Instalacoes Elétricas em nivel executivo;

e Elaboracdo de Projeto de Geracdo de Energia através de sistemas
fotovoltaicos em nivel executivo;

e Elaboragao de Projeto de Telecomunicacdes em nivel executivo;

e Elaboracao de Projeto de Climatizacdo em nivel executivo;

e Elaboracao de Projeto Hidrossanitario em nivel executivo;

e Elaboragao de Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio e Panico;

b.2.1) Na data da licitagdo, A LICITANTE devera apresentar a comprovagao do

vinculo dos profissionais responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica

detentores dos acervos técnicos apresentados para comprovacao do item acima,

através do contrato/estatuto social para o caso de so6cio, o empregado

devidamente registrado em carteira de trabalho e previdéncia social, prestador

de servigos com contrato escrito firmado com o licitante ou declaracao de

compromisso de vinculagao futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

b.2.2) Durante o periodo de vigéncia do contrato, sera permitida a substituicéo

dos profissionais indicados durante o processo licitatorio ou o acréscimo de

profissionais, desde que o novo profissional atenda aos requisitos minimos

exigidos em edital e que seja autorizada a substituicao pela fiscalizagcao do TJPA.

b.3) A licitante vencedora devera indicar no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a

contar da data de recebimento da Ordem de Servico, a figura do PREPOSTO na

Regidao Metropolitana de Belém-PA, que passara a ser seu representante local nas

tratativas referentes ao projeto objeto da Ordem de Servico. Tal profissional

devera possuir capacidade técnica para atendimento as demandas do TJPA, a

qualquer tempo, durante a elaboracao dos projetos. Tal exigéncia justifica-se pela

necessidade de realizacdo de reunides de elaboracao, entrega de produto e/ou

de revisao com a equipe de desenvolvimento da licitante vencedora na

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do TJPA, sendo que poderao

também ser agendadas reunides de trabalho nos escritérios dos profissionais

responsaveis pelo desenvolvimento do projeto de cada disciplina, caso os

mesmos desenvolvam suas atividades na regidao metropolitana de Belém-PA.

2.9. Do impacto ambiental

A presente contratacdo atende aos requisitos da Recomendacdo n° 11/2007 do
CNJ e Agenda Socioambiental do TJPA.

2.10. Da conformidade técnica e legal
Todos os projetos e estudos a serem elaborados devem atender as normas
técnicas da ABNT de acordo com cada disciplina especifica, bem como a Resolucdo n°.

114/2010-CNJ, estando os critérios de habilitacdo obrigatoérios, indicados no item 2.9.3 do 8
presente Termo de Referéncia. ?)
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2.11. Das obrigacdes

2.11.1. Das obrigagc6es do contratante

a) Aceitar o produto/servico que atenda aos requisitos constantes deste Termo

de Referéncia;

b) Permitir acesso dos representantes e empregados da contratada as suas

dependéncias para a entrega do material;

c) Prestar as informacgdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser

solicitados pelo representante da contratada;

d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem
recebido/da prestacdo do servico com as especificagdes constantes deste
Termo e da proposta vencedora, para fins de aceitagao e recebimento;
Efetuar o pagamento devido em virtude do recebimento dos bens/prestacao
de servicos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do
termo de referéncia e mediante a apresentacdao de Nota Fiscal
acompanhadas das documentagdes exigidas;

f) Aceitar o produto/servico que atenda aos requisitos constantes deste Termo
de Referéncia

g) Notificar a Empresa, por escrito, sobre imperfeicées ou falhas no material
entregue/servico prestado, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

h) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada;

i) Verificar e cobrar a regularidade da contratada, perante o FGTS e em face
das contribuicdes administradas devidas a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), das inscricoes em Divida Ativa do Instituto Nacional do
Seguridade Social (INSS), e dividas trabalhistas (CNDT) antes de cada
pagamento.

e

2.11.2. Das obrigacdes da contratada

a) Prestar os servicos em estrita observancia das especificagcdes, no prazo e
local indicado no termo de referéncia, acompanhado da respectiva nota
fiscal;
Responsabilizar-se por falhas ou danos decorrentes da prestacao do servico,
de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990);
c) Atender prontamente a quaisquer exigéncias do TJPA, inerentes ao objeto do
presente processo;
Atender aos telefonemas informados na proposta, no horario de 08 a 16h,
bem como responder aos e-mails da fiscalizacdo no prazo maximo de 02
(dois) dias Uteis cujo endereco eletrénico também deve ser disponibilizado
em proposta. Quando a empresa se eximir em responder a e-mails ou atender
aos telefones por 02 (dois) dias consecutivos o fiscal podera certificar em
expediente proprio as informacdes pertinentes, como hora e dia do contato e
anexacao dos e-mails, solicitando a abertura de processo administrativo para
apuracao de responsabilidade para eventual aplicacao de penalidade;

b

-

d

-
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e) Comunicar ao TJPA, no prazo de 48 horas que antecedem a data da execucao
do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

f) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam na entrega do
objeto/prestagao do servico.

g) Arcar com qualquer prejuizo causado a Administracdo ou a terceiros por seus
empregados, durante a prestacao do servigo.

h) Comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou
observada durante a prestagao do servico;

i) Informar o Orgédo de qualquer alteracdo necessaria a consolidacéo dos ajustes
decorrentes do instrumento, tais como: mudanca de endereco, telefone, fax,
dissolucao da sociedade, faléncia e outros;

j) Garantir que seus empregados ou prepostos portem cracha de identificacao
contendo foto, nome completo e o nome da contratada.

k) Aceitar os acréscimos ou supressées nos quantitativos estimados, nos limites
previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

l) E expressamente vedada a CONTRATADA:

l.1) Contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
contratante, durante a execucao dos servicos, bem como de mao-de-obra
nao qualificada/capacitada que comprometa a execucao integral dos
servicos, dentro do prazo pactuado, com qualidade que os servicos exigem
(no caso de contratacao de servigos).

l.2) A veiculacao de publicidade acerca do instrumento obrigacional, salvo
se houver prévia autorizacao da Presidéncia do TJPA;

caucionar ou utilizar o instrumento para qualquer operacao financeira, sem
prévia anuéncia do TJPA, sob pena de rescisao e penalidades cabiveis.

3. DAESPECIFICACAO TECNICA

A especificacao técnica do objeto devera seguir conforme detalhado no ANEXO A
- ESCOPO DE PROJETO.

3.1. Do modelo de execucao e de gestao do contrato

3.1.1. Dos papéis a serem desempenhados
PAPEL ENTIDADE RESPONSABILIDADE
Equipe de  Apoio da TJPA Equipe responsavel por subsidiar a area de
Contratacao licitacoes em suas dlvidas, respostas aos

questionamentos, recursos e impugnagoes,
bem como na analise e julgamento das
propostas das licitantes.
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Equipe de Gestao e TJPA Equipe composta pelo gestor do contrato,
Fiscalizacao do Contrato responsavel por gerir a execugao contratual,
e pelos fiscais demandante, técnico e
administrativo, responsaveis por fiscalizar a
execucao contratual.

Fiscal Demandante do TJPA Servidor representante da area demandante
Contrato da contratacao, indicado pela referida
autoridade competente, responsavel por
fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
funcionais do objeto, inclusive em relagao a
aplicagao de sancgoes.

Fiscal Técnico do Contrato TJPA Servidor representante da area técnica,
indicado pela respectiva autoridade
competente, responsavel por fiscalizar o
contrato quanto aos aspectos técnicos do
objeto, inclusive em relacdo a aplicacao de

sancoes.
Fiscal Administrativo do TJPA Servidor representante da Secretaria de
Contrato Administracdo, indicado pela respectiva
autoridade, responsavel por fiscalizar o
contrato quanto aos aspectos

administrativos da execucao, especialmente
os referentes ao recebimento, pagamento,
sancdes, aderéncia as normas, diretrizes e
obrigacdes contratuais.

Gestor do Contrato TJPA Servidor com  atribuicbes  gerenciais,
técnicas ou operacionais relacionadas ao
processo de gestao do contrato, indicado
por autoridade competente do érgéao.

Preposto Contratada | Profissional  designado pela  empresa
contratada que devera atuar como seu
representante local na regidao Metropolitana
de Belém-PA, sendo responsavel por
acompanhar a execucao do contrato e atuar
como interlocutor secundario junto ao 6rgao
contratante, incumbido de receber,
diligenciar, encaminhar e responder as
questdes técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual,
podendo participar de reunides presenciais
sobre o andamento da execucao do contrato
sempre que convocado pelo TJPA.

PAPR0O202102876V02

PAPR0O202202393V01

Assinado com senha por GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA LEAO(usuario). IE
Use 2925504.20722514-3940 para a consulta a autenticidade em https:/apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por CRISTIANE DE SOUSA LIMA *Data e hora: 29/04/2022 11:23

bl -
-"ﬂ'ﬁ;g-:lf’
kT Assinado com senha por RICARDO DA SILVA LACERDA(usuério) e DEBORA MORAES GOMES(usuario).

= Use 3278709.21212543-9283 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
1 o Documento gerado por RICARDO DA SILVA LACERDA *Data e hora: 27/06/2022 08:08




=

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
St SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / DIVISAO DE PROJETOS

Projetista / responsavel por | Contratada | Profissional indicado no momento da
levantamento e/ou laudo qualificagao técnica pela empresa
técnico. contratada, sendo responsavel por qualquer
uma das disciplinas ou servicos contratados
pelo TJPA através da empresa contratada,
sendo incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder as questdes
técnicas legais referente ao projeto ou
servico sob sua responsabilidade (por e-mail
ou telefone), podendo participar de reunides
presenciais sobre o andamento do
projeto/servico sob sua responsabilidade
sempre que convocado pelo TJPA.

Equipe de Apoio da Contratagéo:

e Integrante Demandante - Fabricio Nogueira Rodrigues (mat. 70254);
e Integrante Técnico - Lucas Danin de Figueiredo (mat. 59420);
¢ Integrante Administrativo - Lenne Chaves Pinto da Silva Torres (mat. 64998).

Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo da Contratagéao:

e Gestor da Contratacao - Fabricio Nogueira Rodrigues (mat. 70254);
e Fiscal Demandante - Lucas Danin de Figueiredo (mat. 59420);

e Fiscal Técnico - Raul Lopes Marques (mat. 151866);

e Fiscal Técnico - Carlo Gustavo da Cunha Martins (mat. 149772);

e Fiscal Técnico - Gustavo Aradjo de Souza Ledao (mat. 174611);

e Fiscal Técnico - Claudia Sadeck Burlamaqui (mat. 62537);

e Fiscal Administrativo - DISPENSADO.

3.1.2 Da dindmica de execucdo do contrato

Todos os servigos registrados deverao ser executados através da emissao de nota
de empenho correspondente e respectiva Ordem de Servico, podendo também serem
executados através de contrato, cuja minuta constara como anexo ao Edital.

A partir do recebimento da Ordem de Servico a empresa devera indicar no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, a figura do PREPOSTO na Regido Metropolitana de Belém-PA,

que passara a ser seu representante local nas tratativas referentes ao projeto objeto da =W
Ordem de Servico. No mesmo prazo também devera ser indicada a equipe técnica que ]
serd responsavel pelo desenvolvimento de cada projeto, fornecendo nome, e-mail e 2

telefone de contato dos profissionais indicados.

V

Caso algum componente da equipe técnica nao tenha sido habilitado durante o

processo licitatorio, juntamente com a indicacdo também devera ser encaminhada a S
documentacdo exigida para habilitacdo técnica do profissional, conforme item 2.9.3 do ?)
presente Termo de Referéncia. 8;
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Para definicao dos quantitativos das possiveis contratacées deverao ser observadas
as definicoes constantes no Anexo B deste termo de referéncia.

Devera ser observado:

Reunido inicial: No inicio de cada projeto, a critério da fiscalizacdo do TJPA, podera ser
realizada reunido entre a equipe da FISCALIZACAO e a EQUIPE DE PROJETISTAS
RESPONSAVEIS pelos servicos contratados para definicdo das diretrizes iniciais e
planejamento do desenvolvimento.

Reunides periddicas: Além da reunido inicial, para o bom andamento dos projetos deve,
sempre que indicada a necessidade pela Fiscalizacdo, o representante da Contratada na
Regidao Metropolitana de Belém, projetista ou subcontratado, deverd comparecer a
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do TJPA, em dia e horario previamente
definido entre as partes, no periodo de 8:00 as 14:00h, de segunda a sexta-feira para
realizacao de reunides periddicas. Tais reunides deverao ser agendadas com antecedéncia
minima de 48h (quarenta e oito horas). Tais reunides deverao ser registradas em ata e
assinadas pelos participantes.

Controle de arquivos e revisdes: Os arquivos de desenhos e relatorios deverado ser
organizados e nominados conforme padrao da SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, a ser entregue a contratada, inclusive quanto as revisées realizadas,
identificando as datas e alteracoes realizadas.

Compatibilizacdo dos projetos: Verificar a adequacdo e conformidade de todos os
elementos e equipamentos (arquitetdnicos, estruturais, sistemas elétricos e hidraulicos,
de climatizacao, paisagismo, projetos de vedacdes, arquitetura de interiores e outros
pertinentes) da edificacdo, eliminando as interferéncias identificadas entre todos os
sistemas e os projetos.

Definicdo de projeto: A definicdo de especificagées de materiais, subsistemas e métodos
construtivos a serem adotados deverao ser discutidas entre as equipes, considerando,
além das questdes de custo, questdes de ordem técnica e a avaliacdo do impacto global
da solucao apresentada.

Aprovacdo das etapas: A contratada devera efetuar as entregas de documentos e projetos
em tempo habil para analise da fiscalizacdo, antes da finalizacdo do prazo total da etapa,
visando desta forma nao extrapolar o prazo total definido pela ORDEM DE SERVICO para
todas as etapas.

Em todas as entregas a contratada devera emitir documento identificando os
produtos que estao sendo entregues.

Entregue a documentacao pela contratada, cabera a fiscalizagdo a devida revisao e
aprovacgao. O prazo para tal analise esta incluido dentro do prazo da Ordem de Servigo. A
contratada devera avancar no desenvolvimento das solugdes visando a entrega de etapas

posteriores, nao significando com isso que o produto entregue esteja aprovado pela 8
fiscalizagao. >
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Ao final da revisiao de cada Etapa a fiscalizacdo devera emitir RELATORIO DE
AVALIACAO, onde podera aprovar o material entregue ou indicar a necessidade de
corregdes e/ou complementagdes. Neste Ultimo caso, a contratada devera providenciar o
atendimento dos itens apontados no relatério com a maior brevidade possivel visando o
bom andamento do projeto de forma a ndao impactar no prazo previsto para a etapa.

A critério da fiscalizacdo, eventuais correcées de itens apontados no relatoério de
avaliacao poderao ser realizadas dentro do prazo da etapa seguinte, devendo a
fiscalizacao determinar o prazo para atendimento do solicitado.

Da forma de entrega dos produtos/servicos:

Os produtos poderao ser desenvolvidos em softwares de CAD ou BIM, conforme
demanda da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do TJPA, planilha eletronica,
documento eletronico ou de planejamento e gerenciamento e entregues em versdes
compativeis com as da Instituicdo. Na conclusao de cada etapa do projeto, poderao ser
solicitadas pela fiscalizagao até trés vias impressas do material gerado e até trés vias do
mesmo em midia digital (CD, DVD, pen drive), com a devida identificacdo do projeto,
salientando que as impressdes necessarias durante o desenvolvimento da etapa e todas
as impressdes exigidas e necessarias para as aprovagcées nos orgaos publicos serdao de
responsabilidade da contratada, ndo sendo considerada para tal as trés vias previstas na
conclusao das etapas.

O material impresso devera ser entregue em pasta tipo fichario, com suas plantas,
relatérios, declaracdes, ART’s e RRT’s, devidamente assinadas pelos responsaveis
técnicos.

O material em midia digital devera apresentar seus arquivos relativos a projetos
nas extensdes dwg ou rvt (conforme demanda), dwf e pdf, e seus arquivos relativos a
relatérios e planilhas com as extensdes docx, xlsx e pdf. Além desses, também deverao
ser entregues os arquivos originais das fotos e imagens em formato jpg.

Os materiais relativos as maquetes eletrdnicas deverao ser impressos em papel
fotografico e entregues em até 03 vias encadernados em tamanho A3 ou A4 conforme for
solicitado, o mesmo material também devera ser entregue em midia digital (CD ou DVD),
devendo constar na referida midia os arquivos das imagens geradas em formato jpg e os
arquivos das maquetes eletrénicas em formato max, rvt ou skp.

O Local de entrega dos servicos, documentacdo para pagamento e demais
documentos deverdo ser realizados através do protocolo administrativo localizado no
prédio Sede do Tribunal de Justica do Estado do Para - End.: Av. Almirante Barroso n° 3089
- Bairro: Sousa - Belém-PA, tendo como destinatario a Secretaria de Engenharia e
Arquitetura indicando o Fiscal da Secretaria de Engenharia e Arquitetura responsavel pelo
acompanhamento do Projeto/servico contratado.

Em toda as etapas previstas a analise do projeto sera baseada no atendimento aos
PRODUTOS PREVISTOS em cada etapa conforme indicado no ESCOPO DE PROJETO (ANEXO
A do presente Termo de Referéncia), como também em critérios como atendimento as
necessidades do TJPA, qualidade grafica, qualidade das especificagbes, capacidade de

—
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planejamento e de atendimento a prazos pactuados, criatividade e inovacdo, capacidade x g
de propor solucdes e alternativas, compatibilidade, racionalizacao e construtibilidade da 8
solucdo, conhecimento e atendimento as normas técnicas, regulamentacdes e exigéncias &)
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legais, processos de andlise e aprovacdao pelo poder publico, entre outros que se
mostrarem pertinentes. Para tal analise, a fiscalizacdo do projeto podera recorrer a outros
técnicos do TJPA, e encaminhar documento a contratada para que sejam tomadas as
providéncias necessarias para seu atendimento.

3.1.2.1. Etapas

O projeto completo esta dividido em 4 etapas: Etapa 1 - Levantamentos / Estudo
Preliminar / Anteprojetos; Etapa 2 - Projeto Basico e Legal; Etapa 3 - Projeto Executivo
(incluindo aprovagoes legais e orcamentos); Etapa 4 - Pos-Entrega dos Projetos.

Etapa 01 - Levantamentos / Estudo Preliminar / Anteprojetos:

Consiste no levantamento detalhado do terreno e da estrutura fisica existente.
Engloba ainda o levantamento do conjunto de informacdes juridicas, legais, programaticas
e técnicas, que objetivam determinar as restricées e possibilidades que regem e limitam
o produto imobiliario pretendido, juntamente com o desenvolvimento da concepgao do
produto pretendido de forma a verificar sua viabilidade econémica, permitindo também
avaliacdes preliminares dos sistemas de estruturas e de instalacoes prediais a serem
utilizadas, caracterizando seu uso, localizacdo, dimensionamento e articulacao de todas
as areas das unidades, concebendo assim proposta preliminar dos sistemas construtivos
a serem utilizados em conjunto com a implantacao preliminar da edificacao no terreno.

Esta etapa devera apresentar a indicacao da solucédo estrutural proposta, com a
indicacdo dos elementos que se fizerem necessarios, definindo todas as informacées que
permitam verificar a viabilidade fisica e legal do empreendimento.

Estas informacdes permitem caracterizar o partido arquitetonico e urbanistico, e as
possiveis solucoes das edificacbes e de implantacao dentro das condicionantes
levantadas. A etapa se encerra com a aprovacao do produto pela fiscalizacao do TJPA.

A etapa se encerra com a aprovacao do produto pela fiscalizacao da SECRETARIA
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Etapa 02 - Projeto Basico e Legal (protocolado nos Orgios de aprovacio e
Concessionarias):

Consiste no DESENVOLVIMENTO e CONSOLIDACAO do partido arquiteténico e
estrutural elaborados na etapa anterior e inicio dos demais projetos complementares,
juntamente com o orcamento, consolidando todas as informacgoes que permitam verificar
de forma mais consistente a viabilidade fisica, legal e econdmica do projeto, elaborados
em nivel suficiente para o devido PROTOCOLO nos diversos 6rgaos e concessionarias que
se mostrarem necessarios. Esta etapa visa também uma COMPATIBILIZACAO mais
detalhada, visto que terad a interacdao com todos os projetos contratados, a etapa se
encerra com a aprovacao do produto pela fiscalizacdo do TJPA juntamente com a entrega
do devido PROTOCOLO de todos os projetos passiveis de aprovagao legal junto aos 6rgaos
ou concessionarias.

Etapa 03 - Projeto Executivo (incluindo aprovacdes legais e orcamentos):
Consiste na definicao dos projetos e detalhamento de todos os elementos do
empreendimento de modo a gerar um conjunto de informacdes necessarias para a perfeita

=
caracterizacdo das obras/servicos a serem executadas, avaliacdo dos custos, métodos g
construtivos, prazos de consolidacdao dos orcamentos de obra e de instalacées, como &)
também a devida APROVACAO LEGAL de todos os projetos protocolados na etapa anterior, &)
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gerando os documentos necessarios a caracterizacdo dos servicos e materiais utilizados,
além da apresentacdo de todo o planejamento de obra e memoriais descritivos que
servirao de base para a elaboracdo do termo de referéncia para contratacdo da execugao
da obra e aquisicao de equipamentos. Os orcamentos deverao obedecer obrigatoriamente
aos padrodes vigentes no TJPA.

Os projetos e orcamentos das varias disciplinas deverdao estar compatibilizados,
podendo a Empresa ser responsabilizada por eventuais problemas de execucao de obra
em virtude de conflitos entre os projetos. O resultado deve ser um conjunto de informacdes
técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e componentes do
empreendimento. ARTs, RRTs e declaracdes deverdo ser entregues assinadas em duas
vias e organizadas em um Unico documento nesta etapa. A etapa se encerra com a
aprovacao do produto pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, juntamente
com a devida APROVACAO LEGAL DOS PROJETOS CONTRATADOS.

Etapa 04 - Pés-entrega dos Projetos:

Consiste em garantir a plena compreensao e utilizacao das informagdes de projeto,
bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos de campo. Além de permitir a analise do
processo de desenvolvimento do projeto na busca de torna-lo cada vez mais eficiente. A
Empresa deve estar ciente que eventuais alteragdes e/ou ajuste nos produtos entregues
e aprovados que se fizerem necessarias no decorrer da execugao da obra ou instalagao de
equipamentos em virtude de inconsisténcias observadas in loco, excetos aquelas que
ocorrerem por erros de execucao, sem custos adicionais para o TJPA.

Durante esta etapa, caso seja verificado a necessidade de aprovagdes legais que
ndo tenham sido providenciadas pela contratada nas etapas anteriores, esta devera
providenciar tais aprovagoes sem custos adicionais para o TJPA.

3.1.2.2. Dos prazos
3.1.2.2.1. Prazo de execucédo dos servigos

a) Contratacdes Integradas:

Para fins deste termo de referéncia, serdo consideradas contratacdes integradas
aquelas que possuem caracteristicas multidisciplinares com a contratacao de no minimo
04 (quatro) itens de projeto da planilha de precos, item 01 deste documento, na mesma
ORDEM DE SERVICO, independente da contratacdo de itens do CONJUNTO A -
LEVANTAMENTOS, SONDAGEM E LAUDO ESTRUTURAL. As contratagdes seguirao
cronograma padrao, sendo que o valor percentual de pagamento das etapas serao os
descritos no item 3.1.7 Da Forma de pagamento, do presente Termo de Referéncia.

Para este tipo de contratagao o prazo de execucdo sera de até 90 (noventa) dias
corridos para todas as etapas, incluindo compatibilizacdo da contratada e revisdes da
fiscalizacdo, contabilizados a partir da data de inicio indicada em Ordem de Servico.

Os prazos maximos para cumprimento de cada etapa sdao os definidos no quadro
abaixo:

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
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L / Estudo Preliminar / Projeto Basico e Legal (protocolado nos Projeto ivo (incluindo aprovagd
Anteprojetos Orgaos de aprovagdo e Concessiondrias) legais e orcamentos)
30 DIAS 30DIAS 30DIAS

A contratada devera realizar a entrega dos produtos previstos, conforme ANEXO A
(produtos gerados), deste termo de referéncia, para revisdao da fiscalizacdo, que sera
responsavel pela analise quantitativa e qualitativa dos produtos entregues.

b) Contratacées Isoladas:
Para as contratagdes isoladas teremos dois tipos conforme a seguir:

b.1) Contratagéao isolada tipo 01 - Sera utilizada para os projetos contratados na
mesma ORDEM DE SERVICO com até 03 (trés) itens de projeto da planilha de pregos, item
01 deste documento, para a mesma demanda, independente da contratacao de itens do
CONJUNTO A - LEVANTAMENTOS, SONDAGEM E LAUDO ESTRUTURAL.

Para este tipo de contratacdo o prazo de execucéao sera de até 50 (cinquenta) dias
corridos para todas as etapas, incluindo compatibilizacao da contratada e revisdes da
fiscalizacdo do TJPA, contabilizados a partir da data de inicio indicada em Ordem de
Servico.

Os prazos maximos para cumprimento de cada etapa sao os definidos no quadro
abaixo:

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
L / Estudo Preliminar / Projeto Basico e Legal (protocolado nos Projeto E ivo (incluindo aprovacd
Anteprojetos Orgaos de aprovagdo e Concessiondrias) legais e orcamentos)
15DIAS 20DIAS 15 DIAS

b.2) Contratacdo isolada tipo 02 - Sera utilizada exclusivamente para a contratagao
dos itens do CONJUNTO A - LEVANTAMENTOS, SONDAGEM E LAUDO ESTRUTURAL, nao
incluindo elaboracdo de projetos de arquitetura ou complementares e tera prazo de 20
dias corridos em etapa Unica, contabilizados a partir da data de inicio indicada em Ordem
de Servico.

Para ambos os tipos de contratacdes isoladas estado incluidos no referido prazo a
realizacao das compatibilizacées, pela contratada e o devido protocolo no Orgao Técnico
PUblico, quando necessario.

Para todos os tipos de contratacdes e durante o andamento de qualquer etapa
poderao ser solicitados produtos intermediarios para acompanhamento dos servigcos em
execugao.

Para todos os tipos de contratacbes, integradas ou isoladas, estara passivel a
aplicacao de sancbes caso seja observada a inexecucao pela contratada dos servigos
contratados.
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Em casos onde o encerramento dos prazos estabelecidos através da ORDEM DE
SERVICO coincida com datas sem expediente para o TJPA, as referidas entregas serao
automaticamente transferidas para o primeiro dia Gtil seguinte.

3.1.2.2.2. Prazo de vigéncia

A Vigéncia do registro de precos sera de 12 meses.

3.1.3. Dos instrumentos formais de solicitacao

As licitantes vencedoras poderao ser convocadas a prestar os servicos registrados
através de Ordem de Servico, observados o limite previsto e as condicbes estabelecidas.

O recebimento da Ordem de servico, para fins da contagem dos prazos
estabelecidos para cumprimento do objeto podera ocorrer de duas formas:

e Via correio eletronico, que deve ser respondido de imediato indicando o
recebimento da documentacao. Caso a licitante vencedora nédo responda a
mensagem no prazo de 48 horas Uteis serd contabilizada a leitura
automatica ao fim do referido periodo;

e Pessoalmente, no edificio Sede do TJPA, na Av. Almirante Barroso n° 3089,
Souza, Belém-PA, no horario de 08:00 as 14:00. O comparecimento se dara
apos a solicitacao da fiscalizacdao, que sera realizada por correio eletronico
ou via telefonica.

Sera privilegiada a utilizagdo do correio eletrénico em respeito a boas praticas de
sustentabilidade ambiental praticadas pelo TJPA.

3.1.4. Garantia e Nivel de Servico
3.1.4.2. Garantia do produto/servico

O prazo de garantia para todos os produtos/servicos contratados sera de
60(sessenta) meses contados a partir da data de recebimento definitivo do projeto.

A responsabilidade técnica devera ser comprovada através da emissdao pelo
profissional de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao 6rgdo de classe competente com a sua devida
baixa apos a conclusao.

A qualquer momento, mesmo apéds o recebimento definitivo, a licitante vencedora
ou responsavel técnico pela elaboracao dos projetos/servicos contratados poderdao ser
notificados pelo TJPA para prestar informacbes, laudos ou quaisquer outros
esclarecimentos que se fizerem necessarios, conforme previsto na Etapa 05 - Pos-entrega
dos Projetos.

Conforme as resolucées n° 1.025 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia e n° 91 do CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a
responsabilidade administrativa, civil ou criminal do profissional e/ou pessoa juridica

I
responsavel nao se extingue com a finalizacdo/baixa da ART/RRT do projeto/servico g
contratado. 2
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3.1.4.3. Garantia contratual
Na eventual celebracéo de contrato a garantia contratual podera ser caucdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria, limitada a 5% do valor do contrato, nos
termos do art. 56 da lei n° 8.666/93.

3.1.4.4. Nivel de Servico
A critério da fiscalizagao do TJPA, podera ser solicitado a contratada a substituicao
de profissionais responsaveis pela elaboracdao dos projetos/servicos contratados em
virtude de deficiéncia qualitativa verificada ou nao atendimento das solicitacdes da
fiscalizacdo, sendo que para isso nao sera concedido prazo extra em nenhuma das etapas.

3.1.5. Da forma de comunicacao

A contratada devera fornecer previamente os contatos de e-mail e telefone da
empresa, bem como deverdo ser fornecidos os contatos de e-mail e telefone de seu
preposto e dos profissionais responsaveis pela elaboragao dos projetos indicados a partir
do recebimento da Ordem de Servico. Estes serdao os principais canais de comunicagcao a
serem utilizados durante o periodo de vigéncia do Registro de Precos, devendo as partes
optar pelo uso preferencial de e-mails, para geracao de registros documentais.

Na hipotese de inadimplemento de obrigacdao contratualmente prevista, a
contratada sera notificada por meio de Oficio que podera ser encaminhado por e-mail.

Toda e qualquer documentacgao produzida durante a vigéncia do contrato (a saber:
ordens de servico, notas de empenho, termos de recebimento, oficios, notificacoes, etc.)
serd realizada preferencialmente via correio eletronico, que deve ser respondido de
imediato indicando o recebimento da documentacao.

Caso a CONTRATADA néao responda a mensagem de correio eletrénico no prazo de
48 horas Uteis sera contabilizada a leitura automatica ao fim do referido periodo. Nao serao
acatadas alegagdes de falhas ou dificuldades técnicas no recebimento das mensagens.

3.1.6. Do recebimento
3.1.6.2. Do recebimento provisério

Para o recebimento PROVISORIO, ap6s a CONCLUSAO DA ULTIMA ETAPA ou em caso
de ETAPA UNICA, sera verificado se o material entregue esta de acordo com o contratado,
sendo atestado o seu recebimento provisorio.

Conforme previsto no item 3.1.2 da dindmica de execugdo do contrato o material
impresso devera ser entregue em pasta tipo fichario, com suas plantas, relatorios,
declaracoes, ART’s e RRT’s, devidamente assinadas pelos responsaveis técnicos.

O material em midia digital devera apresentar seus arquivos relativos a projetos
nas extensdes DWG ou em BIM (conforme demanda), DWF e PDF, e seus arquivos relativos
a relatérios e planilhas com as extensées DOCX, XLSX e PDF. Além desses, também
deverao ser entregues os arquivos originais das fotos e imagens em formato JPG.

I
Os materiais relativos as maquetes eletronicas deverdo ser impressos em papel 8
fotografico e entregues em até 03 vias encadernados, conforme for solicitado, o mesmo 8
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material também devera ser entregue em midia digital (CD ou DVD), devendo constar na
referida midia os arquivos das imagens geradas em formato JPG e os arquivos das
maquetes eletronicas em formato MAX, RVT ou SKP.

Na hipotese de ser verificada a impropriedade da execucao do servico, este sera
rejeitado, no todo ou em parte, a critério da fiscalizacdo, sendo a contratada notificada a
sanar as pendéncias no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos a contar da notificacao
a ser emitida pela fiscalizacao, com prejuizo ao pagamento pelo servico.

3.1.6.3. Do recebimento definitivo

O recebimento definitivo podera ocorrer em até 30 (dias) dias corridos apoés o
recebimento provisoério.

Sendo aceito em sua totalidade o produto entregue ou sendo efetuadas as correcées
apontadas pela fiscalizacao do TJPA, sera confirmada a aprovacao dos produtos, sendo
atestado o seu RECEBIMENTO DEFINITIVO, apds esse recebimento a nota fiscal para
pagamento referente a Ultima etapa ou etapa Unica contratada podera ser emitida pela
licitante vencedora para pagamento.

3.1.7. Da forma de pagamento

Os pagamentos serao efetuados mediante autorizacdo formal da Secretaria de
Engenharia e Arquitetura do TJPA, apds a aprovacao pela fiscalizacao de cada Etapa
prevista, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do atesto na nota fiscal.

A nota fiscal devera vir acompanhada obrigatoriamente dos comprovantes de
regularidade fiscal e trabalhista, demonstrada através de consulta on-line ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e ao site da Justica do Trabalho
competente ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666/1993.

No ato do pagamento sera verificado se a CONTRATADA possui pendéncias quanto
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluida a regularidade relativa a Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de servico (FGTS) e a regularidade perante a
Justica do Trabalho (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas).

Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidées, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicagao das penalidades estabelecidas em Lei, bem como,
a rescisao contratual.

Os pagamentos ocorrerdo apds a aprovacao pela fiscalizacao e de acordo com o
Cronograma de Pagamentos, conforme a seguir:

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
L / Estudo Preliminar / Projeto Basico e Legal (protocolado nos Projeto ivo (incluindo aprovagd
Anteprojetos Orgaos de aprovagio e Concessionarias) legais e orcamentos)
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50% 50%

Para as contratacoes isoladas tipo 02 o pagamento ocorrera em parcela Gnica apos
o RECEBIMENTO DEFINITIVO pela fiscalizagao do TJPA.

3.1.8. Da transferéncia de conhecimento

Nao se aplica, pois, trata-se de prestacao de servico, ndao havendo transferéncia
de conhecimento ou tecnologia. O servico contratado resulta em um produto intelectual,
ou seja, um projeto de engenharia cujos direitos de propriedade pertencerao ao TJPA, a
autoria do projeto continua pertencendo ao contratado.

3.1.9. Dos direitos de propriedade intelectual e autoral

Em atendimento ao que dispoe o Art. 111 da Lei n° 8.666/1993, os autores dos
projetos contratados devem concordar com a cessao dos direitos autorais patrimoniais a
eles relativos em favor do TJPA. Os autores dos projetos contratados ficam obrigados a
assinar o TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (VER ANEXO C do
presente Termo de Referéncia), que também sera parte integrante de todos os contratos
que derivarem da presente contratacao.

3.1.10. Da qualificagdo técnica

Todo os profissionais responsaveis pelos servicos a serem contratados deverao
estar legalmente habilitados, com a devida formacao técnica, devendo fornecer ART ou
RRT do CREA ou CAU correspondente, devidamente assinada juntamente com TERMO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA, modelo a ser entregue a licitante vencedora.

3.1.11. Das sanc¢oes

3.1.11.2. Das situacdes que possam caracterizar descumprimento de obrigacées
contratuais estabelecidas

Pelo atraso na prestacao dos servicos, pela inexecucao total ou parcial e pelo
descumprimento de qualquer das obrigacoes previstas neste termo de referéncia serdao
aplicadas as penalidades previstas no edital e instrumentos contratuais.

Sao situagbes que caracterizam descumprimento de obrigacées contratuais pela
Licitante vencedora:

e Atraso na entrega de qualquer uma das etapas previstas;

e Entregar material que ndo atenda ao exigido neste termo de referéncia, ao
programa de necessidades ou ao ESCOPO DE PROJETO (ANEXO A deste Termo
de Referéncia);

e A ndo comprovacdo da existéncia do seu representante legal na Regiao 8

Metropolitana de Belém, dentro do prazo previsto no presente Termo de S
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e Nao atendimento de solicitagbes da fiscalizacdo do TJPA, para o bom
andamento do projeto;

e Inexecucdo total ou parcial da contratada pelo descumprimento de qualquer
uma das obrigagdes previstas neste termo de referéncia;

e Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

e Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

e Comportar-se de modo inidéneo;

e Cometer fraude fiscal;

e Nao mantiver a proposta.

As situacdes acima descritas sao exemplificativas e nao exaurem as possibilidades
de descumprimento.

3.1.11.3. Das multas

Durante a execucao do objeto, poderao ser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas no edital e nos instrumentos contratuais as penalidades a
seguir:

A - Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de atraso na entrega
de cada Etapa de execucao, conforme subitens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 do termo de referéncia,
calculado sobre o valor da etapa correspondente, até o limite de 30% (trinta por cento)
que corresponde a até 60 (sessenta) dias de atraso;

B - Apds o 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de
execucao, conforme subitens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 do termo de referéncia, sem justificativa
aceita pela Administracdo, o instrumento contratual podera ser considerado como
inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 30% sobre a parte inadimplente, bem
como o cancelamento da nota de empenho, da ata de registro de precos ou rescisao de
eventual contrato;

C - Multa de 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicataria
em assinar o contrato, retirar nota de empenho e ou receber a ordem de servico, dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo, o que caracteriza descumprimento total da
obrigacao assumida, calculado sobre o valor total da Ordem de Servico.

3.1.12. Dos requisitos técnicos especificos

Todos os requisitos técnicos a serem entregues pela licitante vencedora estao
detalhados no ANEXO A - ESCOPO DE PROJETO do presente Termo de Referéncia.

3.1.13. Dos modelos de propostas

As propostas deverao ser apresentadas conforme modelo constante no ANEXO D
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS.

PR020210287

|
AN

4. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES 8
. - - = sz >
Todas as mformat;oes necessarias para a presente contratacao ja foram &)
detalhadas nos itens anteriores ou nos anexos citados. &)
o
N
N
o
N
o
i
=0
=<
|E| e a
Assinado com senha por GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA LEAO(usuario). |E| —_—
Use 2925504.20722514-3940 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade —
Documento gerado por CRISTIANE DE SOUSA LIMA *Data e hora: 29/04/2022 11:23 —
Assinado com senha por RICARDO DA SILVA LACERDA(usuério) e DEBORA MORAES GOMES(usuario). \ g‘f‘f:‘“ ,j
Use 3278709.21212543-9283 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade \ 7
Documento gerado por RICARDO DA SILVA LACERDA *Data e hora: 27/06/2022 08:08 TR

N



PODER JUDICIARIO
*  TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / DIVISAO DE PROJETOS

Belém, 28 de abril de 2022

Fabricio Nogueira Rodrigues
MAT 70254 - Integrante Demandante

Gustavo de Araljo de Souza Leédo
MAT 174611 - Integrante Técnico

Lenne Chaves Pinto da Silva Torres
MAT 64998 - Integrante Administrativo
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ANEXO A - ESCOPO DE PROJETO

A —-LEVANTAMENTOS, SONDAGEM E LAUDO ESTRUTURAL
Itens 01 — Mobiliza¢do e desmobilizacdo para Realizagdo de Levantamentos

Descrigdo das atividades:

Consiste em todas as despesas relativas a mobilizagdo e desmobilizagdo de
equipamento e pessoal (incluindo transporte, hospedagem, alimentagdo, etc.), necessarios a
realizagdo dos levantamentos contratados.

A mobilizagdo e desmobilizagdo poderd ser realizada através de deslocamento
rodovidrio (em quildmetros) ou hidroviario (em milhas), de acordo com as possibilidades de
acesso para cada localidade.

Tal servigo sera contratado juntamente com os itens de levantamento, sendo
considerado apenas uma vez para cada contratagdo e ndo para cada item, ou seja, se primeiro
forem contratados juntos Levantamento Planialtimétrico e Levantamento Cadastral, e em
outra oportunidade forem contratados o Laudo de Analise de Fundagdes e Estruturas, na
primeira contratagdo sera incluida apenas uma taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo, que
atenderia ambos os levantamento (Planialtimétrico e Cadastral), e para realizagdo do Laudo
de Andlise de Fundagdes e Estruturas sera contratada nova mobilizagdo e desmobilizagdo, por
se tratar de um segundo momento ocorrido em periodo distinto do primeiro.

As distancias contratadas serdo iguais as distancias da Regido Metropolitana de Belém
para a localidade do levantamento, de acordo com o site da Secretaria de Transportes do
Estado do Pard (SETRAN).

Sera contabilizado apenas a distancia entre as localidades e ndo os percursos de ida
evolta.

PRODUTOS GERADOS:
Os produtos gerados estdo vinculados aos itens 01, 02, 03, 04 e 05, conforme o caso.

Item 02 — Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral de Terreno incluindo
Inventario Florestal

Descri¢do das atividades:

Realizagdo de levantamento topografico planialtimétrico e cadastral, conforme NBR
13.133, de terreno a ser indicado pelo TIPA. Na oportunidade deverdo ser fornecidos os dados
legais do terreno. Inclui levantamento detalhado da vegetagdo existente no local, seguindo o
nivel de detalhamento exigido nos drgdos publicos de controle ambiental das esferas
municipal, estadual e federal, devendo ser elaborado por técnico especializado (engenheiro
agrénomo). Na oportunidade deverdo ser fornecidos os dados legais do terreno.

Consiste também na realizagdo de Levantamento Fotografico do terreno indicado e
de seu entorno, incluindo a identificagdo em planta baixa especifica da posi¢do e diregdo de
cada foto apresentada.

Obs. 1: O referido item trata apenas do terreno e de seu entorno, ndo incluindo o
levantamento detalhado das edificagBes existentes, apenas a identificagdo e locagdo dessas

no préprio terreno.
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Obs. 2: Faz-se necessério autorizagdo para realizagdo dos levantamentos, esta devendo ser
solicitada pela contratada, informando o periodo de realizagdo dos levantamentos e os dados
dos profissionais envolvidos, com antecedéncia minima de dois dias Uteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Memorial Descritivo georreferenciado (coord. geograficas) — Conforme Norma XXXXXXX

com Relatério Fotografico do terreno e entorno, com apresentagdo das fotos e sua
identificagdo e planta baixa, que deverd ser entregue como anexo do Relatério Fotografico,
onde devera ser indicada a posi¢do e diregdo das fotos apresentadas;

- Planta Cadastral do Terreno - constando as medidas angulares, medidas lineares e medidas
de desniveis do terreno, identificagdo e locacdo dos elementos existentes (incluindo
edificagdes e pequenas construgdes existentes, vegetagdo, corregos, etc.), muros de divisas
(com suas respectivas alturas), orientagdo do terreno, indicagdo de meio-fio e vias préximas
incluindo o dimensionamento da largura dos logradouros, indicagdo da infraestrutura urbana
local (esgoto, agua, energia, gas, telefonia, etc.) com atengdo para indicagdo do posteamento
existente (locagdo georreferenciada da subestagdo que alimenta o terreno) e do ponto de
entrada de dgua da concessionaria local, locagdo de pogos, antenas e demais elementos que
possam ser relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e
complementares para o local;

- Cortes transversal e longitudinal do terreno para identificagdo da topografia;
- Planta Baixa constando a locagdo e identificagdo de arvores e massas vegetais, indicagdes
de DAP (diametro a altura do peito), altura e didametro da copa, nomes cientificos e populares,

além do estado das espécies.

- Modelo digital 3D com as cotas de nivel para melhor posicionamento da edificagdo (a
critério da fiscalizagdo);

- ART/RRT e declarag3o de responsabilidade técnica.

Item 03 — Levantamento Cadastral das Edificagcoes

Descri¢do das atividades:

Levantamento detalhado das edificagbes existentes, incluindo planta baixa, planta de
cobertura, cortes (no minimo dois transversais e dois longitudinais) e fachadas (todas as
existentes), locagdo e dimensionamento de portas e esquadrias, locagdo de quadros de forga,
telefonia e central de processamento de dados, locagdo de antenas, caixa d’agua e demais
elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de
arquitetura e complementares para o local.

Obs.: Se faz necessaria autorizagdo para realizagdo dos levantamentos, esta devendo ser
solicitada pela contratada, informando o periodo de realizagdo dos levantamentos e os dados
dos profissionais envolvidos, com antecedéncia minima de dois dias Uteis.

PRODUTOS GERADOS:
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- Planta Baixa constando as medidas dos ambientes, medidas gerais da edificagéo,
espessuras das alvenarias, tipos de acabamentos (piso, forro, revestimentos e divisérias),
niveis internos e um nivel externo, locagdo e dimensionamento de portas e esquadrias.

- Planta de Cobertura.

- Cortes (no minimo dois transversais e dois longitudinais).

- Fachadas (todas as existentes).

- Relatério Fotografico interno da edificagdo com apresentagdo das fotos e sua
identificagdo e planta baixa, que deverd ser entregue como anexo do Relatério Fotografico,
onde deverd ser indicada a posigdo e diregdo das fotos apresentadas.

- ART/RRT e declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 04 — Furos de Sondagem

Descrigdo das atividades:

Todo o planejamento e execugdo dos servigos de Sondagem deverdo seguir, além de
outras pertinentes, as especificagdes preconizadas pelas normas ABNT NBR 8036:1983
(Programagdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundagdes de
edificios) e ABNT NBR 6484:2001 (Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método
de ensaio).

Para a determinagdo da solugdo do tipo de fundagbes que melhor se ajuste, deverdo
ser levados em consideragdo os aspectos de viabilidade construtiva, seguranga, economia,
entre outros.

Na realizagdo de sondagens geotécnicas, deverdo ser elaborados os relatérios com o
perfil estratigréfico de cada furo, assim como as plantas de locagdo dos pontos de sondagem
realizados.

A contratada devera solicitar via e-mail ou oficio a SEA-TJPA, qualquer informacdo,
documento ou plantas que julgue relevante para a perfeita elaboragdo do relatério de
sondagem;

A contratada, antes de iniciar a mobilizagdo para realizacdo dos servigos, devera
informar com antecedéncia por e-mail ou oficio, uma programagdo com as datas e horérios
em que serdo realizadas as sondagens, para que a SEA-TJPA providencie a autorizagdo de
acesso aos locais dos servigos.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatério numerado, datado, assinado pelo responsavel técnico, com o nome do

contratante, contratada, local, tipo e natureza da obra;

- Descrigdo sumaria de métodos e equipamentos empregados na realizagdo da
sondagem;

- Perfil estratigrafico de cada furo de sondagem;

- Planta do local da obra, cotada e amarrada a referéncias facilmente encontréveis e
pouco mutdveis, com a posig¢do da referéncia de nivel (RN);

- Localizagdo das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bem definidos
no terreno;

- Demais informagdes constantes no item 7.2. da ABNT NBR 6484:2001

- Relatério fotografico;

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.
Item 05 — Laudo de Analise Situacional de Fundagdes e Estruturas

Descri¢do das atividades:
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- Executar vistorias “In loco” com prospecgdes das pegas de fundagdo e estrutura das
edificagdes, compreendendo os materiais em concreto armado e simples, estrutura metdlica,
madeira, alvenaria, etc. que possam fazer parte também da cobertura, reservatérios,
cisternas, muro, piso, arrimo e qualquer outro elemento com fung¢do estrutural ou ndo, em
que os mesmos estejam comprometendo o servigo e a utilizagdo do prédio.

- Para executar as prospecgdes, a contratada devera utilizar-se de meios de acesso ao
elemento a ser analisado, tais como escavacdo, retirada de reboco, demoligdo de piso,
escarificagcdo e demoligdo de concreto armado ou simples, rasgo ou demoligdo em alvenaria
e qualquer outro meio de acesso com o objetivo de realizar o diagndstico necessario, devendo
a mesma se certificar de todos os cuidados para ndo comprometer a estrutura e fundagéo
durante a execugdo das prospecgdes e ensaios
sendo de sua responsabilidade qualquer dano ao prédio ou pessoas, proveniente da execugdo
dos servigos;

- E de responsabilidade da contratada prover todas as ferramentas, mio de obra, EPI
e materiais para a correta realizagdo do servigo;

- A contratada devera realizar ensaios ndo destrutivos de esclerometria conforme
“ABNT NBR 7584:2012 — Concreto endurecido — Avaliagdo de dureza superficial pelo
esclerémetro de reflexdo — Método de ensaio” com o objetivo de avaliar a dureza superficial
do concreto e correlacionda-la com a resisténcia caracteristica do concreto a compressao (fck)
em pegas da estrutura ou fundagdo, conforme indicagdo da fiscalizagdo. A quantidade de
ensaios sera de no minimo 03 (trés) em edificagdes com drea construida de até 300m?, sendo
que a cada 300 m? ou fragdo, de area construida que excederem os 300 m? inicias a
contratada deverd realizar mais 01 (um) ensaio. A critério da fiscalizagdo, quantidade de
ensaios podera ser inferior ao critério definido acima de acordo com a necessidade especifica
de cada caso;

A critério da fiscalizagdo, além dos ensaios de esclerometria a contratada podera
realizar ensaios ndo destrutivos de pacometria ou escarificagdo do concreto armado em pegas
da estrutura ou fundagdo do prédio, com o objetivo de identificar a quantidade e bitola das
barras de ago da armadura existente. A quantidade de ensaios sera de no minimo 03 (trés)
em edificagdes com area construida de até 300m?, sendo que a cada 300 m?, ou fragdo, de
drea construida que excederem os 300 m? inicias a contratada deverd realizar mais 01 (um)
ensaio. A critério da fiscalizagdo, quantidade de ensaios poderd ser inferior ao critério
definido acima de acordo com a necessidade especifica de cada caso;

- A contratada devera mensurar os elementos de fundagdo inspecionado (largura,
altura e comprimento em caso de fundagdes superficiais, em caso de fundagdes profundas,
as dimensdes dos blocos de coroamento e a quantidade por bloco, diametros ou dimensdes
das estacas em planta). A quantidade de fundagdes a serem inspecionadas serd de no minimo
03 (trés) em edificagdes com &rea construida de até 300m?, sendo que a cada 300 m?, ou
fragdo, de érea construida que excederem os 300 m? inicias a contratada deverd realizar mais
01 (uma) inspegdo. A critério da fiscalizagdo, quantidade de inspegdes podera ser inferior ao
critério definido acima de acordo com a necessidade especifica de cada caso - A contratada
deverd realizar um levantamento geométrico, caso a fiscalizagdo ou o técnico responsavel
pelo laudo julgue necessario, de todas ou algumas pegas estruturais da edificagdo (vigas,
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pilares, lajes, etc), a fim de subsidiar o diagndstico da patologia e na elaboragdo, se necessario,
de futuro projeto de reforgo;

- Apds a realizagdo das prospecgdes, inspegdes, ensaios e levantamentos, a
contratada devera recompor todas as aberturas realizadas, aberturas no concreto armado
deverdo ser recompostas com graute industrializado conforme orientagdo da fiscalizagdo e
recomendagdes da literatura técnica, as aberturas no reboco devem ser recompostas com
argamassa desempenada, as aberturas no solo deverdo ser reaterradas, o piso, caso tenham
sido demolidos, o forro, telhas e qualquer outro material que por ventura possa ter sido
necessario retirar e demolir também deverdo ser recolocados nas condigdes apresentadas
originalmente.

- Elaborar laudos e pareceres técnicos, ilustrados com fotos, que demonstrem o
comprometimento das fundagdes e estruturas, além das condi¢Ses do terreno e riscos
projetados que possam surgir objetivando o esclarecimento de possiveis causas e indicagdes
de solugdes.

- No relatério e em desenhos técnicos a contratada deverd indicar todas as fissuras
existentes na edificagdo, tanto nos elementos estruturais e fundagdes quanto na alvenaria e
correlaciona-las com a foto precisa do local;

- A critério da fiscalizagdo, a contratada devera realizar monitoramento de fissuras
com gesso, laminas e qualquer outro método simples e de facil execugdo consagrado na
literatura técnica;

- Quaisquer informagdes adicionais pertinentes para o completo diagndstico das
patologias e elaboragdo do laudo; tais como projetos existentes, fotos antigas, dados, etc.
devem ser solicitadas por meio de e-mail a Secretaria de Engenharia e Arquitetura;

PRODUTOS GERADOS:

- Laudo técnico: Identificando as patologias existentes, condi¢des da estrutura existente e/ou
respondendo os questionamentos apresentados pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA. O referido laudo deverd conter: Objetivo; Nome, enderego e data das
inspegdes; Descri¢do do tipo e estado da estrutura; Descrigdo sucinta do projeto estrutural e
fundagdes (caso exista); elencar os documentos em anexo; Diagnose das patologias
apresentadas; Indicagdes de possiveis solugdes para o problema fundamentados em anélise
de viabilidade técnica-econémica;

- Relatdrio fotografico;

- Planta baixa situacional da estrutura e fundagdes com indicages de patologias e medidas
das mesmas;

- Laudo dos ensaios de esclerometria com fotos dos ensaios, indicagdo em planta das pegas
ensaiadas, gréficos e memaria de cdlculo das correlagdes e resultados;

- Laudo dos ensaios de pacometria (ou escarificagdo), com fotos dos ensaios, indicagdo em
planta das pecas ensaiadas e resultados.

- ART e Declaragdo de Responsabilidade Técnica.

B - PROJETO ARQUITETONICO
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Item 06 — Projeto Arquitetonico incluindo Programagao Visual — Estudo Preliminar

Descrigdo das atividades:

- Levantamento e Analise dos Condicionantes do Entorno: Obter e analisar informagGes
preliminares, afim de orientar o TIPA em relagdo aos condicionantes locais que possam ter
influéncia na concepgdo do produto, como padrGes urbanisticos e arquitetonicos, tendéncias
de desenvolvimento para drea, condigdes de trafego e estacionamento, barreiras visuais,
proximidades de equipamentos urbanos, dados geoclimaticos e ambientais locais,
temperatura, pluviosidade, insolagdo, regime de ventos / marés, niveis de polui¢do sonora,
niveis de poluigdo do ar, niveis de poluigdo do solo, niveis de poluigdo das aguas,
caracteristicas gerais dos solos da regido e outros aspectos relevantes.

- Levantamento e Analise das Restricbes das Legislagbes Especificas na Esfera
Municipal, Estadual e Federal: Obter, através de consulta, e analisar as informag&es
preliminares das legislagdes arquiteténica e urbanistica que incidem sobre o local e que
possam interferir na concepg¢do do projeto. Estas informagBes devem ser geralmente
fornecidas por Orgdos Técnicos Publicos Municipais, Estaduais e Federais especificos:
ORGAOS MUNICIPAIS - Orgdo principal de aprovagdo — Cédigo de Obras, Plano Diretor,
Zoneamento; Orgdo de controle de Uso e Ocupagéo do Solo; Orgdo de controle do Sistema
Virio; Orgdo de controle de Patriménio Histérico; Orgdo de controle de Areas Verdes; Outras
restrices Municipais se houver. ORGAOS ESTADUAIS — Orgéo de controle de Patriménio
Histérico; Orgdo de controle Ambiental; Orgdo de controle do Sistema Rodoviario. ORGAOS
FEDERAIS — Orgdo de controle de Trafego Aéreo (COMAR); Orgdo de controle de Meio
Ambiente (IBAMA); Orgao de controle do Patriménio da Unido (SPH); Orgdo de controle de
Patriménio Histérico (IPHAN); Orgdo de controle do Sistema Rodovidrio (DNER /
Concessionarias de rodovias). Verificar a influéncia de outras legislagdes detectadas pela
Ficha Técnica e/ou utilizagdo de legislagdes que permitem o aumento ou limitem o potencial
construtivo (Ex.: Outorga onerosa, etc.). No relatério deverdo necessariamente constar as
datas das consultas, nomes, cargos e contatos das autoridades consultadas.

- Roteirizagdo de Aprovagdes Legais junto aos Orgdos Técnicos Publicos: Definir um
roteiro claro e preciso de toda a documentagdo necessaria e do processo de encaminhamento
para aprovagdo nos OTP’s (Orgdos Técnicos Publicos), em todas as esferas - Municipal,
Estadual e Federal; Consulta aos OTP’s (Orgdos Técnicos Publicos) e obtencdo das
regulamentagdes e fichas/planilhas com as diretrizes e restrigdes quanto a zoneamento,
ocupagdo do solo, infraestrutura, meio ambiente, trafego aéreo, trafego de veiculos, protegdo
e combate a incéndio, protegdo sonora, tratamento de residuos domésticos ou industriais,
contaminagdo de solos, etc., para fins de auxilio as atividades de concepgdo dos projetos;
Fazer também consulta a Marinha, ou outros érgdos controladores de territério, quando for
0 caso.

- Quantificagdo do Potencial Construtivo: Qualificar e quantificar o potencial
construtivo, definindo a area construida total permitida, drea permedvel exigida, nimero de
pavimentos, vagas de estacionamento, caracterizagdo das areas segundo as normas e
condigdes requeridas na legislagdo municipal.

- Concepgdo e Andlise de Viabilidade de Implantagdo do Empreendimento:
Conceituar a implantagdo geral em termos de massas edificadas do produto pretendido, de
forma a verificar sua viabilidade fisica e legal; Conceituar o posicionamento das edificagdes
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em fungdo dos dados analisados nas atividades anteriores e dos parametros legais (recuos,
taxas de ocupagdo, etc.); Conceituagdo a volumetria das edificagdes.

- Concepg¢do e Andlise de Viabilidade Econ6mica e Construtiva: Desenvolver a
concepgdo do produto pretendido de forma a verificar sua viabilidade econémica, e permitir
as avaliagdes preliminares dos sistemas de estruturas e de instalagdes prediais;
Caracterizagdo de uso, localizagdo, dimensionamento e articulagdo de todas as areas das
unidades; Proposta preliminar dos sistemas construtivos; Implantagdo preliminar da
edificagdo no terreno.

- Maquete Eletronica e Perspectivas Volumétricas: Desenvolver modelo volumétrico
com estudos de fachadas do empreendimento, com a finalidade de analisar e avaliar a
conceituagdo arquitetdnica proposta; o impacto no entorno urbano; a volumetria geral do
produto imobilidrio pretendido; seus materiais e cores.

- Desenvolver solugdo preliminar para projeto de comunicagdo visual, considerando
normas e legislagGes pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de
identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como
na sinalizagdo de emergéncia e de acessibilidade, observando a padronizagdo do TJPA.

PRODUTOS GERADOS:

a) Relatério preliminar informando o potencial construtivo do terreno, as
condicionantes locais e as restricdes legais existentes: Neste relatério deverdo constar todos
os itens de legislagdo pertinentes abordados na atividade, inclusive alertando sobre eventuais
restrigdes ndo verificadas. Também deverdo constar os comentarios referentes as consultas
preliminares realizadas junto a cada 6rgdo publico envolvido sobre as condicionantes
especificas do local para a implantagdo do empreendimento, informando as datas das
consultas, nomes, cargos e contatos das autoridades consultadas.

b) Roteiro consolidado de aprovagées dos projetos de todas as especialidades:
Defini¢do das aprovagdes de projetos necessarias, bem como da necessidade de intervengdo
de especialistas, para aprovagdes tais como corpo de bombeiros, concessionéria de energia,
concessiondria de agua, etc; A roteirizagdo das aprovagdes dos projetos deverd apontar as
interdependéncias existentes e as datas previstas para inicio e conclusdo do processo de cada
aprovagdo.

c) Relatério com procedimentos e listagem de toda documentag&o necessaria: com
check-list dos érgdos técnicos de aprovagdo que o empreendimento devera ser analisado, em
ordem de prioridade e necessidade. No relatério deverdo necessariamente constar as datas
das consultas, nomes, cargos e contatos das autoridades consultadas.

d) Implantagdo geral esquematica com indicagdo Norte-Sul, vias de acesso e locagdo
das edificagGes.

e) Planta baixa esquematica do pavimento / unidades / blocos-tipo.

f) Memorial descritivo, croquis explicativos e o que mais se fizer necessario para
compreensao dos fatores que estdo influenciando o projeto e as solugdes propostas.

g) Quadro de dareas preliminares: Constando as dreas dos ambientes, area de
reforma, drea de ampliagdo / construgdo, total de drea construida, drea urbanizada, drea de

calgada e drea total do terreno.
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h) Maquete eletrdnica e perspectivas volumétricas: Permitindo a compreensdo das
solugbes propostas.

i) Solugdo preliminar de planta baixa: com indicagdo dos letreiros, totens, quadros
de aviso, placas indicativas de portas (com numeragdo) e indicagdo de acessibilidades.

j) Proposta de padrdes de acabamentos: Contendo especificages técnicas para
letreiros, totens, quadros de avisos e placas indicativas.

k) Quadro resumo: Contendo quantitativos e orgamento estimado.

1) RRT e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 06 — Projeto Arquitetdnico — Anteprojeto e Projeto Basico

Descri¢do das atividades na Etapa de Anteprojeto

Além das atividades relativas a aprovagdo legal descritas no Item 06:

- Solugdo de Implantagdo: Desenvolver solugdo preliminar de implantagdo para
verificagdo dos condicionantes legais e programaticos do empreendimento, da concepgdo
arquitetonica, e dos sistemas, e métodos construtivos propostos.

- Solugdo Pavimentos / Unidades: Desenvolver solugdo preliminar de todos os
pavimentos / unidades das edificagdes, para verificagdo dos ambientes, circulagdes,
condicionantes legais e programaticos do empreendimento, bem como da concepgdo
arquitetonica, dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Layout de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout preliminar de todos
os ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobilidrios e equipamentos previstos:

- Solugdo dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solugdo preliminar dos
elementos de cobertura para verificagdo dos condicionantes legais e programaticos do
empreendimento, bem como da concepgdo arquiteténica e dos sistemas e métodos
construtivos propostos.

- Solugdo dos Cortes: Desenvolver solugdo preliminar em cortes / secgdes dos
pavimentos das edificagdes, de modo a verificar o cumprimento dos condicionantes legais e
programéticos do empreendimento, bem como da concepgdo arquitetdnica espacial interna,
a viabilidade dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Solugdo das Fachadas: Desenvolver solugdo preliminar das fachadas das edificagdes
para a analise, verificagdo e aprovagdo da concepgdo arquitetdnica, da imagem, e sua
adequagdo a tipologia do empreendimento.

- Solugdo dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento:
Conceituar solugdo global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais
adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades ja desenvolvidas nas
etapas anteriores.

- Maquete Eletronica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a
finalidade de analisar e avaliar seu impacto no entorno e sua estética.

Obs: Caso n3o seja contratado pela SEA/TIPA o “Item 06 — Projeto Arquitetdnico — Estudo
Preliminar”, a licitante vencedora devera providenciar adicionalmente, sem acréscimo de
prazo, as atividades de analise, ajustes e corregdes do estudo preliminar a ser fornecido
para a contratada, englobando as diretrizes descritas nos itens abaixo, ja detalhados na
etapa de Estudo Preliminar:

- Levantamento e Anidlise dos Condicionantes do Entorno;
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- Levantamento e Andlise das Restri¢cdes das Legislag6es Especificas na Esfera Municipal,
Estadual e Federal.
- Roteirizagdo de Aprovagdes Legais junto aos Orgdos Técnicos Publicos
- Quantificacdo do Potencial Construtivo
PRODUTOS GERADOS:
- Planta geral de implantagdo consolidada das edificagbes e de todas as areas

necessarias: Contendo orientagdo, dimensionamento e caracterizagdo das edificagdes no
terreno; Definigdo das vias de acesso de veiculos e de pedestres; Areas verdes; Cotas gerais
de implantagdo; Sistema de eixos organizacionais e referéncias de nivel; Indicagdo das vias e
acessos.

- Planta baixa de todos os pavimentos / unidades: Com indicagdo, para todos os
ambientes, das areas e suas dimensdes; Langamento consolidado das estruturas e
dimensionamento em planta; Conceituagdo e articulagdo das dreas / ambientes / espagos
técnicos necessdrios; Conceituagdo de vdos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas
(shafts).

- Layout de todos os pavimentos / unidades: Layout consolidado de todos os
ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobilidrios e equipamentos previstos.

- Planta baixa dos elementos de cobertura: Contendo solugdes consolidadas da
tipologia (lajes, telhados, pergolados, etc.); Indicagdo de caimentos, calhas e coletores de
dguas pluviais; indicagdo de vdos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts).

- Cortes e/ou secgdes longitudinais e/ou transversais preliminares: De todos os
pavimentos, indicando todos os niveis e alturas (internas e externas) em relagdo a referéncia
adotada, contendo, no minimo os niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de
todos os ambientes, pavimentos e edificagdes / blocos; indicagdo de vdos (portas e
esquadrias) e aberturas técnicas (shafts); Necessidades de espagos livres entre forros e entre
pisos.

- Fachadas de todas as edificagdes: Indicando os elementos que as compdem, tais
como esquadrias, terragos e gradis, coberturas e platibandas, além de acessos, marquises e
outros elementos significativos; Referéncias a niveis; Proposigdo de materiais e cores.

- Solugdo de impermeabilizagdo através dos seguintes produtos:

e Plantas de localizagdo e identificagdo das impermeabilizagdes, bem como
dos locais de detalhamento construtivo;

e Detalhes construtivos que descrevem graficamente as solugdes adotadas no
projeto de arquitetura para o equacionamento das interferéncias existentes
entre todos os elementos e componentes construtivos;

e Detalhes construtivos que explicitem as solugGes adotadas no projeto de
arquitetura para o atendimento das exigéncias de desempenho em relagdo
a estanqueidade dos elementos construtivos e a durabilidade frente a agdo
da agua, da umidade e do vapor de dgua;

e Memorial descritivo dos tipos de impermeabilizagdo selecionados para os
diversos locais que necessitem de impermeabilizagdo;
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- Maquete Eletronica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com
afinalidade de consolidar a avaliagdo do seu impacto no entorno e sua estética.

- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e
informacgdes técnicas necessdrias e requeridas pelos 6rgaos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definigdes
e informagdes técnicas necessarias e requeridas pelo drgdo de aprovagdo.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisigdes de informagdes
oficiais ou de quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos.

- RRT e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Obs: Caso n3o seja contratado pela SEA/TJPA o “Item 06 — Projeto Arquitetdnico — Estudo
Preliminar”, a licitante vencedora devera providenciar adicionalmente, sem acréscimo de
prazo, os produtos conforme a seguir:

- Levantamento e Analise dos Condicionantes do Entorno;

- Levantamento e Anadlise das RestrigGes das Legislagcdes Especificas na Esfera Municipal,
Estadual e Federal.

- Roteirizagdo de Aprovagdes Legais junto aos Orgdos Técnicos Publicos

- Quantificacdo do Potencial Construtivo

Descri¢do das atividades na Etapa de Projeto Basico:

Consolidar claramente todos os ambientes, suas articulagdes e demais elementos do
empreendimento, com as definigdes necessarias para o intercambio entre todos envolvidos
no processo.

- Consolidagdo dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos, verificando e
compatibilizando as interferéncias.

- Solugdo Implantagdo: Desenvolver solugdo consolidada de implantagdo com os
devidos ajustes dos condicionantes legais e programaticos do empreendimento, da
concepgdo arquitetonica, e dos sistemas, e métodos construtivos propostos.

- Solugdo Pavimentos / Unidades: Desenvolver solugdo consolidada de todos os
pavimentos / unidades das edificagdes, ambientes e circulagdes com os devidos ajustes ao
cumprimento dos condicionantes legais e programaticos do empreendimento, bem como da
concepgdo arquitetdnica, dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Layout de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout consolidado de
todos os ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobilidrios e equipamentos
previstos.

- Solugdo dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solugdo consolidada dos elementos de
cobertura com os devidos ajustes condicionantes legais e programaticos do
empreendimento, bem como da concepgdo arquitetdnica e dos sistemas e métodos
construtivos propostos.

- Solugdo dos Cortes: Desenvolver solugdo consolidada em cortes / secgdes dos
pavimentos das edificagdes, com os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes
legais e programaticos do empreendimento, bem como da concepgdo arquitetdnica espacial
interna, a viabilidade dos sistemas e métodos construtivos propostos.
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- Solugdes das Fachadas: Desenvolver solugdo consolidada das fachadas das
edificagbes com os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais, como
também sua adequagdo a tipologia do empreendimento.

- Solugdes consolidadas dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de
Acabamento: Definigdo solugdo global para os materiais, sistemas e métodos construtivos
mais adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades ja desenvolvidas nas
etapas anteriores.

- Magquete Eletrénica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento,
com a finalidade de consolidar a avaliagdo do seu impacto no entorno e sua estética.

- Documentagdo Grafica do Projeto para aprovacdo Legal: Elaborar a documentagdo
grafica do projeto para aprovagdo legal a ser protocolada nos 6rgdos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas técnicas vigentes. Os
produtos gerados devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a
legislagdo.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagéo textual legal,
descrevendo os elementos do empreendimento para aprovagdo nos 6rgdos técnicos da
esfera municipal, estadual e federal e concessionarias, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgdos
Técnicos Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisigdes de
informac@es oficiais ou quaisquer outros servigos nos Orgaos Técnicos Publicos e
acompanhar a tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes
de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritdrios contratados.

- Desenvolver solugdo consolidada para projeto de comunicagdo visual,
considerando normas e legislagdes pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o
objetivo de identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos,
bem como na sinalizagdo de emergéncia e de acessibilidade tendo também como objetivo a
aprovagao legal junto aos drgdos publicos.

- Elaborar a Documentagdo Grafica do Projeto Legal para ser protocolada nos 6rgdos
técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes

= Elaborar e compilar a documentagao textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovagdo nos 6rgaos técnicos da esfera municipal, estadual e federal,
de acordo com as normas vigentes.

= Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes
oficiais ou quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar a
tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada
projeto serdo de responsabilidade dos escritérios contratados.
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PRODUTOS GERADOS:

- Planta de Implantag¢do: com solugdo consolidada de implantagdo com os devidos
ajustes dos condicionantes legais e programaticos do empreendimento, da concepgdo
arquitetonica, e dos sistemas, e métodos construtivos propostos.

- Planta baixa de Pavimentos / Unidades: Desenvolver solugdo consolidada de todos
os pavimentos / unidades das edificagdes, ambientes e circulagdes com os devidos ajustes ao
cumprimento dos condicionantes legais e programaticos do empreendimento, bem como da
concepgdo arquitetdnica, dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Planta baixa de Layout de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout
consolidado de todos os ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobilidrios e
equipamentos previstos.

- Planta baixa dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solugdo consolidada dos
elementos de cobertura com os devidos ajustes condicionantes legais e programaticos do
empreendimento, bem como da concepgdo arquitetbnica e dos sistemas e métodos
construtivos propostos.

- Cortes: Desenvolver solugdo consolidada em cortes / sec¢des dos pavimentos das
edificagdes, com os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais e
programéticos do empreendimento, bem como da concepgédo arquitetdnica espacial interna,
a viabilidade dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Fachadas: Desenvolver solugdo consolidada das fachadas das edificagdes com os
devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais, como também sua adequagdo a
tipologia do empreendimento.

- Solugdes consolidadas dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de
Acabamento: Defini¢do solugdo global para os materiais, sistemas e métodos construtivos
mais adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades ja desenvolvidas nas
etapas anteriores.

- Maquete Eletronica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com
a finalidade de consolidar a avaliagdo do seu impacto no entorno e sua estética.

- Documentagdo Grafica do Projeto para aprovagdo Legal: Elaborar a documentagdo
grafica do projeto para aprovagdo legal a ser protocolada nos drgdos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas técnicas vigentes. Os
produtos gerados devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a
legislagdo.

- Planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas
de portas (com numeragdo) e indicagdo de acessibilidades(Programagao Visual).

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas
indicativas(Programac&o Visual).

- Especificagdes técnicas preliminares(Programagao Visual).

- Quantitativos e Planilhas de custos consolidados(Programagéo Visual).

- Orgamento consolidado dos materiais e servigos necessdrios para a execugdo do
projeto, na forma sintética e analitica(Programagédo Visual).

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual legal,
descrevendo os elementos do empreendimento para aprovagdo nos érgdos técnicos da
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esfera municipal, estadual e federal e concessionérias, de acordo com legislagdo as normas
técnicas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgdos
Técnicos Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisicbes de
informagdes oficiais ou quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar
a tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada projeto
serdo de responsabilidade da licitante vencedora.

Item 06 — Projeto Arquitetdnico — Projeto executivo com aprovagdes legais e orcamentos

Descri¢do das atividades:

Desenvolver as solugdes definitivas de Projeto e executar os detalhamentos finais de
todos os elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto de referéncias
suficientes para a perfeita caracterizagdo da obras/servigos a serem executados.

Desenvolver solugdo definitiva para projeto de comunicagdo visual, considerando
normas e legislagGes pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de
identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como
sinalizagdo de acessibilidade.

- Solugdo Definitiva de Todos os Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento:
Estabelecer solugdo definitiva e global para os métodos construtivos, detalhes e materiais de
acabamentos-

- Solugdo Definitiva de Implantacdo: Executar desenhos da solugdo definitiva de implantagdo
e dos elementos fixos de paisagismo.

- Solugdo Definitiva de Todos os Ambientes, em Todos os Pavimentos / Unidades:
Executar desenhos de todos ambientes, inclusive das areas técnicas (internas e externas), em
todos os pavimentos e elementos de arquitetura de interiores.

- Layout definitivo de todos os Pavimentos / Unidades: Executar desenhos das
solugdes de layout definitivas de todos os ambientes, em todos os pavimentos.

- Solugdo Definitiva dos Sistemas de Cobertura: Executar desenhos das solugdes
definitivas de todos os elementos de cobertura (telhados, lajes, marquises, pergolados, etc).

- Solugdo Definitiva de Todos os Cortes: Executar desenhos em cortes e secgGes
parciais, na quantidade necessdria para compreensdo do projeto das solugdes de todos
ambientes, inclusive das areas técnicas (internas e externas), em todos os pavimentos.

- Solugdo Definitiva de Todas as Fachadas: Executar desenhos de todas as fachadas
do empreendimento com todos os pavimentos (ou parcial, quando pertinente).

- Detalhamento de Areas Molhadas: Detalhamento e ampliagdo de todas as areas
molhadas da edificagdo (banheiros, sanitarios, vestiarios, copas, cozinhas, etc.).

- Detalhamento de Escadas e Rampas: Detalhamento e ampliagdo de todas as
escadas e rampas da edificagdo-

- Detalhamento Construtivo / Especifico (Horizontal e Vertical): Detalhamentos
construtivos (horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos, elementos arquiteténicos
(brises, pestanas, etc) e sistemas construtivos, usando escala ampliada de desenho.

Assinado com senha por GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA LEAO(usuério).
Use 2925504.20722514-3940 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.ju tticidade
Documento gerado por CRISTIANE DE SOUSA LIMA *Data e hora: 29/04/2022 11:23

bl -
-"ﬂ'ﬁ;g-:lf’
kT Assinado com senha por RICARDO DA SILVA LACERDA(usuério) e DEBORA MORAES GOMES(usuario).

= Use 3278709.21212543-9283 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
1 o Documento gerado por RICARDO DA SILVA LACERDA *Data e hora: 27/06/2022 08:08

PAPR0O202102876V02

PAPR0O202202393V01




~<g, PODERJUDICIARIO
lb? TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Szew. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / DIVISAO DE PROJETOS

- Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Aluminio, Madeira e Vidro:
Executar desenhos, em escala adequada, das solugdes definitivas de todas as esquadrias,
gradis, venezianas e quaisquer outros elementos de vedagdo, passagem, iluminagdo, e
ventilagdo em todos os ambientes e pavimentos.

- Detalhamento de Muros de Divisa e Elementos de Agua: Detalhamento construtivo
de muros de divisa e elementos de dgua para subsidiar os projetos de estrutura e paisagistico.

-Tabela de Acabamentos: Indicagdo de todos os materiais de acabamentos tais como
pisos, rodapés, revestimentos, forros, lougas, metais, ferragens, divisdrias, protegdes
acusticas, etc.

- Detalhamento de Forros: Diagramacdo / paginag¢do e detalhamento de forros dos
ambientes pertinentes.

- Detalhamento de Pavimentagdes/Piso: Paginacdo e detalhamento de paginagdo de
pisos e pavimentagdes internas e externas.

PRODUTOS GERADOS:
- Implantagdo final das edificagdes e de todas as dreas externas necessarias, contendo:
Dimensionamento e caracterizagdo da edificagdo ou edificagbes no terreno; Cotas gerais de

implantagdo e cotas de nivel do piso acabado de todas as areas; Limites do terreno, indicagdo
de edificagdes adjacentes e vias de acesso; Curvas de nivel (terreno original e do projeto);
Designacdo e locagdo dos diversos edificios (ou fases) previstos; Locagdo das areas
ajardinadas e cobertas; Indicagdo dos varios acessos (pedestres e veiculos) previstos para o
terreno e edificagdes; Localizagdo de todos os elementos sob e sobre o solo dos Sistemas
Prediais - caixas de passagem, tampas, etc (quando pertinente); Designagdo e locagdo das
dreas complementares (guarita, depésito de lixo, estacionamentos, etc.).

- Plantas baixas de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / éreas e suas
dimensdes, contendo: Dimensionamento e caracterizagdo de todos os ambientes, em todos
os pavimentos das edificagdes; Indicagdo das &dreas / ambientes / espagos técnicos
necessarios; Indicagdo da fungdo e da area de cada ambiente; Localizagdo com dimensdes de
equipamentos de todos os Sistemas Prediais pertinentes; Indicagdo dos elementos do sistema
estrutural, com distingdo grafica entre estes e as vedagdes; Indicagdes de cotas parciais entre
coordenadas e cotas totais; Cotas de desenho, em pormenores, dos locais que ndo serdo
desenhados em escala maior; Indicagdo dos cortes gerais, fachadas, detalhes e secgGes
parciais; Referéncia e numeragdo de sanitdrios, escadas, rampas, balcGes, divisorias, gradis,
guarda copos, corrimdo, esquadrias, armarios, bancadas e outros elementos que
eventualmente sejam desenhados em escala maior; Indicagdo de niveis de piso acabado;
Indicagdo das esquadrias e do seu sentido de abertura; Indicagdo de sancas, rebaixos e
projegdes; Indicagdo de pé-direito nos ambientes, Indicagdo dos acabamentos (piso, forro,
revestimento e divisdrias); Indicagdo de area em todos os ambientes; Indicagdo de
enchimentos, dutos e prumadas das instalagBes; Indicacdo de soleiras e peitoris com
especificagdo completa dos materiais; Indicagdo de prumadas e dos pontos de distribuigdo de
dgua e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incéndio; Indicagdo dos
quadros e caixas de distribuicdo das redes telefbnica, elétrica, centrais de som, alarme,
prumadas hidraulicas, etc.; Localizagdo de torres de arrefecimento, fan-coils, central de
refrigeragdo e outros; Localizagdo e dimensionamento dos vdos quando se tratar de aparelhos
individuais (de parede / janela); Detalhamento da fixagdo ou especificagdo dos elementos
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suportes; Quadro de dimensionamento das esquadrias onde constem referéncias,

dimensdes, especificagdes e quantidades de cada uma (quando pertinente); Quadro de
especificagdes gerais dos sistemas e materiais; Tabelas com indicagdo de acabamentos de
revestimentos, pisos, forros e outros que forem pertinentes; Especificagdes Gerais de
materiais e Sistemas, Identificacdo da drea do terreno, perimetro do muro, area do pavimento
e area construida; Notas gerais, e Legendas.

- Layout de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / dreas e suas dimensdes,
contendo: Indicagdo de mobilidrios e equipamentos, incluindo quadro resumo de mobiliarios
/ equipamentos por ambienteOrientagdo geogréfica (norte / sul); Indicagdes de cotas gerais
dos ambientes; Indicagdo dos cortes gerais, fachadas, detalhes e secgBes parciais; Indicagdo
de prumadas e dos pontos de distribuicdo de agua e esgoto, inclusive para jardins, filtros,
bebedouros e caixas de incéndio; Indicagdo dos quadros e caixas de distribuicdo das redes
telefonica, elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidréulicas, etc.; Localizagdo de torres
de arrefecimento, fan-coils, central de refrigeragdo e outros; Localizagdo e dimensionamento
dos vdos quando se tratar de aparelhos individuais (de parede / janela); Especificagbes Gerais
de materiais e Sistemas, Identificacdo da area do terreno, perimetro do muro, area do
pavimento e drea construida, Notas Gerais, e Legendas.

- Plantas dos elementos de cobertura, contendo: Orientagdo geografica (norte / sul);
Dimensionamento e especificagdes das tipologias do projeto (lajes, telhados, pergolados,
etc.); Indicagdo e locagdo dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de
inclinagdo de escoamento de agua e pontos de saida; Indicacdo e locagdo dos reservatérios
de agua (inferior e superior), com respectivos acessos e capacidade em litros; Cortes e secgdes
parciais nas escalas adequadas; Indicagdo dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e
outros elementos; Referéncias da solugdo de impermeabilizagdo e isolamento termoacustico;
Defini¢do de vdos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts); Definicdo dos elementos
de ventilagdo e iluminagdo das salas técnicas sob as coberturas; Tabelas com indicagdo de
acabamentos; Quadro de dimensionamento das esquadrias onde constem referéncias,
dimensdes, especificagdes e quantidades de cada uma (quando pertinente); Especificagdes
Gerais de Materiais e Sistemas, Identificagdo da area do terreno, perimetro do muro, area do
pavimento e drea construida, Notas Gerais, e Legendas.

- Cortes longitudinais, transversais, e secg¢oes parciais suficientes em todos os pavimentos
para indicar todos os niveis e alturas (internas e externas) em relagdo a referéncia adotada,
contendo: Distingdo grafica entre elementos da estrutura e vedagdes seccionadas; Cotas
verticais de piso, parciais e totais dos elementos seccionados; Nivel dos pisos seccionados,
bruto (osso) e acabado; Niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos
ambientes, pavimentos e edificagdes; Indicagdes dos perfis longitudinais e transversais
originais do terreno, bem como dos novos perfis longitudinais e transversais do terreno, com
indicagdo de aterros e desaterros (cortes); Indicagdes dos espagos técnicos necessarios;
Indicagdes e locagdo das aberturas técnicas (shafts); Indicagbes e dimensionamento dos
espacos livres entre forros e entre piso; Tabelas com indicagdo de acabamentos; Indicagdo de
referencia das esquadrias; EspecificagGes Gerais de Materiais e Sistemas, Identificagdo da
area do terreno, perimetro do muro, area do pavimento e drea construida, Notas Gerais, e

Legendas.
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- Elevagdes de todas as faces, de todas as edificacdes, indicando a articulagdo de todos os
elementos componentes das fachadas, inclusive os niveis dos pavimentos em relagdo a
referéncia adotada, contendo: Indicagdo das divisas do terreno; Indicagdo dos elementos do
sistema estrutural; Indicagdo dos elementos de coberturas e platibandas; Indicagdo dos
acessos e marquises; Indicagdo do sistema de modulagdo horizontal e vertical (paginagdo de
revestimentos, juntas e frisos); Representagdo grafica dos materiais de revestimento;
Indicagdo, dimensionamento e especificagdo das féormas (quando utilizado concreto
aparente) ou painéis (para sistemas industrializados); Indicagdo, modulagdo e sentido de
abertura das esquadrias e gradis nas fachadas; Indicagdo da localizagdo de equipamentos,
tubulagBes ou outros elementos de Sistemas Prediais e de Climatizagdo aparentes; Cotas
parciais e totais dos componentes; Tabelas com indicagdo de acabamentos; Especificagdes
Gerais de Materiais e Sistemas, Identificagdo da area do terreno, perimetro do muro, area do
pavimento e drea construida, Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamento de todas as areas molhadas da edificagdo, contendo: Plantas com indicagdo
de posicdo e referéncia completa de lougas sanitdrias, ferragens e acessorios, bem como
balcGes, armarios, soleiras, frisos, divisdrias e arremates; Indicagdo de ponto de partida dos
revestimentos ceramicos (pisos e paredes); Elevagdes de todas as paredes com cotas
indicativas totais e parciais (quando pertinente); Detalhes de bancadas e outros elementos
construtivos, com especificagdes de acabamentos (quando pertinente); Instalagdo de
acessorios de banheiro com especificagdo e altura; Tabelas com indicagdo de acabamentos;
Indicagdo de referencia das esquadrias; Especificagcdes Gerais de Materiais e Sistemas, Lista
geral de acessorios; Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamento de todas as escadas e rampas da edificagdo, contendo: Planta baixa com
dimensionamento de pisos e patamares; Representacdo e quantificagdo completa de
corrimdo e numeracgdo de pisos e espelhos; Indicagdo do sentido de SUBIDA de escadas e
rampas; Indicagdo de inicio e fim de corrimdos; Indicacdo de abertura de PCF e sua
interferéncia na circulagdo; Cortes na quantidade necessaria, com cotas indicativas dos niveis,
altura de espelho, Detalhamento do piso; corrim@o e outros; Detalhes especificos, de acordo
com o projeto; Tabelas com indicagdo de acabamentos; Indicacdo de referéncia das
esquadrias; Especificagdes Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamentos construtivos (horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos e
sistemas construtivos, usando escala ampliada de desenho, contendo: Desenhos
complementares em escalas ampliadas, necessérios a melhor compreensdo e execugdo da
obra; Desenhos complementares de instalagdo de equipamentos; Desenhos complementares
de cobertura (rufos, calhas, telhas, etc.); Desenhos complementares de elementos em
madeira (soleiras, peitoris, rodapés ou revestimentos); Desenhos complementares de
elementos (esquadrias, escadas, rampas com alvenarias e estruturas); Desenhos
complementares de elementos em alvenaria ou de outros elementos de vedagdo com
estruturas; Desenhos complementares de finalizagdo de acabamentos de equipamentos com
todos os elementos da construgdo; Desenhos complementares de mobiliario fixo (balcdes,
bancos, visores, etc.); Especificagdes Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e
Legendas.

- Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Aluminio, Madeira e Vidro, contendo:

Planta baixa e elevagdo das esquadrias com representacdo das folhas e montantes (divisGes
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e marcos), com cotas gerais dos seus componentes e indicagdo dos elementos fixos e mdveis;
Secgdes horizontais e verticais (quando pertinente) das esquadrias, com dimensdes gerais dos
seus componentes, definicdo de abertura, Indicagdo de peitoris, de pingadeiras, puxadores, e
pecas de comando; Desenhos de arremates e adequag¢do com revestimentos / acabamentos
internos e externos; Especificagdo das ferragens (dobradigas, pinos pivés, fechaduras), vidros,
painéis etc.; Especificacdes Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.-
Detalhamento de Muros de Divisa e Elementos de Agua, contendo: Desenhos em escalas
ampliadas, necessérios a melhor compreensado e execugdo da obra; Desenhos de instalagdo
de equipamentos; Desenhos de arremates de peitoris, rodapés ou revestimentos; Desenhos
de arremates das alvenarias ou de outros elementos de vedagdo com estruturas;
Especificagdes gerais de revestimentos, materiais de acabamentos, cores e desenhos de
paginagdo (quando pertinente); Especificagdes Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais,
e Legendas.

- Tabela de Acabamentos: Indicando todos os ambientes existentes na edificagdo, além de
seus elementos externos e a identificagdo de todos os materiais de acabamentos utilizados,
tais como pisos, rodapés, revestimentos, forros, lougas, metais, ferragens, divisérias, etc.

- Solugéo final de impermeabilizagdo conforme a seguir:

e Plantas de localizagdo e identificagdo das impermeabilizagdes, bem como dos
locais de detalhamento construtivo;

e Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solugées
de impermeabilizagdo;

e Memorial descritivo com: Defini¢do de materiais e camadas de
impermeabilizagdo, procedimentos de execugdo e Metodologia para controle e
inspegdo dos servigos;

e Planilha de quantitativos de materiais e servigos;

- Paginagdo e Detalhamento de Forros, contendo: Desenho do forro, com a indicagdo da
posigdo e dimensionamento das placas ou laminas, com especificagdo completa das mesmas,
com o ponto de partida de paginagdo; Representacdo especifica e completa das lumindrias,
com indicagdo de pontos de iluminagdo no teto; Representagdo dos aerofusos, sancas com
respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de refrigeragdo central, quando
no forro; Indicagdo dos pontos de instalages especiais, quando no forro; Representagdo das
vedagGes e divisorias; Indicagdo de protegdo acustica; Detalhes complementares de
arremates com elementos de vedagdo; Especificagdes Gerais de Materiais e Sistemas, Notas
Gerais, e Legendas.

- Paginacdo e Detalhamento de Pavimentagdes / Pisos, contendo: Desenho dos pisos com a
indicacdo da posigdo e dimensionamento das pegas, placas ou laminas, com especificagdo
completa; Representagdo dos pontos de drenagem e caimentos; Indicagdo dos pontos de
instalagdo dos sistemas elétricos, hidrdulicos e de climatizagdo, quando no piso;
Representagdo das vedagdes e divisdrias; Detalhes complementares de arremates com
elementos de vedagdo (rodapés, soleiras e outros); Desenhos complementares de finalizagdo
de acabamentos de equipamentos com todos os elementos da construgdo; Especificagdes
Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.
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- Aprovagao dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgéos Técnicos Publicos.

- RRT e Declaragdo de responsabilidade técnica.

- Planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de
portas (com numeragédo) e indicagdo de acessibilidades(Comunicagdo Visual).

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas(Comunicagdo
Visual).

- Especificagdes técnicas(Comunicagdo Visual).

- Quantitativos e Planilhas de custos(Comunicagdo Visual).

- Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do projeto, na
forma sintética e analitica (Comunicagdo Visual)

- RRT (Comunicagdo Visual)

Item 07 — Projeto de Urbanizagao e Paisagismo

Descri¢do das atividades:

Refere-se a urbanizagdo das areas de entorno e do terreno onde a edificagdo
esta/serd inserida, sendo executado em conjunto com os itens Projeto Arquiteténico — Estudo
Preliminar, Projeto Arquiteténico — Anteprojeto e Projeto Bdsico com aprovagdes Legais e
Projeto Arquitetonico — Projeto Executivo com Orgamentos, guardando a devida similaridade
com os produtos exigidos nos referidos itens.

Descrigdo das atividades na Etapa de anteprojeto:

- Consulta aos C')rgéos Técnicos Publicos Municipais, Estaduais, Federais e
especificos quando necessarios: Obter oficialmente informagdes da legislagdo pertinente
sobre o local, fornecidas por Orgdos Técnicos Publicos especificos, sendo os principais os
Orgdos municipais de controle de dreas verdes, Orgdos estaduais de controle do meio
ambiente, Orgdos federais de controle de meio ambiente, sendo fundamental verificar a
necessidade de EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/ Relatério de Impacto sobre o Meio
Ambiente) e outras restrigdes Municipais, Estaduais e Federais tais como as de 6rgdos ligados
a Patrimonio Artistico, Arqueoldgico, Cultural e Turistico, a fim de identificar as restri¢des de
legislagdo nas esferas Municipal, Estadual e Federal a fim de orientar o TIPA quanto as
restrigdes legais que possam ter influéncia na concepgdo do produto tais como alinhamentos,
recuos e afastamentos, area verde minima obrigatdria (permeabilidade), vegetagdo
significativa / eventuais restrigdes de manejo arbdreo, cérregos e canalizagBes existentes,
além de outros aspectos especificos dos drgdos publicos; Acessibilidade; Andlise das
interferéncias fisicas e visuais na drea de trabalho e entorno; Desenvolvimento do produto
pretendido; Analisar o potencial paisagistico do local.

- Servigos de despacho: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos,
requisi¢des de informagdes oficiais, ou quaisquer outros servigos que necessitem da presenga
do paisagista no local do Orgdo Técnico Publico.

- Solugdo preliminar de Implantagdo do paisagismo no empreendimento:
Desenvolver uma solugdo geral de implantagdo; Especificagcdo qualitativa de materiais de
acabamentos e equipamentos tais como elementos construidos especificos (muros de arrimo,
escadarias, guaritas, etc.); Compatibilizagdo com os demais projetos (ou com projetos
complementares), priorizando espécies nativas e a reducdo da necessidade de irrigagdo.
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- Estudos de alternativas de sistemas construtivos e tecnologias: Sistemas
construtivos e tecnologias apropriadas (pisos elevados, sistemas de irrigagdo, etc.).
PRODUTOS GERADOS:

- Relatério preliminar de condicionantes locais: Contendo os comentdrios

preliminares das consultas verbais a cada drgdo sobre as condicionantes especificas do local
para a implantagdo do empreendimento, indicando a necessidade de “Termo de
Compensagdo Ambiental”, preservagdo de corregos e nascentes, preservagdo de matas, etc.

- Relatérios com procedimentos contendo toda documentagdo necessaria inclusive
um “check-list” dos érgdos técnicos de aprovagdo em ordem de prioridade e necessidade
que o empreendimento tenha que ser analisado.

- Protocolos e/ou documentos oficialmente expedidos pelo Orgdo Técnico Publico.

- Pegas graficas (plantas, cortes, elevages ilustragdes) de forma a permitir o total
entendimento do projeto com atendimento do partido adotado; Distribuigdo espacial das
atividades; Indicagdo do tratamento paisagistico e sua linguagem; Definigdo bdsica
(memorial) de materiais; Modelagem preliminar do terreno; Tipologia da vegetagdo;
Indicagdo de elementos especiais tais como pérgulas, porticos, pegas de agua, etc.

- Relatério e/ou pecas graficas necessarias a apresenta¢do das caracteristicas
propostas para os sistemas que incorporardo a tecnologia recomendada, anélises realizadas
e conclusGes do paisagista.

- Modelo do empreendimento com a finalidade de analisar e avaliar seu impacto no
entorno e todas as relagdes de imagem (cores/texturas/sombras, etc.) para uma visualizagdo
realista do produto pretendido. Imagens apresentadas em papel e em arquivos tipo rvt, jpg,
tif.

- RRT e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descrigdo das atividades na etapa de projeto Basico:

- Consolidacdo dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa
anterior, verificando e compatibilizando as interferéncias para devida aprovacgdo legal junto
aos o6rgdos e Concessionarias.

- Solugdo consolidada dos sistemas, métodos construtivos e materiais de
acabamento e projeto apresentado sob a forma de desenhos e memoriais: Consolidar a
solugdo global; Compatibilizada com os projetos complementares de Arquitetura, calculos
estruturais e geotécnicos, infraestruturas (instalagdes elétricas, hidrossanitarias, drenagem,
irrigacdo, luminotécnica, sistema viario, etc).

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificagées de Materi

: Os Memoriais

Descritivos de Especificagdes de Materiais e Espécies Vegetais que irdo caracterizar as
condigdes de execugdo e padrdo de acabamento para cada tipo de servigo e indicar os locais
de aplicagdo de cada um dos materiais, espécies vegetais e tipos de servigo.

- Solugdo consolidada do projeto de vegetagdo — plantio: Desenvolvimento completo
de projeto de vegetagdo.

- Projeto de irrigagcdo automatizada: Solugdo consolidada para irrigagdo das areas
verdes.

- Elaboragdo de planilha de quantidades de materiais e servigos: Elaboragdo de
planilha de quantidades de materiais e servigos dos elementos arquitetonicos consolidados
com todos os projetos complementares.
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- Elaboracdo de orgamentos: Elaboragdo de orgamento consolidado da execugdo dos
elementos arquitetonicos e jardinagem, considerando material e mdo de obra, incluindo as
composi¢Ges de prego.

- Documentagdo Grafica para aprovagdo Legal: Elaborar a Documentagdo Gréfica do
Projeto para aprovagdo Legal a ser protocolada nos 6rgdos técnicos da esfera municipal,
estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados
nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados
adequando-se a legislagdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal,
descrevendo os elementos do empreendimento para aprovagdo nos érgdos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgﬁos
Técnicos Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisigdes de
informagdes oficiais ou quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar
a tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada projeto
serdo de responsabilidade dos escritérios contratados.

PRODUTOS GERADOS:
- Plantas baixas em escalas convenientes e adequadas para a total compreensdo do

projeto e da implantagdo do mesmo, com indicagdo do modelado no terreno, cotas de nivel,
especificagdo dos materiais, espécies e distribuicdo dos equipamentos, solugdes de
drenagem, pontos de dgua e luz, cortes e detalhes construtivos preliminares.

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificagées de Materiais: Os Memoriais
Descritivos de Especificacdes de Materiais e Espécies Vegetais que irdo caracterizar as
condigdes de execugdo e padrdo de acabamento para cada tipo de servigo e indicar os locais
de aplicagdo de cada um dos materiais, espécies vegetais e tipos de servigo.

= Plantas de vegetagdo: Contendo no minimo a indicagdo da localizagdo e defini¢do
das espécies arbdreas, arbustivas e forragdes, tabela de identificagdo das espécies vegetais,
contendo nomes boténicos e populares, quantidades (por unidades ou metro quadrado), e
condi¢des das mudas (altura, espagamento entre mudas, didmetro de torrdes ou touceiras),
especificagdes quanto ao tratamento do solo, especificagdes das caracteristicas da muda
como altura, nimero de hastes, didmetro de copa e de tronco — DAP (didmetro na altura do
peito) folhagem, cores, etc, especificagdo de técnicas de plantio e desenho com indicagdo
quantitativa por canteiro.

= Projeto de irrigacdo: Contendo o posicionamento e especificagdo de todos os
pontos de aspersores, torneiras ou irrigagdo por gotejamento; Encaminhamento das
tubulagdes elétricas e hidraulicas que compdem o sistema; EspecificagGes gerais; Notas
Gerais; Tabelas com indicagdo de aspersores; Quadros de comando; Legendas.

= Planilha quantitativa consolidada de materiais e servigos: Relacionando todos os
materiais e servigos envolvidos na execugdo dos elementos arquiteténicos abrangidos pelo
projeto.

= Planilha de orgamento: com pregos consolidando os elementos arquitetonicos e
jardinagem pelos projetos;

- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e
informagdes técnicas necessérias e requeridas pelos érgdos.
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- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢cdes
e informagdes técnicas necessarias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagdo.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisicSes de informacgdes
oficiais ou de quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos.

- RRT e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descri¢do das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovagao legal e orcamentos:

- Solugdo definitiva dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento
e projeto apresentado sob a forma de desenhos e memoriais: Consolidar a solugéo global;
Compatibilizada com os projetos complementares de Arquitetura, célculos estruturais e
geotécnicos, infraestruturas (instalagbes elétricas, hidrossanitarias, drenagem, irrigacdo,
luminotécnica, sistema vidrio, etc).

- Memoriais Descritivos de Especificagdes de Materiais: Os Memoriais Descritivos de
Especificagbes de Materiais e Espécies Vegetais que irdo caracterizar as condigdes de
execugdo e padrdo de acabamento para cada tipo de servigo e indicar os locais de aplicagdo
de cada um dos materiais, espécies vegetais e tipos de servigo.

- Detalhamento de pisos e pavimentagdes: Diagramagéo e detalhamento de pisos e
pavimentagdes.

- Solugédo definitiva do projeto de vegetagdo — plantio: Desenvolvimento completo
de projeto de vegetagdo.

- Projeto de irrigagdo automatizada: Solugdo definitiva para irrigagdo das areas
verdes.

- Elaboragdo de planilha de quantidades de materiais e servicos: Elaboragdo de
planilha de quantidades de materiais e servigos dos elementos arquitetonicos.

- Elaboragdo de orgamentos: Elaboragdo de orgamento estimativo da execugdo dos
elementos arquitetonicos e jardinagem, considerando material e mdo de obra, incluindo as
composigdes de prego.
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PRODUTOS GERADOS:

- Desenhos em numero e nas escalas convenientes e adequadas para a total
compreensdo do projeto e da implantagdo do mesmo. Serd composto no minimo de plantas
(com indicagdo do modelado no terreno, cotas de nivel, especificagdo dos materiais, espécies
e distribuicdo dos equipamentos, solugdes de drenagem, pontos de agua e luz), cortes e
detalhes construtivos.

- Memoriais Descritivos de Especificagées de Materiais com a especificagdo de
materiais e servicos com as recomendagdes técnicas para uso e aplicagdo das informagdes
contidas no projeto.

- Detalhamento de pisos e pavimentagbes com a indicagdo da posicdo e
dimensionamento das pegas, placas, ou laminas e especificagdo completa das mesmas;
Representagdo dos pontos de drenagem e caimentos; Indicagdo dos pontos de instalagdes
elétricas e hidrdulicas, quando no piso; Detalhes complementares de arremates com
elementos de vedagdo (rodapés, soleiras e outros); Especificacbes Gerais; Notas Gerais;
Legendas.

= Plantas de vegetagdo, contendo no minimo a indicagdo da localizagdo e defini¢do
das espécies arbéreas, arbustivas e forragdes, tabela de identificagdo das espécies vegetais,
contendo nomes boténicos e populares, quantidades (por unidades ou metro quadrado), e
condigdes das mudas (altura, espacamento entre mudas, diametro de torrdes ou touceiras),
especificagdes quanto ao tratamento do solo, especificagdes das caracteristicas da muda
como altura, numero de hastes, didmetro de copa e de tronco — DAP (didmetro na altura do
peito) folhagem, cores, etc, especificagdo de técnicas de plantio e desenho com indicagdo
quantitativa por canteiro.

= Projeto de irrigagdo contendo o posicionamento e especificagdo de todos os pontos
de aspersores, torneiras ou irrigagdo por gotejamento; Encaminhamento das tubulagdes
elétricas e hidrdulicas que compdem o sistema; Especificagdes gerais; Notas Gerais; Tabelas
com indicagdo de aspersores; Quadros de comando; Legendas.

= Planilha quantitativa de materiais e servigos, relacionando todos os materiais e
servigos envolvidos na execugdo dos elementos arquitetdnicos abrangidos pelo projeto.

= Planilha de orgamento com pregos incluindo toda a execugdo dos elementos
arquitetonicos e jardinagem pelos projetos, com tributos e encargos incidentes, incluindo as
composigdes de prego.

- Aprovagio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos
Publicos.

- RRT e Declaragdo de responsabilidade técnica.
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C— PROJETO DE FUNDACAO E ESTRUTURAL
item 08 — Projeto de Fundagdo

Descri¢do das atividades nas etapas de anteprojeto:

- Realizar estudo de viabilidade técnica e econdmica dos tipos de fundagGes que
podem ser adotadas conforme o porte da obra, com base no laudo de sondagem,
levantamento planialtimétrico do terreno, anteprojeto de arquitetura, anteprojeto de
estrutura (onde consta uma estimativa da tabela de carga dos pilares, planta de locag&o dos
pilares, planta de forma, cortes, etc).

- No estudo, devem ser levados em conta também o local da obra e a logistica, sendo
obrigatdrio a indicagdo de ao menos de dois tipos de fundagdo (ou sistemas de fundagdes),
que melhor possam ser executadas com seguranga e menor custo, justificando a utilizagdo de
cada tipo de acordo com os pardmetros adotados, citando as principais vantagens e
desvantagens de um em relagdo ao outro, melhor custo-beneficio e seguranga, devendo a
contratada mostrar por meio de quadros comparativos e graficos a estimativa de custo de
cada tipo de fundagdo para a obra em questdo, no caso de estacas, devera apresentar
estimativa de quantidade, didametro e comprimento de estacas por pilar;

- Devera ser realizado uma anélise dos tipos de fundagdes e os seus impactos nas
edificagdes vizinhas, principalmente em area onde possuem prédios tombados e caso
necessdrio, realizar um relatdrio técnico-fotogréfico com a situagdo das edificagdes vizinhas
que por ventura possam ser afetadas futuramente durante a fase de execugdo das fundagdes,
registrando fissuras pré-existentes e outras patologias visiveis;

- O profissional devera, sempre que possivel, no estudo de viabilidade, optar por ao
menos um tipo de fundagdo superficial, principalmente em obras de pequeno porte com até
dois pavimentos;

- As opgOes dos tipos ou sistemas de fundagdes apresentadas no relatdrio serdo
analisadas pelos técnicos do TJPA e dentre elas, sera escolhida uma das opgdes;

- Se houver necessidade de aprovagdo, a empresa devera preparar a documentagdo
necessaria.

PRODUTOS GERADOS:
- Relatério de estudo de viabilidade técnica e econdmica das fundagdes:

devidamente numerado, datado, assinados pelo responsavel técnico, com o nome do
contratante e da contratada, local, tipo e natureza da obra; O relatério deve conter a anélise
detalhada do laudo de sondagem (tipos de solos, profundidade das camadas, interferéncia de
nivel d’agua e correlagdes do Nspt com a tensdo admissivel do solo de acordo com o tipo de
fundagdo estudada), além das devidas consideragdes do levantamento planialtimétrico,
anteprojeto de arquitetura e anteprojeto de estruturas (principalmente as estimativas de
cargas de projeto).

- Relatério técnico - fotografico da situagdo atual das edificagGes vizinhas: quando
necessario;

- ART e Declaragdo de Responsabilidade Técnica.

Descrigdo das atividades no projeto Basico:
Elaboragdo de projeto basico de fundagdo atendendo as exigéncias da ABNT NBR
6122:2010 “Projeto e Execugdo de Fundagdes”, conforme tipos (sistema) de fundagdo (&es)
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que foi escolhido na fase de anteprojeto, tendo como base para a elaboragdo; o laudo de

sondagem, levantamento planialtimétrico do terreno, projeto basico de arquitetura, projeto
basico de estrutura e anteprojeto de fundagdes;

Contendo, planta de locagdo dos elementos de apoio, indicagdo do sistema

construtivo dos elementos de fundagdo, além de projeto de contengdes internas e externas.

Em caso de fundag@es superficiais, deve conter no projeto a planta de locagdo dos
elementos de fundagdes (sapatas, blocos, etc.) com sistema de eixos e cotas, identificagdo,
numeragdo e dimensdo dos elementos de fundagdo e dos pilares, detalhamento e armagdo
dos elementos de fundagdes, tabela de quantitativo de ago, concreto e forma, informagéo do
fck do concreto, informagdo de escala das plantas e detalhes, informag&o contida em prancha
da taxa admissivel do solo adotada;

Em caso de fundagdes profundas, deve (m) conter no projeto o (s) tipo (s) de fundagdo
(6es) adotada (s), a locagdo das estacas de acordo com os pilares do projeto estrutural,
quantidade de estacas por bloco de coroamento, definicdo da geometria do bloco de
coroamento com a cota da distancia entre os eixos das estacas, legenda com o tipo,
quantidade total, comprimento, dimensdes da se¢do e capacidade de carga de cada estaca,
informar em cada pilar a sua respectiva carga, informar na prancha a especificagdo do
material da estaca; fck do concreto, consumo de argamassa, tipo de madeira, tipo e se¢do do
aco, detalhamento da armadura, tabela de quantitativo de consumo de ago, concreto, etc.

Em caso de estacas pré-moldadas de concreto, deve conter em prancha uma tabela
de equivaléncia de segdes;

Deve estar descrita em prancha a quantidade de provas de carga em estaca conforme
item 9.2.2.1 da ABNT NBR 6122:2010, podendo também a fiscalizagdo sugerir um ndmero
maior de prova de cargas se necessario;

Deveréo ser elaborados os projetos de fundagdes de elementos isolados, mas que
fazem parte da infraestrutura do prédio, tais como, cisternas, reservatdrios elevados, tanques
sépticos, filtros e sumidouros, contengdes, etc de acordo com as solugdes adotadas pelos
projetistas das demais disciplinas. Tais custos deverdo estar contabilizados de acordo com a
drea construida para o imével.

Elaboragdo da memdria de calculo completa do projeto de fundagdes;

Planilha com a descrigdo, quantidade, custo oficial e prego dos servigos a serem
executados;

Se houver necessidade de aprovagdo, a Empresa devera preparar a documentagdo
necessdria.

PRODUTOS GERADOS:
- Planta consolidada de locagéo dos elementos de apoio.

- Documentagdo grafica consolidada de férma com as dimens&es dos elementos de
fundagéo, em planta baixa e em corte com:
e Nome e dimensdo de todas as pegas estruturais.
e Indicagdo das cargas e momentos nas fundagdes e fck do concreto em
diversos niveis.

e Indicagdo do sistema construtivo e procedimentos executivo conforme

norma técnica, dos elementos de fundagdo.
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- Planta consolidada de armagdo de todas as pegas estruturais, onde deverdo ser
apresentadas as secgBes longitudinais e transversais, identificando quantidade, didmetro,
posicdo, espagamentos e comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais
dos elementos de fundagéo, tabelas de quantitativos de ago, forma e concreto. Deverdo ser
indicadas também, as ferragens de arranque dos pilares.

- Projeto consolidado de contengdes internas e externas a edificagdo com base na
orientagdo de geotecnia quanto aos esforgos e de instalagdes hidrdulicas, no que se refere a
drenagem superficial e subterranea;

- Tabelas de quantitativos de ago, forma e concreto;

- Tabela com quantitativos de estacas, segdo, tipo, comprimento, carga admissivel,
seg¢Bes de equivaléncia, etc.

- Indicagdo da quantidade e tipo de provas de cargas, em caso de estacas;

- Memoéria de célculo consolidada: discriminar todo o processo utilizado para o
dimensionamento das fundagdes; métodos utilizados, tipo de fundagdo, férmulas aplicadas,
carregamentos, parametros dos tipos de solos, carga admissivel geotécnica e estrutural,
verificagBes, tabela de cargas, etc. Caso seja utilizado software, informar também qual foi
utilizado.

- Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do
projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composigdo de todos os
seus custos unitarios, conforme padrao utilizado pela PINI/TCPO)

- Documentos necessarios a aprovagdo em OTP e concessionarias, quando houver.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descri¢do das atividades no projeto executivo:

Solugéo final do projeto de fundagdo, baseado nos dados do anteprojeto e projeto
basico ja aprovados pela equipe técnica do TIPA, constando ainda todos os detalhamentos e
informagdes necessarias e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as ABNT
NBR 6122:2010.
PRODUTOS GERADOS:

- Planta com solugdo final de locagdo dos elementos de apoio.

- Documentagdo grafica com solugdo final da férma constando as dimensdes dos elementos
de fundagdo, em planta baixa e em corte.
e Nome e dimensionamento de todas as pegas estruturais.
e Indicagdo das cargas e momentos nas fundagGes e fck do concreto em
diversos niveis.
e Indicagdo do sistema construtivo e procedimento de execugdo conforme
norma técnica, dos elementos de fundagdo.

- Planta com solugdo final de armacgdo de todas as pegas estruturais, onde deverdo
ser apresentadas as secgdes longitudinais e transversais, identificando quantidade, didametro,
posicdo, espacamentos e comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais
dos elementos de fundagdo. Deverdo ser indicadas também, as ferragens de arranque dos
pilares.
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- Projeto com solugdo final de contengdes internas e externas a edificagdo com base
na orientagdo de geotecnia quanto aos esforgos e de instalagdes hidrdulicas, no que se refere
a drenagem superficial e subterranea.

- Tabelas de quantitativos de ago, forma e concreto;

- Tabela com quantitativos de estacas, se¢do, tipo, comprimento, carga admissivel,
se¢Oes de equivaléncia, etc.

- Indicagdo da quantidade e tipo de provas de cargas, em caso de estacas;

- Memoéria de célculo consolidada: discriminar todo o processo utilizado para o
dimensionamento das fundagdes; métodos utilizados, tipo de fundagédo, férmulas aplicadas,
carregamentos, parametros dos tipos de solos, carga admissivel geotécnica e estrutural,
verificagBes, tabela de cargas, etc. Caso seja utilizado software, informar também qual foi
utilizado.

- Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do
projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os
seus custos unitarios, conforme padrao utilizado pela PINI/TCPO).

- Notas em pranchas, informando sobre a obrigatoriedade do preenchimento dos
boletins de cravagdo das estacas e as quais as informagdes que devem estar contidas neles;

- Todos os detalhamentos necessarios para a completa execugdo das fundagdes.

- ART e declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 09 - Projeto de Superestrutura (lajes, vigas e pilares e ltem 10 — Projeto Estrutural de
Cobertura

Descrigdo das atividades na etapa de anteprojeto:

- Para todos os tipos de estrutura

Concepgdo basica de sistemas estruturais: Analise comparativa das alternativas
estruturais para definigdo, pela equipe técnica da SEA/ TIPA, do sistema a ser adotado
(quando solicitado);

Croquis apresentando as principais dimensdes dos projetos estruturais, com
tolerancia de 5%.

Pré-formas de todos os pavimentos: Pré-formas de todos os pavimentos, cotadas e
com cortes por pavimento e geral da edificagdo (com todos os pavimentos), com dimensdes
dos elementos estruturais pré-dimensionados, com tolerancia de 5%;

Indicagdo de juntas de dilatagdo (quando houver), nas plantas de pré-forma em todos
0s pavimentos;

Deverdo ser elaborados os projetos estruturais de elementos isolados, mas
que fazem parte da infraestrutura do prédio, tais como, cisternas, reservatorios elevados,
tanques sépticos, filtros e sumidouros, contenges, etc de acordo com as solugdes adotadas
pelos projetistas das demais disciplinas. Tais custos deverdo estar contabilizados de acordo
com a drea construida para o imdvel.

Nas plantas de pré-formas, locar a existéncia de escadas, shaft’s, elevadores, lajes
técnicas, calhas, cisternas, reservatdrios elevados, tanques sépticos, filtros e sumidouros, etc,
conforme defini¢do do projeto de arquitetura e demais projetos complementares;
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Planta de locagdo de pilares e estimativa das cargas atuantes na estrutura com tabela
constando a estimativa de cargas nos pilares, com tolerancia de 5%, para subsidiar o estudo
de viabilidade técnica e econémica do projeto de fundagées

Solugdo inicial com indices para orcamento: Estudo de solucdes estruturais
especificas, com fornecimento de indices de consumo de materiais para efeito de orgamento
preliminar de cada uma delas.

Obs. 1: Nesta etapa devera ser possivel identificar as interferéncias que a estrutura terd na
arquitetura proposta, a fim de buscar nova solugdo estrutural ou, se aprovado pela
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, adequar o projeto de arquitetura. Se
necessdrio, nesta etapa, detalhar as pecas estruturais que interfiram na fachada.

Obs. 2: As estruturas poderdo ser do tipo concreto armado, concreto protendido, estrutura
metdlica, estrutura de madeira, estrutura em alvenaria, estrutura mista metdlica + concreto;
com tecnologia construtiva do tipo moldada in loco e/ou industrializada; com tipologia do
tipo articulada e/ou continua.

PRODUTOS GERADOS:

- Pré-Formas de todos os pavimentos e cobertura, com cortes elucidativos, com as
principais cotas e dimensd&es indicadas de vigas, lajes e pilares, etc, devidamente numerados,
indicagdo da junta de dilatagdo, escadas, shaft’s, elevadores, lajes técnicas, calhas, cisternas,
reservatdrios elevados, tanques sépticos, filtros e sumidouros, etc - Indicagdo do sistema
estrutural dos elementos;

- Croquis com as principais dimensdes estruturais estimadas com tolerancia de 5%;

- Planta de locagdo de pilares e cargas, constando a numeragao e pré-dimensdes dos
pilares;

- Tabela com a carga estimada nos pilares;

- Documento (cujo cabegalho deve ter o nome, local, contratante, contratada, data,
responsavel técnico) onde conste uma lista em formato A4 (arquivo xls e impresso), com
informacdo de todas as pranchas entregues pela contratada, onde deve constar o tipo de
disciplina do projeto (ex: ESTRUTURA), nivel do projeto (ex: ANTE-PROJETO), o tipo de
disciplina abreviado com numero da prancha em relagdo ao total (ex: EST- 00/00), descri¢do
dos conteudos da prancha, data inicial da prancha, data da ultima revisdo da prancha pelo
responsavel técnico;

- Quantitativos aproximados de materiais para cada solugdo em estudo

- ART e declaragdo de responsabilidade técnica.

Descrigdo das atividades do projeto Basico:

- Para todos os tipos de estrutura

Formas consolidadas de todos os pavimentos: Desenvolvimento do projeto de formas
das estruturas (plantas de forma), a partir das pré-formas comentadas e aprovadas.

Locagdo consolidada de apoios, pilares e cargas: Confirmagdo final do posicionamento
dos pilares e cargas, para locagdo e inicio da obra

Plano consolidado de cimbramento: Definigdo do percentual de escoras a serem
mantidas durante o processo de cura do concreto em cada data e as etapas para remogdo,
com quantidades de pegas a remover e ordem de remogdo, quando solicitado pela
fiscalizagdo.

Assinado com senha por GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA LEAO(usuério).
Use 2925504.20722514-3940 para a consulta & em https://apps.tjpa.jus.k tticidade
Documento gerado por CRISTIANE DE SOUSA LIMA *Data e hora: 29/04/2022 11:23

bl -
-"ﬂ'ﬁ;g-:lf’
kT Assinado com senha por RICARDO DA SILVA LACERDA(usuério) e DEBORA MORAES GOMES(usuario).

= Use 3278709.21212543-9283 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
1 o Documento gerado por RICARDO DA SILVA LACERDA *Data e hora: 27/06/2022 08:08

PAPR0O202102876V02

PAPR0O202202393V01




~<g, PODERJUDICIARIO
lb? TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Szew. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / DIVISAO DE PROJETOS

Projeto consolidado de Cimbramentos: Elaboragdo de projeto dos cimbramentos,
quando solicitado pela fiscalizagdo.

Quantitativos de area de forma, volume de concreto, tipologias de blocos e consumo
de ago: Relatério de Quantitativos (drea de forma, volume de concreto e tabela de ago nas
respectivas pranchas, além do consumo de blocos e do nimero de pegas pré-moldadas,
quando for o caso); planos de corte dos vergalhdes e detalhamento das pegas pré-fabricadas
em ago ou concreto;

Meméoria de calculo: Meméria FINAL com toda a documentagdo de referéncia
utilizada para a produgdo de projeto estrutural.

Quando for o caso, prever passagem dos sistemas de SPDA, fixagdo de antenas de
telecomunicagdo, escadas tipo marinheiro, passagens de cabeamento para instalagdes
diversas, instalagdo de passarelas para manutengdo, portas de acesso, elementos para
suportes de maquinas de refrigeragdo e ganchos para fixagdo externa de andaimes.

Assisténcia as demais especialidades: Assisténcia, esclarecimento e participagdo do
projetista estrutural nas discussdes necessarias para a solugdo das interfaces; Assisténcia
conceitual aos profissionais do TJIPA e aos projetistas de outras especialidades.

- Especifico para alvenaria estrutural

Projeto consolidado de 12 e 22 Fiadas e elevagdo das paredes: Se o sistema
construtivo adotado é o de Alvenaria Estrutural, deve-se desenvolver o projeto final de 12 e
22 fiada de todos os pavimentos, além das elevagdes das alvenarias, com indicagdo de todas
as armagdes necessarias. As condicionantes do sistema devem ser descritas no memorial
descritivo da estrutura.

Detalhamento preliminar dos processos executivos das alvenarias: Inclusive com a
incorporagdo dos insertos para instalagdes nos desenhos das elevagdes.

Indicagdo das pegas de inicio e fim, caso necessario (meios-tijolos, cantos, etc.), bem
como indicagdo de canaletas para preenchimento de concreto e eventualmente pegas
recortadas para instalagdo de caixas de passagem ou outros elementos a embutir.

- Especifico para estrutura pré-fabricada

Projeto consolidado dos elementos pré-moldados: No caso do sistema construtivo
adotar o uso de elementos pré-moldados, deve-se desenvolver o projeto final considerando
os elementos pré-moldados, inclusive com geometria e armagdo. As condicionantes do
sistema devem ser descritas no memorial descritivo da estrutura.

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das pegas pré-
moldadas, como bases, esperas, consoles, etc.

Detalhamento preliminar das furagdes, recortes, passagens para tubulagdes e outros
elementos a serem executados nas pegas pré-moldadas.

Projeto consolidado de montagem dos pré-moldados: Detalhamento das etapas e
necessidades da montagem dos elementos pré-moldados.

Insertos para fixagdo de pré-moldados: Detalhamento visando a incorporagdo dos
insertos de fixagdo nas pecas, através do projeto de produgdo.

- Especifico para estrutura metalica

Projeto unifilar consolidado e suas principais ligagBes: Se o sistema construtivo
adotado incluir o uso de estrutura de ago, deve-se desenvolver o projeto unifilar da estrutura

consolidando o mesmo nesta etapa, partindo-se dos projetos de arquitetura e de formas com
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todas as “interfaces solucionadas”; O projeto original servira de base para cotejo de custos
com o projeto do fornecedor de estruturas; Os desenhos de estruturas e conectores metalicos
devem ser emitidos para detalhamento do fabricante; As ligages e detalhes especiais, que
se constituem no produto do projeto estrutural a ser encaminhado para fabricagdo da
estrutura, sdo detalhados pelo fabricante; A lista de material preliminar, anteriormente
emitida para cotagdo, é atualizada de acordo com os comentdrios recebidos na conclusdo da
etapa anterior do projeto de estrutura metalica, constando geometria e armagdo. As
condicionantes do sistema devem ser descritas no memorial preliminar descritivo da
estrutura nesta etapa.

Verificagdo qualitativa dos desenhos de fabricagdo, quanto ao atendimento das
premissas do projeto unifilar: Verificagdo qualitativa da compatibilidade entre o projeto
unifilar apresentado para cotagdo e o projeto de fabricagdo do fornecedor da estrutura
metalica, sem entrar no mérito de dimensionamento das ligagdes secundarias ou de campo.

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das pegas metalicas,
como bases, esperas, consoles, etc.

Detalhamento preliminar das furagdes, recortes, passagens para tubulagdes e outros
elementos a serem executados nas pegas metdlicas, inclusive furagdes para evitar acimulo
de umidade;

Projeto consolidado de montagem: Através da elaboragdo do projeto e detalhamento
preliminar da estrutura de ago, contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem,
croquis de posicionamento das pegas, tragado, listas de parafusos e sistema de protegdo
contra corrosao.

- Especifico para laje estrutural nas fundagées

Projeto de laje estrutural nas fundagdes: Projeto e detalhamento da laje apoiada nas
estruturas de fundagdo, bem como dos sistemas de impermeabilizagdo para este elemento.
Observagdes: Esta estrutura de laje é necessaria quando o solo superficial é muito ruim (baixa
capacidade de suporte) ou quando ha a adogdo de caixdo perdido sob o piso térreo.

- Especifico para laje de subpressdo

Projeto de laje sujeita a subpressdo: Projeto e detalhamento da estrutura de laje
sujeita a subpressdo de dgua, com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos
sistemas de impermeabilizagdo para este elemento. Observagdo: Este tipo de estrutura de
laje é necessario quando o lencol freatico esta em nivel superior ao da fundagao.

- Especifico para parede diafragma

Projeto estrutural de parede diafragma: Projeto e detalhamento estrutural da parede
diafragma, com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos sistemas de
impermeabilizagdo para este elemento. Observagdo: Este tipo de estrutura de laje é
necessdrio quando o lengol freatico esta em nivel superior ao da fundagdo e em fungdo da
altura de contengdo, das condigdes de vizinhanga e das possibilidades construtivas.

- Especifico para cortina atirantada

Projeto Consolidado de estrutura de contengdo do tipo Cortina Atirantada: Projeto e
detalhamento preliminar de estruturas especiais de contengdo do tipo Cortina Atirantada,
assim como detalhamento dos sistemas de tirantes, etapas de tensionamento, cargas a

aplicar por etapa, protegdo contra corrosdo e especificagdo dos equipamentos a utilizar.

PAPR0O202102876V02

PAPR0O202202393V01

Assinado com senha por GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA LEAO(usuario).
Use 2925504.20722514-3940 para a consulta a autenticidade em https:/apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por CRISTIANE DE SOUSA LIMA *Data e hora: 29/04/2022 11:23

Assinado com senha por RICARDO DA SILVA LACERDA(usuério) e DEBORA MORAES GOMES(usuario).
Use 3278709.21212543-9283 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por RICARDO DA SILVA LACERDA *Data e hora: 27/06/2022 08:08




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / DIVISAO DE PROJETOS

Observacgdo: Estas estruturas de contengdo sdo necessarias em fungdo da altura de
contengdo, das condigdes de vizinhanga e das possibilidades construtivas.

- Especifico para projeto de cimara transformadora

Projeto Consolidado de Camara transformadora: Projeto estrutural da edificagdo que
abrigard transformadores de energia, segundo planta civil fornecida pela concessionaria de
energia. Prever o acesso para os transformadores / geradores com porta e estrutura
adequados para a entrada do equipamento (com estruturas para igamento e rolamento se
for o caso) ou caso ndo seja possivel o instalagdo posterior, o projeto indicara claramente
quando houver necessidade de instalagdo dos equipamentos ANTES do fechamento das
alvenarias.
Obs.: A necessidade de instalagdo do transformador / gerador deve ser definida pelo
projetista de instalages apds consulta a concessionaria.

- Especifico para projeto de protensio

Projeto consolidado de protensdo: Desenvolvimento do projeto das armaduras
protendidas com tragados, recomendagdes técnicas e quantitativos, indicagdes de tensdo de
protens&o por etapa, engraxamento e prote¢do dos cabos.

- Especifico para projeto de escoramento de valas

Projeto consolidado de escoramento de valas: Detalhamento da estrutura de
contengdo e do processo executivo em escavagdes. Observagdo: A necessidade desta
documentagdo deve ser definida pelo consultor de fundagGes.

- Especifico para piso estrutural

Projeto consolidado para piso estrutural: Projeto e detalhamento de pisos armados,
com especificacdo detalhada das juntas. Observagdo: Este tipo de necessidade ocorre em
fungdo da sobrecarga do piso térreo e do parecer do consultor de fundagdes.

- Especifico para interferéncia com construgdes existentes

Projeto consolidado de interferéncia em construgdes existentes: Projeto de
elementos de ligagdo, demoligdo ou reforgo nas ligagdes da estrutura existente com estrutura
nova e os nivelamentos previstos na interface, assim como elementos arquiteténicos a
substituir / ajustar. Observagdo: Documentagdo necessaria em projetos edificagdes que se
justapdem a construgdes existentes e ndo demolidas totalmente.

- Especifico para estruturacdo de alvenarias especiais

Projeto estrutural consolidado de alvenarias ndo integrantes na estrutura principal:
Documentagdo necessaria em fungdo da avaliagdo da estabilidade de alvenarias de vedagao.
PRODUTOS GERADOS

Para todos os tipos de estrutura:

- Planta de formas: De todos os pavimentos, com cortes elucidativos, devidamente
cotadas e detalhadas (inclusive furagdo de vigas).

- Planta de locagdo de pilares e cargas.

- Plano de cimbramentos: Relatério grafico ou por escrito do plano de cimbramentos
ou de reescoramento, quando solicitado pela fiscalizagdo.

- Projeto de cimbramentos: Especificagdo do posicionamento de escoras, conforme
as capacidades de carga, quando solicitado pela fiscalizagdo;

- Imagens em 3D do pdrtico estrutural da edificagdo;
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- Relatdrio de Quantitativos: Informar area de forma, volume de concreto e tabela de
aco nas respectivas pranchas por pavimento, além do consumo de blocos e do nimero de
pecas pré-moldadas, quando for o caso.

- Documento (cujo cabegalho deve ter o nome, local, contratante, contratada, data,

responsavel técnico com a devida assinatura) onde conste com uma lista em formato

A4 (arquivo xIs e impresso), com informacgdo de todas as pranchas entregues pela

contratada, onde deve constar o tipo de disciplina do projeto (ex: ESTRUTURA), nivel

do projeto (ex: PROJETO BASICO), o tipo abreviado com nimero da prancha em
relagdo ao total (ex: EST- 00/00), descrigdo dos contetdos da prancha, data inicial da
prancha, data da ultima revisdo da prancha;

- Meméria de célculo: Relatérios e documentos de referéncia do Calculo Estrutural.

-ART e declaragdo de responsabilidade técnica.

- Especifico para projeto estrutural em concreto armado moldado in loco:

Formas da estrutura.

Armacdo dos Elementos Estruturais.

Detalhes Executivos das Armagdes.

- Especifico para alvenaria estrutural:

Modulagdo de todos os pavimentos: Plantas de forma; Plantas e elevagdes padrdes
das paredes estruturais; Posicionamento e especificagdo de groutes; Plantas de 12 fiada de
todos os pavimentos com paredes estruturais.

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco.

Plantas de 12e 22 fiadas de todos os pavimentos com modulagdo de todas as paredes
estruturais e indicagdo de grautes verticais, enchimentos e suas armaduras.

ElevagBes de todas as paredes estruturais, com indicagdo de vergas, grautes e
armaduras.

Especificagdo de grautes e das resisténcias dos blocos e do prisma.

ElevagBes de alvenaria com insertos para instalagdes.

- Especifico para estrutura pré-fabricada:

Definigdo geométrica dos elementos pré-moldados: Planta de forma do conjunto de
pecas de todos os pavimentos, cotadas e com indicagdo da geometria das pecgas pré-
moldadas.

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco.

Planta de formas geral da estrutura pré-moldada.

Elevagdes e cortes.

Projeto de Produgdo dos Elementos Pré-moldados, compreendendo formas e
armagdes de cada elemento e indicagdo, dimensionamento e posicionamento dos embutidos,
insertos e chumbadores, quantidade de repetigdes da pega e volume unitario de concreto.

Pranchas de desenho, detalhando a sequéncia de montagem dos elementos pré-
moldados.

Projeto de Produgdo dos Elementos Pré-Moldados.

- Especifico para estrutura metalica:

Projeto unifilar e suas principais ligagdes: Locagdo de insertos, chumbadores e cargas;
Plantas e ElevagGes; Desenhos Unifilares da estrutura, com representagdo esquematica dos
perfis componentes e seu posicionamento; Detalhes tipicos de ligages, com indicagdo dos
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esforgos a serem transmitidos; Detalhes tipicos de interfaces e interferéncias com outros
componentes de obra; Cortes e detalhes executivos dos chumbadores e insertos; Lista
preliminar de materiais “para Cotagdo”. (Detalhada por tipo de material e por conjunto
estrutural); Lista preliminar de materiais “para Detalhamento”. (Detalhada por tipo de
material e por conjunto estrutural).

Relatério qualitativo de compatibilidade.

Projeto completo de montagem: Desenhos de detalhes executivos, diagrama de
montagem e listas de parafusos.

- Especifico para laje estrutural nas fundagées, laje de subpressdo, parede
diafragma, cortina atirantada, cdmara transformadora, para piso estrutural.

Projeto especifico de Forma e Armag&o.

- Especifico para projeto de protensdo, contengdes provisdrias, escoramento de
valas e para estruturagdo de alvenarias especiais:

Projeto estrutural especifico.

- Especifico para interferéncia com construgdes existentes:

Projeto estrutural da ligagdo da estrutura nova com a existente.

Descri¢do das atividades do projeto executivo:

- Para todos os tipos de estrutura

Solugédo final de férmas de todos os pavimentos: Desenvolvimento do projeto de
formas das estruturas (plantas de forma), a partir das pré-formas comentadas e aprovadas.

Projeto de fabricagdo de formas: Elaboragdo de projeto de fabricagdo das formas.

Locagdo de apoios, pilares e cargas: Confirmacdo final do posicionamento dos pilares
e cargas, para locagdo e inicio da obra.

Plano com solugdo final de Cimbramento: Defini¢do do percentual de escoras a serem
mantidas durante o processo de cura do concreto em cada data e as etapas para remogdo,
com quantidades de pegas a remover e ordem de remogao.

Projeto com solugdo final de Cimbramentos: Elaboragdo de projeto dos
cimbramentos.

Quantitativos de drea de forma, volume de concreto, tipologias de blocos e consumo
de ago: Relatério de Quantitativos (drea de forma, volume de concreto e tabela de ago nas
respectivas pranchas, além do consumo de blocos e do nimero de pegas pré-moldadas,
quando for o caso); planos de corte dos vergalhdes e detalhamento das pegas pré-fabricadas
em ago ou concreto;

Memorial descritivo: Memorial descritivo do processo construtivo da estrutura.

Quando for o caso, prever passagem dos sistemas de SPDA, fixagdo de antenas de
telecomunicagdo, escadas tipo marinheiro, passagens de cabeamento para instalagdes
diversas, instalagdo de passarelas para manutengdo, portas de acesso, elementos para
suportes de maquinas de refrigeracdo e ganchos para fixagdo externa de andaimes.

Assisténcia as demais especialidades: Assisténcia, esclarecimento e participagdo do
projetista estrutural nas discussdes necessarias para a solugdo das interfaces; Assisténcia
conceitual aos profissionais do TIPA e aos projetistas de outras especialidades.

- Especifico para alvenaria estrutural
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Projeto de 12 e 22 Fiadas e elevagdo das paredes: Se o sistema construtivo adotado é
o de Alvenaria Estrutural, deve-se desenvolver o projeto final de 12 e 22 fiada de todos os
pavimentos, além das elevagBes das alvenarias, com indicagdo de todas as armagdes
necessdrias. As condicionantes do sistema devem ser descritas no memorial descritivo da
estrutura.

Detalhamento dos processos executivos das alvenarias: Inclusive com a incorporagdo
dos insertos para instalagdes nos desenhos das elevagdes.

Indicagdo das pegas de inicio e fim, caso necessario (meios-tijolos, cantos, etc.), bem
como indicagdo de canaletas para preenchimento de concreto e eventualmente pegas
recortadas para instalagdo de caixas de passagem ou outros elementos a embutir.

- Especifico para estrutura pré-fabricada

Projeto com solugdo final dos elementos pré-moldados: No caso do sistema
construtivo adotar o uso de elementos pré-moldados, deve-se desenvolver o projeto final
considerando os elementos pré-moldados, inclusive com geometria e armagdo. As
condicionantes do sistema devem ser descritas no memorial descritivo da estrutura.

Detalhamento da infraestrutura para o recebimento das pegas pré-moldadas, como
bases, esperas, consoles, etc.

Detalhamento das furagdes, recortes, passagens para tubulagdes e outros elementos
a serem executados nas pegas pré-moldadas.

Projeto de montagem dos pré-moldados: Detalhamento das etapas e necessidades
da montagem dos elementos pré-moldados.

Insertos para fixagdo de pré-moldados: Detalhamento visando a incorporagdo dos
insertos de fixagdo nas pegas, através do projeto de produgdo.

- Especifico para estrutura metalica

Solugdo final do Projeto unifilar e suas principais ligagdes: Se o sistema construtivo
adotado incluir o uso de estrutura de ago, deve-se desenvolver o projeto unifilar da estrutura,
partindo-se dos projetos de arquitetura e de formas com todas as “interfaces solucionadas”;
O projeto original servira de base para cotejo de custos com o projeto do fornecedor de
estruturas; Os desenhos de estruturas e conectores metalicos devem ser emitidos para
detalhamento do fabricante; As ligages e detalhes especiais, que se constituem no produto
do projeto estrutural a ser encaminhado para fabricagdo da estrutura, sdo detalhados pelo
fabricante; A lista de material preliminar, anteriormente emitida para cotagéo, é atualizada
de acordo com os comentdrios recebidos na conclusdo da etapa anterior do projeto de
estrutura metdlica, constando geometria e armag&o. As condicionantes do sistema devem ser
descritas no memorial descritivo da estrutura.

Verificagdo qualitativa dos desenhos de fabricagdo, quanto ao atendimento das
premissas do projeto unifilar: Verificagdo qualitativa da compatibilidade entre o projeto
unifilar apresentado para cotagdo e o projeto de fabricagdo do fornecedor da estrutura
metalica, sem entrar no mérito de dimensionamento das ligagdes secundarias ou de campo.

Detalhamento da infraestrutura para o recebimento das pegas metalicas, como
bases, esperas, consoles, etc.

Detalhamento das furagdes, recortes, passagens para tubulagdes e outros elementos
a serem executados nas pegas metalicas, inclusive furagdes para evitar acimulo de umidade;
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Projeto completo de montagem: Através da elaboragdo do projeto completo de
detalhamento da estrutura de aco, contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem,
croquis de posicionamento das pegas, tracado, listas de parafusos e sistema de protegdo
contra corrosdo.

- Especifico para laje estrutural nas fundagées

Projeto de laje estrutural nas fundagdes: Projeto e detalhamento da laje apoiada nas
estruturas de fundagdo, bem como dos sistemas de impermeabilizagdo para este elemento.
Observagdes: Esta estrutura de laje é necessaria quando o solo superficial € muito ruim (baixa
capacidade de suporte) ou quando ha a adogdo de caixdo perdido sob o piso térreo.

- Especifico para laje de subpressao

Projeto de laje sujeita a subpressdo: Projeto e detalhamento da estrutura de laje
sujeita a subpressdo de agua, com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos
sistemas de impermeabilizagdo para este elemento. Observagdo: Este tipo de estrutura de
laje é necessario quando o lengol freatico esta em nivel superior ao da fundagdo.

- Especifico para parede diafragma

Projeto estrutural de parede diafragma: Projeto e detalhamento estrutural da parede
diafragma, com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos sistemas de
impermeabilizagdo para este elemento. Observagdo: Este tipo de estrutura de laje é
necessario quando o lengol freatico esta em nivel superior ao da fundagdo e em fungdo da
altura de contengdo, das condigdes de vizinhanga e das possibilidades construtivas.

- Especifico para cortina atirantada

Projeto estrutural de contengdo do tipo Cortina Atirantada: Projeto e detalhamento
de estruturas especiais de contengdo do tipo Cortina Atirantada, assim como detalhamento
dos sistemas de tirantes, etapas de tensionamento, cargas a aplicar por etapa, protegdo
contra corrosdo e especificagdo dos equipamentos a utilizar. Observagdo: Estas estruturas de
contengdo sdo necessarias em fungdo da altura de contengdo, das condigBes de vizinhanga e
das possibilidades construtivas.

- Especifico para projeto de cimara transformadora

Projeto de Camara transformadora: Projeto estrutural da edificagdo que abrigard
transformadores de energia, segundo planta civil fornecida pela concessionéria de energia.
Prever o acesso para os transformadores / geradores com porta e estrutura adequados para
a entrada do equipamento (com estruturas para icamento e rolamento se for o caso) ou caso
ndo seja possivel o instalagdo posterior, o projeto indicard claramente quando houver
necessidade de instalagdo dos equipamentos ANTES do fechamento das alvenarias.

Obs.: A necessidade de instalagdo do transformador / gerador deve ser definida pelo
projetista de instalagGes apds consulta a concessionaria.

- Especifico para projeto de protensdo

Projeto de protensdo: Desenvolvimento do projeto das armaduras protendidas com
tragados, recomendagdes técnicas e quantitativos, indicagdes de tensdo de protensdo por
etapa, engraxamento e protegdo dos cabos.

- Especifico para projeto de escoramento de valas

Projeto de escoramento de valas: Detalhamento da estrutura de contengdo e do
processo executivo em escavagdes. Observagdo: A necessidade desta documentagdo deve ser

definida pelo consultor de fundagdes.
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- Especifico para piso estrutural

Projeto para piso estrutural: Projeto e detalhamento de pisos armados , com
especificacdo detalhada das juntas. Observagdo: Este tipo de necessidade ocorre em fungdo
da sobrecarga do piso térreo e do parecer do consultor de fundagdes.

- Especifico para interferéncia com construgdes existentes

Projeto de interferéncia em construgdes existentes: Projeto de elementos de ligagdo,
demolicdo ou reforgo nas ligagdes da estrutura existente com estrutura nova e os
nivelamentos previstos na interface, assim como elementos arquiteténicos a substituir /
ajustar. Observagdo: Documentagdo necessaria em projetos edificagdes que se justapdem a
construgdes existentes e ndo demolidas totalmente.

- Especifico para estruturagdo de alvenarias especiais

Projeto estrutural de alvenarias ndo integrantes na estrutura principal:
Documentagdo necessaria em fungdo da avaliagdo da estabilidade de alvenarias de vedagdo.
PRODUTOS GERADOS:

- Para todos os tipos de estrutura:

- Planta de formas: De todos os pavimentos, com cortes elucidativos, devidamente
cotadas e detalhadas (inclusive furagdo de vigas).

- Projeto de fabricagdo de formas: Projeto de corte das chapas, dimensionamento e
montagem das formas com memorial descritivo especifico.

- Planta de locagdo de pilares e cargas.

- Plano de cimbramentos: Relatério grafico ou por escrito do plano de cimbramentos
ou de reescoramento, quando solicitados pela fiscalizagdo;

- Projeto de cimbramentos: Especificagdo do posicionamento de escoras, conforme
as capacidades de carga, quando solicitados pela fiscalizagdo;

- Imagens em 3D do pdrtico estrutural da edificagdo;

Detalhamentos gerais e detalhamento em 3D das ligagGes ou pegas estruturais
especificas, quando solicitado pela fiscalizagdo;

- Relatdrio de Quantitativos: Informar drea de forma, volume de concreto e tabela de
aco nas respectivas pranchas por pavimento, além do consumo de blocos e do niumero de
pegas pré-moldadas, quando for o caso.

- Documento (cujo cabegalho deve ter o nome, local, contratante, contratada, data,
responsavel técnico com a devida assinatura) onde conste com uma lista em formato A4
(arquivo xIs e impresso), com informagdo de todas as pranchas entregues pela contratada,
onde deve constar o tipo de disciplina do projeto (ex: ESTRUTURA), nivel do projeto (ex:
PROJETO EXECUTIVO), o tipo abreviado com nimero da prancha em relagdo ao total (ex: EST-
00/00), descrigdo dos conteudos da prancha, data inicial da prancha, data da ultima revisdo
da prancha;

- Meméria de célculo: Relatérios e documentos de referéncia do Calculo Estrutural.

- ART e declaragdo de responsabilidade técnica.

- Especifico para projeto estrutural em concreto moldado in loco:
Formas da estrutura.

Armagdo dos Elementos Estruturais.

Detalhes Executivos das Armagdes.
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- Especifico para alvenaria estrutural:

Modulagdo de todos os pavimentos: Plantas de forma; Plantas e elevagdes padrdes
das paredes estruturais; Posicionamento e especificagdo de groutes; Plantas de 12 fiada de
todos os pavimentos com paredes estruturais.

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco.

Plantas de 12e 22 fiadas de todos os pavimentos com modulagdo de todas as paredes
estruturais e indicagdo de grautes verticais, enchimentos e suas armaduras.

ElevagBes de todas as paredes estruturais, com indicagdo de vergas, grautes e
armaduras.

Especificagdo de grautes e das resisténcias dos blocos e do prisma.

ElevagBes de alvenaria com insertos para instalagdes.

- Especifico para estrutura pré-fabricada:

Definigdo geométrica dos elementos pré-moldados: Planta de forma do conjunto de
pecas de todos os pavimentos, cotadas e com indicagdo da geometria das pegas pré-
moldadas.

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco.

Planta de formas geral da estrutura pré-moldada.

ElevagGes e cortes.

Projeto de Produgdo dos Elementos Pré-moldados, compreendendo formas e
armagdes de cada elemento e indicagdo, dimensionamento e posicionamento dos embutidos,
insertos e chumbadores, quantidade de repetigdes da pega e volume unitario de concreto.

Pranchas de desenho, detalhando a sequéncia de montagem dos elementos pré-
moldados.

Projeto de Produgdo dos Elementos Pré-Moldados.

- Especifico para estrutura metalica:

Projeto unifilar e suas principais ligagdes: Locagdo de insertos, chumbadores e cargas;
Plantas e Elevagdes; Desenhos Unifilares da estrutura, com representagdo esquematica dos
perfis componentes e seu posicionamento; Detalhes tipicos de ligagdes, com indicagdo dos
esforgos a serem transmitidos; Detalhes tipicos de interfaces e interferéncias com outros
componentes de obra; Cortes e detalhes executivos dos chumbadores e insertos; Lista
preliminar de materiais “para Cotagdo”. (Detalhada por tipo de material e por conjunto
estrutural); Lista preliminar de materiais “para Detalhamento”. (Detalhada por tipo de
material e por conjunto estrutural).

Relatdrio qualitativo de compatibilidade.

Projeto completo de montagem: Desenhos de detalhes executivos, diagrama de
montagem e listas de parafusos.

- Especifico para laje estrutural nas fundagdes, laje de subpressdo, parede
diafragma, cortina atirantada, cdmara transformadora, para piso estrutural.

Projeto especifico de Forma e Armagdo.

- Especifico para projeto de protensdo, contencdes provisorias, escoramento de
valas e para estruturagdo de alvenarias especiais:
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Projeto estrutural especifico.
- Especifico para interferéncia com construgdes existentes:
Projeto estrutural da ligagdo da estrutura nova com a existente.

D — PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS, ELETRONICAS E TELECOMUNICAGOES
Item 11 - Projeto de Instalagdes Elétricas, Luminotécnico E Sistema de Protegdo contra

Descargas Atmosféricas (SPDA) para Areas Edificadas e Item 12 — Projeto de Instalagdes
Elétricas e Luminotécnico para Areas Urbanizadas
Descrigio das atividades de PROJETO BASICO:

Analisar as informagBes sobre o empreendimento, de modo a orientar o

empreendedor quanto aos condicionantes locais que possam ter influéncia na concepgdo do
produto, incluindo condi¢des locais de atendimento pelos servigos publicos (dgua, esgoto, gas
combustivel, telecomunicagdes e energia elétrica), condicionantes relacionados a topografia
do terreno e outros aspectos.

- Quantifica¢do do Potencial Construtivo do Empreendimento: Realizar consultas
preliminares formais as concessiondrias de servigos publicos (energia elétrica e
telecomunicagdes).

- Definigdo de Ambientes e Espagos Técnicos: Concepgdo bdasica das solugBes
técnicas a serem adotadas; pré-dimensionamento dos sistemas primarios, em nivel que
permita a definicdo dos ambientes e centrais técnicas, dos espagos necessarios para
instalagdo, além da consulta as concessionarias de servigos publicos; estudo dos ambientes e
centrais técnicas e dos espagos necessarios para os diversos sistemas técnicos.

- Posicionamento dos Pontos Elétricos: Posicionamento de quadros, pontos e outros
dispositivos e componentes elétricos em todos os setores ou pavimentos e andlise de
interferéncias em relagdo aos projetos das demais especialidades.

- Definigdo e layout de Salas Técnicas: Levantamento de cargas elétricas e calculo de
demanda; selegdo dos equipamentos principais; layout, dimensionamento e indicagdo das
necessidades de salas e centrais técnicas (os ambientes e centrais técnicas de sistemas
elétricos incluem cabines de entrada, medi¢do e transformagdo de energia, postos de
transformacdo externos, centros de medigdo, salas de painéis, geradores, equipamentos e
operadores de telecomunicagdes e telematica, abrigos para caixas, medidores e dispositivos
de protegdo, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas demais
especialidades); indicagdo da necessidade especifica de tratamento acustico, amortecimento
de vibragdes, condugdo e tratamento de emissdes.

- Tragado de Linhas Elétricas Principais: Estudo dos tracados de dutos, calhas,
tubulagdes e linhas principais de sistemas elétricos, em todos os pavimentos, e andlise de
interferéncias com os projetos das demais especialidades; Estudo, defini¢do e arranjo de
tubulagdes, dispositivos, componentes e equipamentos de sistemas elétricos em shafts
verticais.

- Definigdo de solugdo para PDA (SPDA e MPS): Estudo de niveis de protegdo
necessario, apresentagdo de solugGes de protegdo, definicdo de elementos e tragados gerais,

dreas para malha de aterramento e interferéncia no projeto de estrutura.
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- Definigdo de furages em lajes e vigas: Definigcdo de furagdes em lajes e vigas para
passagem das instalagdes.

- Identificagdo dos requisitos luminotécnicos do projeto, determinagées das normas
técnicas acerca das necessidades visuais em cada ambiente do empreendimento: Analisar
os diferentes ambientes do empreendimento e a tipologia das tarefas a serem realizadas em
cada local para definigdo dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado.

- Avaliagdo e selegdo dos recursos tecnoldgicos disponiveis no mercado de
iluminagdo: Analisar as tecnologias disponiveis no mercado para avaliagdo da sua qualidade
técnica e econdmica; selecionar os equipamentos e detalhes construtivos adequados a
integragdo dos equipamentos de iluminagdo com a arquitetura e interiores propostos.

- Procedimentos para atendimento de Certificagdo na area de sustentabilidade:
Compreender os requisitos exigidos pela legislagdo brasileira e aos critérios de redugdo do
consumo de energia, uso de equipamentos eficientes e valorizagdo da luz natural. De acordo
com o Procel Edifica.

- Calculos de lluminadncia para as areas de tarefas com necessidades visuais
especificas: Calcular as llumindncias pontuais — verticais e horizontais — para todos os
ambientes em que forem realizadas tarefas especificas e areas especiais.

- Desenhos com o langamento dos equipamentos de iluminagdo, com locagdo,
comandos e composi¢do dos cenarios: Distribuir as lumindrias nos locais do projeto que
fazem parte das dreas que fazem parte do estudo.

- Demonstrativos de custos e consumo de energia: Analisar e comparar diferentes
tecnologias de luminarias, ldmpadas e reatores para definicdo da opg¢do adequada ao
empreendimento do ponto de vista dos custos de implantagdo e operagdo dos sistemas.

- Elaboragdo de imagens 3D das propostas preliminares de iluminagdo: Elaborar
imagens das propostas de iluminagdo em softwares especificos que garantam a fidelidade dos
resultados visualizados, sempre que demandado pelo TJPA.

- Solugdo de Circuitos, Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto de Quadros e
Painéis Elétricos: Distribui¢do de circuitos e levantamento final das cargas elétricas, correntes
de partida, correntes de fuga e outras grandezas necessdrias para os dimensionamentos
elétricos; Selegdo e especificagdo de equipamentos elétricos a serem utilizados; Consolidagdo
do esquema elétrico e elaboragdo de diagramas unifilares gerais do sistema de energia
elétrica; Dimensionamento de alimentadores; Avaliagdo das correntes de curto circuito,
definigdo das protegdes dos diversos tipos a serem adotadas e estudos de coordenagdo e
seletividade; Projeto e especificagdo de quadros e painéis elétricos de distribuigdo, forga e
comando; Dimensionamento de condutores dos circuitos terminais.

- Planta de Distribuigdo Elétrica: Tracados de todos os dutos e tubulagdes de sistemas
elétricos primérios e secundarios; Projeto de fiagdo dos sistemas elétricos; Dimensionamento
e posicionamento final de dutos, tubulagdes, shafts, etc., incluindo especificagdo de
acessorios, formas de conexdo e inspegdo, além de indicagdo de dimensdes e niveis; Anélise
e eliminagdo de interferéncias; Elaboragdo e langamento dos detalhes considerados
necessarios a perfeita compreensdo da instalagdo representada nas plantas; Elaboragdo de
plantas de marcagdo de laje para os pavimentos tipo; Marcagdo de furos e inserts na estrutura
para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer dimensdes.
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- Solugdo compatibilizada de Esquemas Verticais de Instalagdo: Defini¢gdo dos
esquemas verticais para os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento,
posicionamento final, andlise e eliminagdo de interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc.,
e compatibilizagdo com as plantas correspondentes; Elaboragdo e langamento de variantes e
detalhes considerados necessarios a perfeita compreensdo da instalagdo representada nos
esquemas verticais.

- Definigdo de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais
técnicas, conforme a necessidade especifica.

- Elaboragdo de Memoriais e Especificagdes: Elaboragdo de memoriais descritivos;
Elaboragdo de especificagBes de servigos e recomendagdes técnicas e administrativas para
uso e aplicagdo das informagGes contidas no projeto; Elaboragdo de especificagbes de
materiais e equipamentos.

- Compatibilizagio e Coordenagdo com Projetos de Sistemas Elétricos
Complementares: Andlise e compatibilizagdo dos conceitos adotados em projetos de outras
especialidades, principalmente projeto de arquitetura, que tenham interferéncia fisica ou
funcional com os sistemas elétricos projetados (os sistemas elétricos complementares podem
incluir sistemas de seguranga, supervisdo e automacgao predial, luminotecnia, sistemas de
telecomunicagdes especiais, instrumentagdo e outros); Elaboragdo e/ou complementagdo
dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessdrios para a perfeita
integragdo entre os projetos.

- Projeto consolidado de Sistema de Energia em Alta Tensdo: Projeto dos sistemas
elétricos em alta tensdo, incluindo as instalagdes de entrada, distribui¢do, transformagdo e
protecdo dos sistemas em alta tensdo. (Observagdes: Serdo considerados sistemas elétricos
de alta tensdo os sistemas com tensdo superior a 1,0 kV).

- Projeto consolidado de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de
energia elétrica, incluindo as instalagGes de geragdo, tratamento, distribuicdo e protecdo de
sistemas de energia elétrica confiabilizada (Observagdes: Os sistemas de energia
confiabilizada podem incluir sistemas de energia prioritdria com geragdo de qualquer tipo,
energia estabilizada ou proveniente de equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems
de qualquer tipo).

- Elaboragdo de Plantas consolidadas de Marcagdo de Lajes: Elaboragdo de plantas
de laje dos pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das
instalagdes elétricas em relagdo aos elementos da estrutura; Marcagdo de furos de quaisquer
dimensdes em laje, para os pavimentos e/ou setores especificados.

- Verificagdo da Adequagio e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou
Componentes: Verificagdo da adequacdo e conformidade de elementos, sistemas e/ou
componentes dos sistemas elétricos. Priorizando a concepgdo arquitetonica.

- Detalhamento preliminar de Montagem de Instalagdo em Shafts: Detalhamento da
montagem de sistemas elétricos em shafts verticais.

- Marcagdo consolidada e Especificacdo preliminar de Suportes: Marcagdo e
especificacdo de suportes para sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas e
outros acessorios dos sistemas elétricos.

- Elaboragdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com
relagdo quantitativa de materiais.
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- Preparagdo de Memorial preliminar de Parametros de Dimensionamento:

Preparagdo de Memorial de Pardmetros de Dimensionamento das instalagdes

elétricas, contendo dados de referéncia em formato adequado para registro e

verificagdo por terceiros (o Memorial de Parametros de Dimensionamento devera

apresentar os dados de entrada, parametros adotados e os principais resultados do
dimensionamento).

- Documentagdo Grafica para protocolo do Projeto Legal: Elaborar a Documentagdo
Grafica do Projeto Legal para ser protocolada nos 6rgdos técnicos da esfera municipal,
estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados
nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados
adequando-se a legislagdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal,
descrevendo os elementos do empreendimento para aprovagdo nos érgdos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgdos
Técnicos Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisigdes de
informagdes oficiais ou quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar
a tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagées de cada projeto
serdo de responsabilidade dos escritérios contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatério com os condicionantes locais, contendo informacgdes preliminares sobre
a disponibilidade e caracteristicas de atendimento do empreendimento pelos servigos
publicos; Comentdrios e recomendagdes preliminares sobre a ligagdo do edificio aos servigos
publicos; Diretrizes / respostas as consultas junto as concessiondrias locais de dgua, esgoto,
gas combustivel e energia elétrica; e apresentando a proposta técnica a ser adotada e/ou os
que incorporam novas tecnologias, com as analises realizadas, incluindo de custo, e
conclusdes do projetista.

- Relatério com os indices luminotécnicos e de necessidades de controle de
ofuscamento que serdo atendidos pelo projeto, Resumo dos equipamentos adequados ao uso
no projeto de iluminagdo do empreendimento, Dados relativos a ilumindncia, consumo médio
W/m? e descarte de materiais poluentes a serem adotados pelo projeto e conformidade com
o Selo Procel Edifica, Calculos de ilumindncia para as dreas de tarefas com necessidades
visuais especificas (Curvas isolux horizontais e/ou verticais das dreas estudadas). Planilha
comparativa de resultados luminotécnicos e econémicos.

- Plantas de todos os setores, pavimentos e drea externa com posicionamento de
quadros, pontos, lumindrias e outros dispositivos e componentes, além do tragado de dutos,
calhas, tubulagdes e linhas principais de todos os sistemas elétricos. Dimens&es principais e
posicionamento de shafts e espagos técnicos com percurso vertical. Dimensdes principais de
outros espagos necessarios para passagem de tubulagdes e/ou sistemas técnicos, inclusive
alturas de entre forros. Zonas de encaminhamento de tubulagdes primarias, com indicagdo
de posicionamento, altura ocupada e / ou caimento nos pavimentos onde se detectar essa
necessidade.
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- Desenho das salas e centrais técnicas (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme
a necessidade), com marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das
demais especialidades, como dimensdes, pés-direitos, portas, aberturas, janelas, forros,
condigdes de acesso de pessoas e equipamentos, proximidade de outros ambientes,
condi¢des de ventilagdo, etc. (Observagdes: Os ambientes e centrais técnicas de sistemas
elétricos incluem cabines de entrada, medigdo e transformagdo de energia, postos de
transformagdo externos, centros de medigdo, salas de painéis, geradores, equipamentos e
operadores de telecomunicagdes e telematica, abrigos para caixas, medidores e dispositivos
de protegdo, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas demais
especialidades).

- Indicagdo de furos e inserts na estrutura e interferéncia nos projetos das demais
especialidades.

- Plantas dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a
necessidade), com marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das
demais disciplinas (dimensdes, pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros
ambientes ou condigdes, etc.).

- PROJETO BASICO para Protecdo Descargas Atmosféricas PDA (SPDA e MPS),
apresentagdo de solugdes de protegdo através de planta baixa e cortes com identificagdo dos
elementos e tragados gerais, das areas para malha de aterramento e demais elementos que
contribuam para a compreensdo da solugdo adotada.

- Desenhos com o langamento dos equipamentos de iluminagdo, com locagdo,
comandos e composicdo dos cenarios: Estudo de distribuicdo dos equipamentos de
iluminagdo, com locagdo, comandos e composigdo dos cenarios; Planilha de especificagdes
técnicas dos equipamentos técnicos utilizados.

- Planta baixa de Distribuicdo Elétrica: Tragados de todos os dutos e tubulagées de
sistemas elétricos primarios e secundarios; Projeto de fiagdo dos sistemas elétricos;
Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagdes, shafts, etc., incluindo
especificagdo de acessorios, formas de conexdo e inspegdo, além de indicagdo de dimensdes
e niveis; Andlise e eliminagdo de interferéncias; Elaboragdo e langamento dos detalhes
considerados necessarios a perfeita compreensdo da instalagdo representada nas plantas;
Elaboragdo de plantas de marcagdo de laje para os pavimentos tipo; Marcagdo de furos e
inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer
dimensdes.

- Solugdo de Esquemas Verticais de Instalagdo: Definigdo dos esquemas verticais para
os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, andlise e
eliminagdo de interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc., e compatibilizagdo com as
plantas correspondentes; Elaboragdo e langamento de variantes e detalhes considerados
necessarios a perfeita compreensado da instalagdo representada nos esquemas verticais.

- Definigdo de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais
técnicas, conforme a necessidade especifica.

- Elaboragdao de Memoriais e Especificacdes Preliminares: Elaboragdo de memoriais
descritivos; Elaboragdo de especificacbes de servigos e recomendagdes técnicas e
administrativas para uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboragdo de

especificagdes de materiais e equipamentos.
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- Projeto de Sistema de Energia em Alta Tensdo: Projeto dos sistemas elétricos em
alta tensdo, incluindo as instalagdes de entrada, distribuigdo, transformag&o e prote¢édo dos
sistemas em alta tensdo. (Observagdes: Serdo considerados sistemas elétricos de alta tensdo
os sistemas com tens&o superior a 1,0 kV).

- Projeto de Sistemas de Energia Confiabilidade: Projeto dos sistemas de energia
elétrica, incluindo as instalagdes de geragdo, tratamento, distribui¢do e protegdo de sistemas
de energia elétrica confiabilidade (Observagdes: Os sistemas de energia confiabilizada podem
incluir sistemas de energia prioritaria com geragdo de qualquer tipo, energia estabilizada ou
proveniente de equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo).

- Elaboragdo de Plantas de Marcagdo de Lajes: Elaboragdo de plantas de laje dos
pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalagdes elétricas
em relagdo aos elementos da estrutura; Marcagdo de furos de quaisquer dimensdes em laje,
para os pavimentos e/ou setores especificados.

- Verificagdo da Adequacdo e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou
Componentes: Verificagdo da adequagdo e conformidade de elementos, sistemas e/ou
componentes dos sistemas elétricos. Priorizando a concepgdo arquiteténica.

- Marcagao e Especificagdo de Suportes: Marcagdo e especificagdo de suportes para
sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas e outros acessorios dos sistemas
elétricos.

- Elaboragdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com
relagdo quantitativa de materiais.

- Elaboragdo de Orgamento para a etapa de PROJETO BASICO: Elaboragdo de
orgamento da instalagdo dos sistemas elétricos, incluindo as composi¢des de prego.(para
contratagdes isoladas desta disciplina).

- Compatibilizagio e Coordenagdo com Projetos de Sistemas Elétricos
Complementares: Andlise e compatibilizagdo dos conceitos adotados em projetos de outras
especialidades, principalmente projeto de arquitetura, que tenham interferéncia fisica ou
funcional com os sistemas elétricos projetados (os sistemas elétricos complementares podem
incluir sistemas de seguranga, supervisdo e automagdo predial, luminotecnia, sistemas de
telecomunicagdes especiais, instrumentagdo e outros); Elaboragdo e/ou complementagdo
dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessarios para a perfeita
integragdo entre os projetos.

- Preparagdo de Memorial Parametros de Dimensionamento: Preparagdo de

Memorial de Pardmetros de Dimensionamento das instalagdes elétricas, contendo

dados de referéncia em formato adequado para registro e verificagdo por terceiros (o

Memorial de Parametros de Dimensionamento devera apresentar os dados de

entrada, pardmetros adotados e os principais resultados do dimensionamento).

- Documentacdo Grafica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e
informacgdes técnicas necessarias e requeridas pelos 6rgaos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢cdes
e informagdes técnicas necessdrias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagao.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisicdes de informacgdes
oficiais ou de quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.
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Faz-se necessario protocolo da viabilidade técnica junto a concessiondria de Energia
Elétrica como também o protocolo visando a devida aprovacdo do projeto da subestacdo,

caso necessario.

Descri¢do das atividades no PROJETO EXECUTIVO com aprovagoes legais e orcamento:

- Definigdo final de Circuitos, Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto de
Quadros e Painéis Elétricos: Distribuicdo de circuitos e levantamento final das cargas
elétricas, correntes de partida, correntes de fuga e outras grandezas necessarias para os
dimensionamentos elétricos; Seleg¢do e especificagdo de equipamentos elétricos a serem
utilizados; Consolidagdo do esquema elétrico e elaboragdo de diagramas unifilares gerais do
sistema de energia elétrica; Dimensionamento de alimentadores; Avaliagdo das correntes de
curto circuito, definigdo das protegdes dos diversos tipos a serem adotadas e estudos de
coordenagdo e seletividade; Projeto e especificagdo de quadros e painéis elétricos de
distribuigdo, for¢a e comando; Dimensionamento de condutores dos circuitos terminais.

- Solugdo final das Plantas de Distribuigdo Elétrica: Tragados de todos os dutos e
tubulagBes de sistemas elétricos primarios e secundarios; Projeto de fiagdo dos sistemas
elétricos; Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagdes, shafts, etc.,
incluindo especificagdo de acessodrios, formas de conexdo e inspegdo, além de indicagdo de
dimensdes e niveis; Andlise e eliminagdo de interferéncias; Elaboragédo e langamento dos
detalhes considerados necessérios a perfeita compreens&o da instalagdo representada nas
plantas; Elaboragdo de plantas de marcagdo de laje para os pavimentos tipo; Marcagdo de
furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com
quaisquer dimensdes.

- Solugdo final dos Esquemas Verticais de Instalagdo: Definicdo dos esquemas
verticais para os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento
final, analise e eliminagdo de interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc., e
compatibilizagdo com as plantas correspondentes; Elaboragdo e langamento de variantes e
detalhes considerados necessarios a perfeita compreens&o da instalagdo representada nos
esquemas verticais.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e
centrais técnicas, conforme a necessidade especifica.

- Elaboragdo de Memoriais e Especificagdes: Elaboracdo de memoriais descritivos;
Elaboragdo de especificagdes de servigos e recomendagdes técnicas e administrativas para
uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboragdo de especificagdes de
materiais e equipamentos.

- Compatibilizagdo e Coordenacdo com Projetos de Sistemas Elétricos
Complementares: Analise e compatibilizagdo dos conceitos adotados em projetos de outras
especialidades, principalmente projeto de arquitetura, que tenham interferéncia fisica ou
funcional com os sistemas elétricos projetados (os sistemas elétricos complementares podem
incluir sistemas de seguranga, supervisdo e automagdo predial, luminotecnia, sistemas de
telecomunicagdes especiais, instrumentacgdo e outros); Elaboracdo e/ou complementagdo
dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessarios para a perfeita

integragdo entre os projetos.
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- Projeto final de Sistema de Energia em Alta Tensdo: Projeto dos sistemas elétricos
em alta tensdo, incluindo as instalagdes de entrada, distribuigdo, transformac&o e protegdo
dos sistemas em alta tensdo. (Observagdes: Serdo considerados sistemas elétricos de alta
tensdo os sistemas com tensdo superior a 1,0 kV).

- Projeto final de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de energia
elétrica, incluindo as instalagdes de geragdo, tratamento, distribui¢do e protegdo de sistemas
de energia elétrica confiabilizada (Observagdes: Os sistemas de energia confiabilizada podem
incluir sistemas de energia prioritaria com geragcdo de qualquer tipo, energia estabilizada ou
proveniente de equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo).

- Projeto final de PDA (SPDA e MPS) : Projeto do sistema de protegdo contra
descargas atmosféricas, incluindo a identificagdo e detalhamento de todos os seus elementos
e interligagdes.

- Elaboragao final de Plantas de Marcagdo de Lajes: Elaboracdo de plantas de laje dos
pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalagdes elétricas
em relagdo aos elementos da estrutura; Marcagdo de furos de quaisquer dimensdes em laje,
para os pavimentos e/ou setores especificados.

- Verificagdo da Adequacdo e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou
Componentes: Verificagdo da adequagdo e conformidade de elementos, sistemas e/ou
componentes dos sistemas elétricos. Priorizando a concepgdo arquitetonica.

- Detalhamento de Montagem de Instalagdo em Shafts: Detalhamento da montagem
de sistemas elétricos em shafts verticais.

- Marcagdo e Especificagdo de Suportes: Marcagdo e especificagdo de suportes para
sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas e outros acessérios dos sistemas
elétricos.

- Elaboragdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com
relagdo quantitativa de materiais.

- Elaboracdo de Orgcamento: Elaboragdo de orgamento da instalagdo dos sistemas
elétricos, incluindo as composicdes de prego.

- Preparagdao de Memorial de Parametros de Dimensionamento: Preparagdo de
Memorial de Parametros de Dimensionamento das instalagGes elétricas, contendo dados de
referéncia em formato adequado para registro e verificagdo por terceiros (o Memorial de
Parametros de Dimensionamento devera apresentar os dados de entrada, pardmetros
adotados e os principais resultados do dimensionamento).

- Compatibilizagdo do projeto de iluminagdo com os demais projetos
complementares (estrutura, forros, ar condicionado e demais instalagées prediais):
Processar as alteragdes necessarias a plena compatibilidade entre as propostas do projeto de
iluminagdo e os demais sistemas prediais.

- Viabilidade de integracdo das luminarias aos detalhes construtivos dos projetos de
arquitetura, interiores e paisagismo: Estudar e solucionar a integragdo das luminarias com
os detalhes construtivos de arquitetura, interiores e paisagismo.

- Selegdo e justificativa do repertdrio de equipamentos especificados em fungédo da
tipologia do projeto: Analisar a listagem de todos os tipos de luminarias, lampadas e reatores
especificados, com as respectivas quantidades, justificando o uso de cada tipo (desempenho
luminotécnico, eficdcia luminosa, vida Util, custos de instalagdo e operagéo).
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- Elaboragdo do projeto executivo: Elaborar o conjunto de desenhos, informagdes
técnicas e detalhes que atendam as necessidades de plena compreensdo do projeto, para sua
correta execugdo.

- Detalhamento de itens construtivos dos projetos de Arquitetura, Interiores e
paisagismo: Desenvolver os detalhes construtivos de elementos do projeto de Arquitetura e
Interiores, que sejam integrados pelo projeto de iluminagdo para efeitos luminosos
especificos; Detalhamento construtivo de detalhes dos projetos de Arquitetura, Interiores e
paisagismo que sdo utilizados como recursos luminosos pelo projeto de iluminagdo
(elementos de teto, forros, paredes ou piso, elementos acessoérios — corrimdos, bancos,
pérticos, etc).

- Detalhamento especifico para integragdo de luminarias aos detalhes dos projetos
de arquitetura, interiores e paisagismo: Revisar e adaptar os detalhes construtivos de
luminarias de linha para garantir a sua integragdo ao edificio em perfeitas condi¢cdes de
desempenho operacional, objetivando alcangar os resultados propostos pelo projeto.

- Especificagdes técnicas completas — desempenho luminotécnico, materiais de
produgdo e de acabamento com indicacdo da fixagcdo e integragdo com a arquitetura:
Levantar e reunir o conjunto de dados técnicos de todos os equipamentos especificados no
projeto de modo a permitir a correta aquisicdo do material relativo aos sistemas de
iluminagdo.

- Elaboragdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com
relagdo quantitativa de materiais.

- Elaboragdo de Orgamento: Elaboragdo de orgamento estimative-da instalagdo dos
sistemas elétricos, incluindo as composi¢des de prego.

- Elaboragdo de memoriais descritivos e especificagdes técnicas: Elaboragdo de memoriais
descritivos; Elaboragdo de especificagbes de servicos e recomendagdes técnicas e administrativas para
uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboragdo de especificagdes de materiais e
equipamentos.

- Entrega dos PROJETOS LEGAIS APROVADOS que foram protocolados na etapa de
PROJETO BASICO.

PRODUTOS GERADOS:

- Especificag6es finais de equipamentos elétricos da instalagdo.

- Diagramas unifilares gerais detalhados do sistema de energia elétrica.

- Tabelas de alimentadores.

- Diagramas elétricos e especificagdo de quadros e painéis elétricos de distribuicdo,
for¢a e comando, inclusive defini¢do das dimensdes e especificagdo dos seus componentes.

- Plantas de todos os pavimentos com tragado final e discriminagdo de dutos e
tubulagbes dos sistemas elétricos primarios e secunddrios e seus acessorios, trechos
embutidos em vedagdes estruturais (com indicagdo de didmetro ou dimensdes, niveis e
fiagdo), compatibilizadas com os demais elementos e sistemas.

- Detalhes GERAIS necessarios a perfeita compreensdo das instalagdes
representadas nas plantas.

- Planta de marcagdo de laje para o pavimento tipo, com indicagdo das caixas e
eletrodutos embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensdes e

posicGes cotadas em relagdo a estrutura.
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- Indicacdo de furos na estrutura para os demais pavimentos, com dimensdes e
posicdes cotadas em relagdo a estrutura (Observagdes: Ndo considera a necessidade de
elaboragdo de desenhos especificos de furagdo da estrutura, de marcagdo de furos em laje ou
de amarragdo cotada de caixas e outros elementos das instalagdes elétricas em relagdo a
estrutura, a indicagdo desses elementos, inclusive furos em alvenarias estruturais a titulo de
referéncia para inclusdo no projeto especifico de estrutura, alvenaria e/ou produgdo, deve
ser feita nos proprios desenhos do projeto elétrico).

- Esquemas verticais de distribuicdo para os diversos sistemas elétricos, incluindo a
discriminagdo de acessoérios, com indicagdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiagdo,
compatibilizados com as plantas correspondentes.

- Detalhamento de Montagem de Instalagdo em Shafts: Detalhamento da montagem
de sistemas elétricos em shafts verticais.

- Detalhes GERAIS necessadrios a perfeita compreensio da instalagdo representada
nos esquemas verticais.

- Plantas com PROJETO EXECUTIVO de PDA (SPDA e MPS), incluindo a identificagdo
e detalhamento de todos os seus elementos e interligagGes.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas, incluindo plantas, cortes, vistas,
detalhes de montagem, posicionamento e discriminagdo de equipamentos, dutos, tubulagdes
e seus acessorios, com indicagdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiagdo, compatibilizados
com as plantas e esquemas correspondentes.

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas elétricos projetados.

- Especificagbes de servigos e recomendagdes gerais para contratagdo e instalagdo
dos sistemas elétricos, inclusive procedimentos de teste e aceitagdo.

- Especificacdes de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na
instalagdo.

-Projeto completo de sistemas elétricos, com todos os seus elementos
compatibilizados com os sistemas complementares, incluindo:

e Sistema de energia elétrica em alta tensdo conforme Normativos em vigor da
concessionaria de energia local (incluindo subestagdo de energia elétrica e
todos os seus componentes),

e Geragdo de energia através de grupo-gerador, caso necessario.

e Sistemas de energia confiabilizada (os sistemas de energia confiabilizada
podem incluir sistemas de energia prioritaria com geragdo de qualquer tipo,
energia estabilizada ou proveniente de equipamentos UPS - Uninteruptable
Power Systems de qualquer tipo).

- Plantas de laje com posicionamento cotado das instalagdes elétricas (caixas,
subidas, descidas e passagem de eletrodutos), com dimensd&es e posicionamento de todos os
furos em laje, cotados em relagdo aos elementos da estrutura.

- Formalizagdo, por parte do projetista, da aceitabilidade das caracteristicas e
especificagdes traduzidas na documentagdo fornecida e/ou comentarios e recomendagdes
relativos aos mesmos.

- Detalhamento de Montagem de Instalagdo em Shafts: Plantas, cortes, vistas e
detalhes, conforme a necessidade, contendo o detalhamento da montagem de sistemas
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elétricos em shafts verticais, incluindo a indicagdo e especificagdo de suportes, fixagdes,
detalhes de vedagdo, acessorios, etc.. Sempre com indicagdo de dimensdes e niveis.

- Marcagdo e Especificagdo de Suportes: Plantas de posicionamento de suportes para
dutos, tubulagdes, caixas e outros acessorios dos sistemas elétricos; Detalhes construtivos e
especificagdo de suportes e dispositivos de fixagdo e seus acabamentos.

- Elaboracdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Planilha quantitativa de
materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na instalagdo dos sistemas elétricos
abrangidos pelo projeto.

- Elaboragdo de Orgamento: Planilha de orgamento com pregos estimativos,
incluindo toda a instalagdo dos sistemas elétricos apresentados pelos projetos, incluindo as
composi¢Oes de prego.

- Memorial de Pardmetros de Dimensionamento de cargas e demandas elétricas;
Memorial de Pardmetros de Dimensionamento de alimentadores e linhas elétricas; Memorial
de Pardmetros de Dimensionamento de curto-circuito, quando aplicavel (Observagdes: O
memorial de pardmetros de dimensionamento deve ser elaborado em formato adequado
para registro técnico, analise e inspe¢do dos projetos de sistemas elétricos, em nivel
adequado para leitura e interpretagdo por profissionais qualificados; O Memorial de
Parametros de Dimensionamento devera apresentar os dados de entrada, pardmetros
adotados e os principais resultados do dimensionamento, e ndo tem finalidade orientativa
e/ou instrutiva).

- Plantas de distribuicdo dos equipamentos de iluminag¢do, compatibilizada com os
demais projetos de arquitetura e complementares.

- Projeto Executivo de Iluminagdo constituido de plantas de locagdo dos
equipamentos (lumindrias, ldmpadas, reatores e acessorios), com indicagdo das cotas de
locagdo de todas as luminarias, dos comandos de acionamento de cada conjunto e da
composigdo de cendrios em cada ambiente, para todas as areas do empreendimento.

- Detalhes graficos em escala apropriada a construgdo de elementos de iluminagdo
integrados a clarabdias, sancas para iluminagdo de tetos e paredes, porticos, bancos,
corrimdos, placas indicativas, totens, e quaisquer outros elementos dos projetos de
arquitetura, interiores, paisagismo e comunicagdo visual.

- Detalhes graficos, em formato de detalhe esquematico em escala apropriada a
compreensdo e a viabilidade técnica de produgdo de lumindrias especialmente adaptadas
para a obra.

- Especificagbes técnicas completas — desempenho luminotécnico, materiais de
produgdo e de acabamento com indicagdo da fixagdo e integracdo com a arquitetura:
Relatério / Planilha de Especificagdes Técnicas constituidas por Lumindrias (tipo, fabricagdo,
dimensdes, acabamentos, resisténcia a choques e umidade, tipo de fixagdo e integragcdo com
aarquitetura, ldmpadas utilizadas nas luminarias, desempenho luminotécnico - rendimento,
controle de luminancia e abertura do facho luminoso), Lampadas (tipo, fabricagdo, poténcia,
tensdo de rede, fluxo luminoso (Im), abertura e intensidade do facho luminoso (cd),
temperatura de cor (K), indice de reprodugdo de cor, vida util), Reatores (tipo e fabricagdo,
numero de lampadas, tensdo de rede V, fator de poténcia, fator de fluxo, perdas e vida util),
Acessérios de controle de iluminagdo para variagdo da intensidade luminosa e da composigcdo
de cenarios (tipo e fabricagdo, capacidade de poténcia e numero de cendrios, integragdo com
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os demais elementos eletrénicos do sistema de iluminagdo), Quantificagdo dos equipamentos
utilizados no empreendimento, Localizagdo dos equipamentos de iluminagdo nos diferentes
ambientes do empreendimento.

- Detalhamento grafico em escala apropriada a viabilidade de produgdo das
luminarias especialmente projetadas para a obra, quando for o caso.

- Planilha quantitativa de materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na
instalagdo dos sistemas luminotécnicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de orgamento, incluindo toda a instalagdo dos sistemas luminotécnicos
apresentados pelos projetos, incluindo as composigdes de prego.

- Memoriais descritivos da instalagdo; Especificagdes de execugdo, ensaios de desempenho e
entrega dos sistemas; Especificagdes de fornecimento para os materiais e equipamentos selecionados
e respectivos testes de fibrica a serem requeridos.

- Aprovagdo dos projetos legais — Aprovagdo de todos as aprovagdes legais necessarias ao
empreendimento incluindo Viabilidade junto a Concessionaria de Energia elétrica e aprovagdo do
projeto de Subestagdo caso necessdrio.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 13 — Estudo de Viabilidade para Geracdo de Energia Elétrica Através de Sistemas
Fotovoltaicos

Descri¢do das atividades:

Estudo de alternativas- Devera ser levantada e estudada pelo menos 3 potenciais dreas para
implantagdo da geragdo fotovoltaica, via geoprocessamento de imagens de satélite, abrangendo:

O estudo de viabilidade de cada alternativa acima devera levar em consideragdo a andlise dos topicos
abaixo, ndo se limitando a esses.

Andlise do custo das areas - Devera analisar as possibilidades de:
e Arrendamento
e Aquisi¢do da area

Para tanto, deverd ser considerado um custo médio especifico para cada drea a ser estudada, tanto
para compra como para arrendamento, com base em dados imobilidrios.

Para fins deste estudo ndo deve haver ainda interagdo com os proprietarios locais das &areas
selecionadas.

Andlise do potencial de geragdo.

Devera ser analisado o potencial de geragdo de cada area estudada com base nos dados de radiagdo
disponiveis, obtidos do Centro de Referéncia para Energia Solar e Edlica (CRESESB), Solar and Wind
Energy Resource Assessment (SWERA) e/ou estagdo solarimétrica instalada no municipio.

Analisar e considerar as particularidades de cada drea selecionada que possam impactar na geragdo e
fator de capacidade, como cobertura vegetal, sombreamentos em geral, temperaturas locais,
disponibilidade de incidéncia solar (horas didrias de incidéncia), inclinagdo da area, entre outros.
Andlise dos custos de implantagdo.

Analisar e considerar na avaliagdo de viabilidade os custos de implantagdo, assim como as
particularidades de cada drea selecionada que possam impactar esse custo, como facilidade de acesso,
logistica de transporte, proximidade com potenciais fornecedores de equipamentos, distancia até o
ponto de conexdo ao sistema de distribuigdo, entre outros.

Analise dos custos de O&M - Analisar e considerar na avaliagdo de viabilidade os custos de O&M, assim
como as particularidades de cada area selecionada que possam impactar esse custo, como
temperatura local, eventos climaticos, exposi¢do a vandalismo, entre outros.
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Andlise da Legislagdo Ambiental - Devera ser estudada a legislagdo e condicionantes ambientais dos
estados de SP e MG, que impactam o projeto em questdo, no que tange ao Licenciamento, indicando
as divergéncias, vantagens e desvantagens de cada caso.

Analise da Legislagdo Tributdria - Devera ser estudada a legislagdo tributaria dos estados de SP e MG,
que impactam o projeto em questdo, indicando as divergéncias, vantagens e desvantagens de cada
caso.

Andlise do perfil de geragdo

Devera ser estudada a possibilidade da geragdo ser enquadrada como produgdo independente ou
micro geragdo distribuida (conforme Resolugdo 482/2012), indicando as divergéncias, vantagens e
desvantagens de cada caso.

Andlise dos pontos de conexdo com a Distribuidora

Em todas as alternativas indicadas, devera ser analisado os pontos de conexdo para distribuigdo da
energia gerada, de forma que esse ponto ndo inviabilize o projeto. Nesta analise deverd ser
considerado o valor da subestagdo (caso haja necessidade de implantagdo) e do custo da linha até o
ponto de conexdo com a rede de distribuigdo.

Anédlise Financeira

Para a analise da viabilidade de cada area selecionada, devera ser realizado o estudo financeiro,
conforme diretrizes abaixo:

Metodologia da Modelagem Econdmica-Financeira: a Contratada devera utilizar como metodologia de
avaliagdo o Income Approach (método da lucratividade) com enfoque no Fluxo de Caixa Descontado
(Discount Cash Flow), para encontrar o Valor Presente Liquido (VPL), a TIR (Taxa Interna de Retorno) e
o Payback do empreendimento, assim como o ROI, ademais deverdo ser apresentadas o fluxo de
desembolso referentes ao CAPEX, OPEX e as receitas operacionais do potencial.

Definigdo da Receita Operacional: Para definicdo da receita operacional do empreendimento, devera
ser levada em consideragdo a exploragdo sob o regime de produtor independente de energia elétrica
pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, com a respectiva comercializagdo da energia gerada no ambiente
de contratacdo Livre (ACL) ou ACR, e sob o regime de micro geragdo distribuida, assim como a avaliagdo
de todos os beneficios concedidos a solar (desconto da TUSD/TUST, e outros que por ventura incidam).
Premissas de Custos: Para a Determinagdo do Valor Presente Liquido (VPL) e da TIR (Taxa Interna de
Retorno) do empreendimento a empresa deve considerar todos os custos envolvidos na implantagdo
do empreendimento, custos de operagdo e manutengdo, assim como todos os encargos e demais
custos inerentes a empreendimentos perante o setor elétrico. Os custos deverdo ser atuais e baseados
em referéncias solidamente comprovadas.

Premissas Tributdrias: A empresa contratada deverd considerar os encargos tributdrios e suas
respectivas aliquotas do setor elétrico, incluindo COFINS, PIS, ICMS, IRPJ e CSSL. Deverdo ser
considerados na avaliagdo todos os beneficios concedidos a solar, sendo a sociedade empresarial
considerada no modelo financeiro enquadrada no Regime Tributario do Lucro Real.

Custo do Capital Préprio: Para determinagdo do Custo do Capital Préprio a empresa devera utilizar o
modelo CAPM (Capital Asset Price Model), o custo apurado pelo CAPM deverd ser utilizado para apurar
o Fluxo de Caixa Descontado, o VPL e a TIR do empreendimento.

Risco do Empreendimento: A empresa contratada devera considerar o Risco do empreendimento e
cenarios financeiros adversos. A metodologia para calculo do Risco deverd ser aprovada pelo TJIPA.

O célculo do Risco devera levar em consideragdo os riscos sistémicos e ndo sistémicos.
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PRODUTOS GERADOS:

- Estudo de alternativas- Devera ser levantada e estudada pelo menos 3 potenciais areas para
implantagdo da geragdo fotovoltaica, via geoprocessamento de imagens de satélite, abrangendo:

O estudo de viabilidade de cada alternativa acima devera levar em consideragdo a analise dos topicos
abaixo, n3o se limitando a esses;

- Andlise do custo das areas - Devera analisar as possibilidades de:
e Arrendamento
e Aquisi¢do da drea

Para tanto, deverd ser considerado um custo médio especifico para cada drea a ser estudada, tanto
para compra como para arrendamento, com base em dados imobilidrios. Para fins deste estudo ndo
deve haver ainda interagdo com os proprietarios locais das dreas selecionadas;

- Andlise do potencial de geragdo - Devera ser analisado o potencial de geragdo de cada drea estudada
com base nos dados de radiagdo disponiveis, obtidos do Centro de Referéncia para Energia Solar e
Edlica (CRESESB), Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) e/ou estac3o solarimétrica
instalada no municipio. Analisar e considerar as particularidades de cada drea selecionada que possam
impactar na geragdo e fator de capacidade, como cobertura vegetal, sombreamentos em geral,
temperaturas locais, disponibilidade de incidéncia solar (horas diarias de incidéncia), inclinagdo da
area, entre outros;

- Andlise dos custos de implantagdo - Analisar e considerar na avaliagdo de viabilidade os custos de
implantagdo, assim como as particularidades de cada area selecionada que possam impactar esse
custo, como facilidade de acesso, logistica de transporte, proximidade com potenciais fornecedores de
equipamentos, distdncia até o ponto de conexdo ao sistema de distribuigdo, entre outros;

- Andlise dos custos de O&M - Analisar e considerar na avaliagdo de viabilidade os custos de O&M,
assim como as particularidades de cada area selecionada que possam impactar esse custo, como
temperatura local, eventos climaticos, exposigdo a vandalismo, entre outros;

- Andlise da Legislagdo Ambiental - Devera ser estudada a legislagdo e condicionantes ambientais do
estado do PA, que impactam o projeto em questdo, no que tange ao Licenciamento, indicando as
divergéncias, vantagens e desvantagens de cada caso;

- Andlise da Legislagdo Tributaria - Devera ser estudada a legislagdo tributdria do estado do PA, que
impactam o projeto em questdo, indicando as divergéncias, vantagens e desvantagens de cada caso.
Andlise do perfil de geragdo - Devera ser estudada a possibilidade da geragdo ser enquadrada como
produgdo independente ou micro geragdo distribuida (conforme Resolugdo Normativa 687/2015),
indicando as divergéncias, vantagens e desvantagens de cada caso;

- Andlise dos pontos de conexdo com a Distribuidora - Em todas as alternativas indicadas, devera ser
analisado os pontos de conexdo para distribuicdo da energia gerada, de forma que esse ponto nio
inviabilize o projeto. Nesta analise devera ser considerado o valor da subestagdo (caso haja necessidade
de implantagdo) e do custo da linha até o ponto de conexdo com a rede de distribuigdo;

Analise Financeira - Para a analise da viabilidade de cada area selecionada, devera ser realizado o
estudo financeiro, conforme diretrizes abaixo:

- Metodologia da Modelagem Econdmica-Financeira: a Contratada devera utilizar como metodologia
de avaliagdo o Income Approach (método da lucratividade) com enfoque no Fluxo de Caixa Descontado
(Discount Cash Flow), para encontrar o Valor Presente Liquido (VPL), a TIR (Taxa Interna de Retorno) e
o Payback do empreendimento, assim como o ROI, ademais deverdo ser apresentadas o fluxo de
desembolso referentes ao CAPEX, OPEX e as receitas operacionais do potencial;
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- Definigdo da Receita Operacional: Para defini¢do da receita operacional do empreendimento, devera
ser levada em consideragdo a exploragdo sob o regime de produtor independente de energia elétrica
pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, com a respectiva comercializagdo da energia gerada no ambiente
de contratagdo Livre (ACL) ou ACR, e sob o regime de micro geragdo distribuida, assim como a avaliagdo
de todos os beneficios concedidos a solar (desconto da TUSD/TUST, e outros que por ventura incidam);

- Premissas de Custos: Para a Determinagdo do Valor Presente Liquido (VPL) e da TIR (Taxa Interna de
Retorno) do empreendimento a empresa deve considerar todos os custos envolvidos na implantagdo
do empreendimento, custos de operagdo e manutengdo, assim como todos os encargos e demais
custos inerentes a empreendimentos perante o setor elétrico. Os custos deverdo ser atuais e baseados
em referéncias solidamente comprovadas;

- Premissas Tributarias: A licitante vencedora devera considerar os encargos tributarios e suas
respectivas aliquotas do setor elétrico, incluindo COFINS, PIS, ICMS, IRPJ e CSSL;

- Custo do Capital Préprio: Para determinagdo do Custo do Capital Proprio a empresa deverd utilizar o
modelo CAPM (Capital Asset Price Model), o custo apurado pelo CAPM deverd ser utilizado para apurar
o Fluxo de Caixa Descontado, o VPL e a TIR do empreendimento;

- Risco do Empreendimento: A licitante vencedora devera considerar o Risco do empreendimento e
cendrios financeiros adversos. A metodologia para calculo do Risco deverd ser aprovada pelo TIPA.O
célculo do Risco devera levar em consideragdo os riscos sistémicos e ndo sistémicos;

- Forma de Apresentagdo dos Documentos:

Os arquivos de texto deverdo ser elaborados no formato DOC para Word 2003, arquivos de planilhas
no formato XLS para Excel 2003, e arquivos de desenho no formato DWG para AutoCAD versdo 2007.
N&o serdo aceitos arquivos do tipo PDF ou qualquer outro que ndo seja editdvel. Somente os memoriais
de célculo poderdo ser fornecidos em arquivos tipo PDF ou de imagem.Se houver, os desenhos deverdo
ser feitos de acordo com as normas da ABNT, e os formatos de papel deverdo ser limitar aos padrdes
A4, A3, A2 e Al. S6 serdo aceitos formatos padrdo AO para desenhos;

- Analise e aprovagao dos documentos - Todos os estudos executados pela licitante vencedora deverdo
ser encaminhados ao TJPA em uma via digital para analise e verificagdo;

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 14 — Projeto de geragdo de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos.

Descrigdo das atividades na etapa de projeto basico:
Elaborar Planilha dos equipamentos e materiais componentes do sistema fotovoltaico,
informando marca, modelo como referéncia, especificagdes técnicas, quantitativos e
fornecendo catdlogos especificos para os sistemas;
Elaborar Plantas de locagdo de todos os equipamentos, inclusive cabeamento, caixas de
conexdo e protegdo (“string combiner box”) e componentes do sistema de monitoramento;
Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:

e Conexdes elétricas entre mddulos fotovoltaicos;

e Conexdes elétricas entre modulos fotovoltaicos e inversores;

e Conexdes entre inversores e rede elétrica;

N
~ . . . . o
e Conexdes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de monitoramento.
©
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Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema fotovoltaico,
tais como condutores, sistemas de protegdo, sistemas de medigdo, disjuntores,
seccionadores, etc.;
Projeto estrutural de todos os componentes da planta voltaica, inclusive memdria de célculo
e relagdo de todos os efeitos de carga considerados;
Projeto da rede de interligagdo entre planta fotovoltaica e ponto de conexdo com a rede da
concessionadria, incluindo os projetos necessdrios a conexdo com rede, Protegdo e
Seletividade;
Avaliagdo da subestacdo e do ponto de entrega da energia pela concessionaria, contendo
estudos de conexdo com o transformador de distribuicdo e sistemas de protegdo
correspondentes;
Estudo de conexdo a rede MT, contendo os seguintes itens:

e Estudo de fluxo de poténcia;

e Estudo de curto-circuito;

e Estudo dindmico;

e Estudo de protegdo;
Projeto de seguranga contendo sinalizagdo de alerta quanto aos riscos nas instalagdes;
Memodria de célculo de todos os projetos apresentados.
Calculo da taxa de desempenho (“performance ratio”)
A licitante vencedora devera fornecer a estimativa da PR do sistema fotovoltaico conforme
NBR 16274, em relagdo a irradiagdo no plano dos mddulos, com detalhamento do célculo no
formato de relatério de software de simulagdo reconhecido no mercado da industria
fotovoltaica, contendo todos os detalhes presumidos no calculo. O valor de PR deve ser igual
ou superior a 75%.
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PRODUTOS GERADOS

- Plantas de locagdo de todos os equipamentos, inclusive cabeamento, caixas de conexdo e
protegdo (“string combiner box”) e componentes do sistema de monitoramento;
-Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:

e Conexdes elétricas entre médulos fotovoltaicos;

e Conexdes elétricas entre modulos fotovoltaicos e inversores;

e Conexdes entre inversores e rede elétrica;

e Conexdes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de monitoramento.

- Projeto de protecdo contra descargas atmosféricas PDA (SPDA e MPS);
- Planta de geragdo (area dos médulos);

e - Arranjo de Produgao;

e -Eletrocentro, Planta baixa, cortes e plantas da casa dos inversores;

e - Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema
fotovoltaico, tais como condutores, sistemas de protegdo, sistemas de medicdo,
disjuntores, seccionadores, etc.;

- Projeto estrutural de todos os componentes da planta voltaica, inclusive meméria de
calculo e relagdo de todos os efeitos de carga considerados;

- Projeto da rede de interligagdo entre planta fotovoltaica e ponto de conexdao com a rede
da concessiondria, incluindo os projetos necessarios a conexdo com rede, Protegdo e
Seletividade;

- Avaliacdo da subestacdo e do ponto de entrega da energia pela concessionaria, contendo
estudos de conexdo com o transformador de distribuicio e sistemas de protegdo
correspondentes;

- Estudo de conexdo a rede MT, contendo os seguintes itens:

e Estudo de fluxo de poténcia;

e Estudo de curto-circuito;

e Estudodinamico;

e Estudo de protegdo;

- Planilha preliminar dos equipamentos e materiais componentes do sistema fotovoltaico,
informando marca, modelo como referéncia, especificagdes técnicas, quantitativos e
fornecendo catdlogos especificos para os sistemas;

- Memoria de calculo de todos os projetos apresentados.

- Calculo da taxa de desempenho (“performance ratio”)

- PROTOCOLO DOS PROJETOS LEGAIS — Protocolo de Aprovagdo de todos as aprovagdes legais
necessarias ao empreendimento junto a Concessionaria de Energia elétrica ou qualquer outra
Concessionaria que se faga necessario em virtude atualizagGes na legislagdo sobre o tema.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descrigdo das atividades na etapa de projetos executivos:
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Elaborar Planilha dos equipamentos e materiais componentes do sistema fotovoltaico,
informando marca, modelo como referéncia, especificagdes técnicas, quantitativos e
fornecendo catdlogos especificos para os sistemas;
Elaborar Plantas detalhadas de locagdo de todos os equipamentos, inclusive cabeamento,
caixas de conexdo e protegdo (“string combiner box”) e componentes do sistema de
monitoramento;
Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:

e Conexdes elétricas entre mddulos fotovoltaicos;

e Conexdes elétricas entre modulos fotovoltaicos e inversores;

e Conexdes entre inversores e rede elétrica;

e Conexdes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de monitoramento.
Elaborar Diagramas unifilares do sistema de monitoramento, contendo conexdes de cabos de
dados e de energia, assim como conexdes dos sensores e conexdo com a internet da
CONTRATANTE;
Projeto executivo de protegdo contra descargas atmosféricas PDA (SPDA e MPS)
Planta de geragdo (area dos mddulos);
Arranjo de Produgdo;
Eletrocentro, Planta baixa, cortes e plantas detalhadas da casa dos inversores;
Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema fotovoltaico,
tais como condutores, sistemas de protegdo, sistemas de medigdo, disjuntores,
seccionadores, etc.;
Projeto estrutural de todos os componentes da planta voltaica, inclusive memdria de célculo
e relagdo de todos os efeitos de carga considerados;
Projeto da rede de interligagdo entre planta fotovoltaica e ponto de conexdo com a rede da
concessionaria, incluindo os projetos necessarios a conexdo com rede, Protegdo e
Seletividade;
Avaliagdo da subestacdo e do ponto de entrega da energia pela concessionaria, contendo
estudos de conexdo com o transformador de distribuicdo e sistemas de protegdo
correspondentes;
Estudo de conexdo a rede MT, contendo os seguintes itens:

e Estudo de fluxo de poténcia;

e Estudo de curto-circuito;

e Estudo dinamico;

e Estudo de protegdo;
Projeto de segurancga contendo sinalizagdo de alerta quanto aos riscos nas instalagdes;
Memoria de calculo de todos os projetos apresentados.
Calculo da taxa de desempenho (“performance ratio”)
A licitante vencedora devera fornecer a estimativa da PR do sistema fotovoltaico conforme
NBR 16274, em relagdo a irradiagdo no plano dos médulos, com detalhamento do calculo no
formato de relatério de software de simulagdo reconhecido no mercado da industria
fotovoltaica, contendo todos os detalhes presumidos no calculo. O valor de PR deve ser igual
ou superior a 75%.
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PRODUTOS GERADOS
- Plantas detalhadas de locagdo de todos os equipamentos, inclusive cabeamento, caixas de
conexdo e protegdo (“string combiner box”) e componentes do sistema de monitoramento;
-Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:

e Conexdes elétricas entre mddulos fotovoltaicos;

e Conexdes elétricas entre modulos fotovoltaicos e inversores;

e Conexdes entre inversores e rede elétrica;

e Conexdes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de monitoramento.

- Monitoramento (SAAD) - Deve ser previsto um sistema de monitoramento (sistema
automatizado de aquisigdo de dados:

Dados a serem monitorados por string: Tensdo; Corrente e Poténcia.

Dados a serem monitorados por inversor: Tensdo CC e CA; Corrente CC e CA; Poténcia CCe
CA; Energia CA gerada em valores acumulados (base diaria, mensal e total).

Qutras caracteristicas:

e Ainterrupcdo darede deve ser registrada;

e Osdados devem ser disponibilizados on-line via internet;

e Em caso de falta de conexdo a internet deve haver data logging local com envio
automatico depois de reestabelecer a conexdo;

-Diagramas unifilares do sistema de monitoramento, contendo conexdes de cabos de dados
e de energia, assim como conexdes dos sensores e conexdo com a internet do TIPA;

- Projeto de protegdo contra descargas atmosféricas PDA (SPDA e MPS);

- Planta de geragdo (area dos médulos);
e -Arranjo de Produgdo;
e -Eletrocentro, Planta baixa, cortes e plantas detalhadas da casa dos inversores;

- Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema fotovoltaico,
tais como condutores, sistemas de protegdo, sistemas de medigdo, disjuntores,
seccionadores, etc.;

- Projeto estrutural de todos os componentes da planta voltaica, inclusive meméria de
calculo e relagdo de todos os efeitos de carga considerados;

- Projeto da rede de interligagdo entre planta fotovoltaica e ponto de conexdo com a rede
da concessionaria, incluindo os projetos necessarios a conexdo com rede, Protegdo e
Seletividade;

- Avaliacdo da subestacdo e do ponto de entrega da energia pela concessionaria, contendo
estudos de conexdo com o transformador de distribuicdo e sistemas de protegdo
correspondentes;

- Estudo de conexdo a rede MT, contendo os seguintes itens:
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e Estudo de fluxo de poténcia;

e Estudo de curto-circuito;

e Estudo dindmico;

e Estudo de protecgdo;
- Projeto de seguranca contendo sinalizagdo de alerta quanto aos riscos nas instalagoes;
A licitante vencedora devera fornecer a estimativa da PR do sistema fotovoltaico conforme
NBR 16274, em relagdo a irradiagdo no plano dos mdédulos, com detalhamento do célculo no
formato de relatério de software de simulagdo reconhecido no mercado da industria
fotovoltaica, contendo todos os detalhes presumidos no calculo. O valor de PR deve ser igual
ou superior a 75%.
- Planilha detalhada dos equipamentos e materiais componentes do sistema fotovoltaico,
informando marca, modelo como referéncia, especificagbes técnicas, quantitativos e
fornecendo catélogos especificos para os sistemas;
- Memoria de calculo de todos os projetos apresentados.
- Calculo da taxa de desempenho (“performance ratio”)
- APROVACAO DOS PROJETOS LEGAIS — A licitante vencedora devera providenciar todas as
provagdes legais necessdrias ao empreendimento incluindo aprovagdo junto a Concessiondria de
Energia elétrica.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 15 — Projeto de Telecomunicagdes — Voz e dados

Descrigdo das atividades na etapa de projeto basico:

- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Elaborar a Documentagdo Grafica do
Projeto Legal para ser protocolada nos drgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas
e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a
legislagdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal,
descrevendo os elementos do empreendimento para aprovagdo nos 6rgdos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgdos
Técnicos Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisigdes de
informagdes oficiais ou quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar
a tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada projeto
serdo de responsabilidade dos escritérios contratados.

PRODUTOS GERADOS:

Planta de situagdo/locacdo com indicacdo do ramal de entrada da concessionaria
de REDE DE TELEFONIA e REDE DE DADOS (Com a devida aprovagdo da Concessionaria
responsavel, caso necessario);

- Projeto de distribuigdo interna identificando: Eletrodutos com seus didmetros e
encaminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e encaminhamentos; Tomadas
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com as suas identificagcbes; Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as
respectivas bitolas; Identificagdo das interligagdes; Legendas e notas explicativas.

- Projeto de sala pararacks, DG e PABX.

- Planta de distribuicdo geral.

- Posicionamento dos racks

- InterligagGes do sistema de aterramento.

- Esquema vertical.

- Planta dos dutos sob piso elevado, caso necessario

- Especificagdes Técnicas gerais

- Quantitativos Preliminar com Planilhas de custos.

- Orcamento Preliminar

- ART e declaragdo de responsabilidade técnica.

- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e
informac&es técnicas necessérias e requeridas pelos Orgaos Técnicos Publicos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢cdes
e informagdes técnicas necessarias e requeridas pelos 6rgdos de aprovagdo.

- Protocolos dos Projetos: Projetos devidamente protocolados nos Orgdos Técnicos

Publicos.

- ART e declaragdo de Responsabilidade Técnica

Descrigdo das atividades na etapa de projeto executivo com aprovagdo legal e orgamentos:
Nesta etapa devera ser apresentada a solugdo FINAL do projeto de telecomunicagdes,

consolidando as informagdes da etapa anterior, através da apresentagdo de projeto executivo
e com seu devido detalhamento.

O projeto devera contar, no minimo:

- Eletrodutos com seus didmetros e encaminhamentos.

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e encaminhamentos.

- Tomadas com as suas identificagdes.

- Salas dos racks, DG e PABX.

- Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as respectivas bitolas.

- Identificagdo das interligagdes.

- Legendas e notas explicativas.

O projeto de detalhes devera conter, no minimo:

- Detalhe da distribuigdo geral.

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos e componentes (patch
panels, switches, conjunto de ventiladores).

- InterligagBes do sistema de aterramento.

- Detalhe das caixas de passagem.

- Detalhe dos pontos de telecomunicagdes.

- Esquema vertical.

- Detalhe da fixagdo dos eletrodutos e eletrocalhas.

- Detalhe dos dutos de piso e suas caixas.

- Detalhe dos dutos sob piso elevado.

- Especificagdes Técnicas.
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- Quantitativos e Planilhas de custos (composi¢do de pregos unitarios), contendo
todos os elementos necessdrios para a execugdo do servigo, de acordo com os projetos,
discriminagdo do material, unidade, prego unitario, total parcial e total geral, além da
composigdo de seus custos unitarios, conforme modelo PINI/TCPO.

- Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do
projeto, na forma sintética e analitica.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de situacdo/locagdo com indicagdo do ramal de entrada da concessionaria
de REDE DE TELEFONIA e REDE DE DADOS (Com a devida aprovagdo da Concessiondria
responsavel, caso necessario);

- Projeto de distribuigdo interna identificando: Eletrodutos com seus didmetros e
encaminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e encaminhamentos; Tomadas
com as suas identificagdes; Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as
respectivas bitolas; Identificagdo das interligagdes; Legendas e notas explicativas.

- Projeto de sala pararacks, DG e PABX.

- Detalhamento da distribuigdo geral.

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos e componentes (patch
panels, switches, conjunto de ventiladores).

- InterligagGes do sistema de aterramento.

- Detalhes das caixas de passagem.

- Detalhes dos pontos de telecomunicagoes.

- Esquema vertical.

- Detalhe da fixagdo dos eletrodutos e eletrocalhas.

- Detalhe dos dutos de piso e suas caixas.

- Detalhe dos dutos sob piso elevado (caso utilizado)

- Especificagdes Técnicas gerais

- Quantitativos e Planilhas de custos.

- Orgamento detalhado.

- ART e declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 16 — Projeto de Sonorizacdo e Seguranga (detecgdo, alarme e CFTV)

Descrigdo das atividades na etapa de Projeto Basico:

- Condicionantes Gerais: Obter informagdes sobre o empreendimento como o padrdo e nivel
do empreendimento, padrdo e nivel da populagdo que ira frequentar o empreendimento,
suporte a conceituagdo/fun¢do do empreendimento, defini¢des dos sistemas de automacgdo
e seguranc¢a que serdo implantados (Ex: Controle de Acesso, Controle de intrusdo, CFTV,
Sonorizagdo, Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio, etc.).

- Servigo de assessoria técnica no partido de arquitetura: A partir da analise técnica dos
condicionantes locais, elaborar propostas objetivando colaborar com o projeto de arquitetura
no sentido de melhorias nas barreiras fisicas, escadas, guaritas, blindagens, eclusas de
controle de acesso etc.

- Definigdo de Ambientes e Espagos Técnicos: Concepgdo basica das solugdes técnicas a
serem adotadas; Pré-dimensionamento dos sistemas, em nivel que permita a defini¢do das
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centrais de automagdo e de seguranga, shafts e os demais espagos necessarios para

instalagdo.

- Defini¢do de layout de salas de automagdo e seguranga: Definicdo dos espagos para as salas
de Automacdo e de Seguranga; Detalhamento dos espagos a serem ocupados pelos
equipamentos (centrais); Levantamento de cargas elétricas e de consumo de cada
equipamento a ser instalado; Layout, dimensionamento e indicagdo das necessidades das
salas; Indicagdo da necessidade especifica de tratamento acustico, condicionamento de ar e
seguranga dessas salas.

- Levantamento de todas as fungdes possiveis de serem implantadas no empreendimento:
Elaborar documento contemplando todas as fungdes possiveis de serem implementadas no
empreendimento, abordando os sistemas de seguranga basicos como detecgdo e alarme de
incéndio, controle de acesso, controle de intrusdo, circuito fechado de televisdo e
sonorizagdo, definigbes e conceituagdo de todos os sistemas prediais (elétrica, hidraulica, ar
condicionado, etc) que serdo integrados ao sistema de automagdo e seguranga, integragdo
dos sistemas prediais pelo sistema de automag&o e seguranga, outros sistemas especificos
e/ou baseados em novas tecnologias.

- Ajuste das estimativas orcamentadrias para os sistemas a serem projetados: Concepgdo das
solugdes e sistemas a serem adotados; Pré-dimensionamento dos sistemas, em nivel que
permita a elaboragdo de orgamentos estimativos de cada subsistema e do sistema integrado
como um todo.

- Posicionamento de elementos e infra-estrutura de automagéo de utilidades (elétrica,
hidraulica, ar condicionado), de seguranga (detecgdo, CFTV, acesso, alarmes, sonorizagdo),
de detecgdo e alarme de incéndio e comunicagdo de emergéncia: Quando aplicével,
Automacdo de Utilidades - Distribuigdo conceitual de controladoras, subcontroladoras,
instrumentos de campo nas plantas; Selegdo e especificagdo basica dos equipamentos a
serem utilizados / Seguranca - Confirmagdo da localizagdo em campo dos instrumentos e
equipamentos dos sistemas de seguranga; Selegdo e especificagdo basica dos equipamentos
a serem utilizados / Detecgdo e alarme de incéndio e comunicagdo de emergéncia:
Confirmagdo da localizagdo em campo dos equipamentos dos sistemas; Selegdo e
especificagdo basica dos equipamentos a serem utilizados / Infra-estrutura: Estudo dos
tragados de dutos, calhas e tubulagdes em todos os pavimentos, e analise de interferéncias
com os projetos das demais disciplinas; Dimensionamento e especificagdo dos tipos de
condutos.

- Definigdo e layout de shafts verticais: Definicdo e arranjo de tubulagdes, dispositivos,
componentes e equipamentos de Automagdo e Seguranga em shafts verticais; Definigdo de
furagbes em lajes para passagens de sistemas instalados em shafts verticais.

- Diagrama em Blocos do Sistema Integrado de Automacgdo e Seguranga: Listagem de todos
os equipamentos e subsistemas que irdo participar do sistema; Defini¢gdo dos niveis de rede
de dados a serem utilizadas; Elaboragdo da arquitetura geral do sistema — Diagrama em
Blocos.

- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Elaborar a Documentagdo Grafica do Projeto Legal
para ser protocolada nos érgdos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo

com a legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores
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devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislagdo levantada até
o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovagdo nos 6rgdos técnicos da esfera municipal,
estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgios Técnicos
Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisicdes de informagdes
oficiais ou quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar a tramitacio
dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada projeto serdo de
responsabilidade dos escritdrios contratados.

PRODUTOS GERADOS:

-Relatério sobre conceitos e sistemas a serem aplicados, contendo informagdes preliminares
sobre as caracteristicas de acesso ao empreendimento e os dados preliminares de seguranga
observando as condigdes topograficas e de vizinhanga e as informagdes relativas as instrugdes
normativas que basearam a andlise e subsidios a objetivando a melhor solugdo para prevenir
incéndios.
- Plantas baixas dos ambientes e centrais de automagdo e seguranga com dimensdes,
condigdes de posicionamento, acesso e circulagdo de pessoas nas areas técnicas, tubulagdes
e sistemas técnicos, condigdes de ventilagdo e outros condicionantes; Dimens&es principais,
posicionamento de shafts e espagos técnicos com percurso vertical e horizontal.
- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade),
com marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais
disciplinas (dimensdes, pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou
condigdes, etc.); Planta de furagdo de laje para os shafts verticais.
- Projetos das salas e centrais de automagdo e seguranga (plantas, cortes, vistas e detalhes,
conforme a necessidade), com marcagdo de todas as premissas a serem atendidas pelos
projetos das demais disciplinas.
- Or¢amento preliminar com planilhas de custos do sistema de automacgdo e de seguranga,
por subsistema e valor total.
- Posicionamento de elementos e infraestrutura de automacgdo de utilidades (elétrica,
hidraulica, ar condicionado), de seguranga (CFTV, detec¢do e alarmes de intrusdo,
sonoriza¢do), de detecgdo e alarme de incéndio e comunicagdo de emergéncia:
Especificagbes basicas de equipamentos da instalagdo; Plantas de todos os pavimentos com
tragado de dutos, calhas e tubulagdes; Indicagdo de ajustes necessarios nos projetos das
demais disciplinas em fungdo das interferéncias identificadas; Diagramas em blocos gerais
e/ou detalhados do sistema.

- Diagramas em Bloco Gerais e Detalhados do Sistema.
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- Documentacdo Grafica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e
informagdes técnicas necessarias e requeridas pelos 6rgdos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢cdes
e informagdes técnicas necessarias e requeridas pelo drgdo de aprovagdo.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisigdes de informagdes
oficiais ou de quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

- Projetos devidamente protocolados para aprovagdo nos Org3os Técnicos Publicos.

Descrigdo das atividades na etapa de projeto executivo com aprovagdes legais e orgamento:

- Plantas de automacdo predial e seguranga Patrimonial: Tracado de toda a
infraestrutura de Automagdo e Seguranga; Dimensionamento e posicionamento final de
dutos, tubulagdes, shafts, etc., incluindo especificagdo de acessérios, formas de conexdo,
inspecdo e indicagdo de dimensdes e niveis; Andlise e eliminagdo de interferéncias;
Elaboragdo e langamento dos detalhes considerados necessarios a perfeita compreensédo da
instalacdo representada nas plantas.

- Esquemas Verticais da Instalagdo: Concepgdo e elaboragdo dos esquemas verticais
para os diversos subsistemas de Automagdo e Seguranga.

- Lista de Pontos de Supervisdo e Controle: Definicdo de todos os pontos de
supervisdo e controle para todos os sistemas, quadros, equipamentos, etc., que serdo de
alguma forma interligados ao Sistema Integrado de Supervisdo e Controle, viabilizando seu
controle de acordo com as especificagdes definidas nas fungdes de automagdo ou em projetos
especificos destes sistemas (por exemplo, como deve operar um Exaustor de Subsolo); Lista
de instrumentos associados com cada ponto, que sejam parte do fornecimento de automagdo
e seguranga; Lista de instrumentos associados com cada ponto a ser controlado que sejam
parte do fornecimento de terceiros. Exemplo: USCA (Unidade de Supervisdo de Corrente
Alternada), multimedidores, etc.

- Elaboragdo de memoriais e especificages: Elaboracdo de memoriais descritivos;
Elaboragdo de especificagdes de servigos e recomendagdes técnicas e administrativas para
uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboragdo de especificagdes de
materiais e equipamentos; Elaboragdo da planilha completa de escopo do fornecimento do
sistema como um todo; Elaboragdo de lista indice de todos documentos emitidos e revisdes
realizadas.

- Compatibilizacio com projetos de Elétrica, Luminotécnica, Hidraulica, Ar
Condicionado: Analise e compatibilizagdo dos conceitos adotados em projetos de outras
especialidades que tenham interferéncia fisica ou funcional com os projetos de Automagao e
Seguranga projetados; Elaboragdo e/ou complementagdo dos projetos elaborados de modo
a incluir os elementos necessarios para a perfeita integragdo entre os projetos.

- Elaboragdo de plantas de marcagdo de lajes e vigas: Elaboragdo de plantas de
marcagdo de laje e vigas para os pavimentos tipo; Marcagdo de furos e inserts na estrutura
para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes.

- Preparagdo de plantas de detalhes: Preparagdo de plantas de detalhes, contendo
dados de referéncia em formato adequado para registro e verificagdo por terceiros.

- Verificagdo da adequagdo e conformidade de elementos, sistemas e componentes:
Verificagdo da adequagdo e conformidade de elementos, sistemas e componentes do projeto

Assinado com senha por GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA LEAO(usuario).
Use 2925504.20722514-3940 para a consulta a autenticidade em https:/apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por CRISTIANE DE SOUSA LIMA *Data e hora: 29/04/2022 11:23

bl -
-"ﬂ'ﬁ;g-:lf’
kT Assinado com senha por RICARDO DA SILVA LACERDA(usuério) e DEBORA MORAES GOMES(usuario).

= Use 3278709.21212543-9283 para a consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
1 o Documento gerado por RICARDO DA SILVA LACERDA *Data e hora: 27/06/2022 08:08

PAPR0O202102876V02

PAPR0O202202393V01




1 PODER JUDICIARIO
b TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / DIVISAO DE PROJETOS

de automagdo e seguranga com relagdo a arquitetura, projeto elétrico, hidraulico e de ar
condicionado.

- Elaboragdo de orgamento: Elaboragdo de orgamento estimativo da instalagdo dos
sistemas elétricos, incluindo as composi¢des de prego.

- Elaboragdo de diagramas de comando: Elaboragdo de diagramas de comando dos
quadros elétricos, hidraulicos e de ar condicionado, de forma que os mesmos sejam capazes
de interfacear corretamente com o sistema de automagdo e executar as fungdes de sua
competéncia.

PRODUTOS GERADOS:
- Plantas de todos os pavimentos com tragado final e discriminagdo de dutos e

tubulagBes de Automacgdo e Seguranga e seus acessorios, trechos embutidos em vedagdes
estruturais, com indicagdo de didametro ou dimensdes, niveis e fiagdo, compatibilizado com
os demais elementos e sistemas; Detalhes necessdrios a perfeita compreensdo das
instalagdes representadas nas plantas.

- Esquemas verticais de distribuicdo para os diversos subsistemas de Automagdo e
Seguranga, incluindo a discriminagdo de equipamentos e instrumentos de campo.

- Lista de pontos de entrada e saida digitais e analdgicos para cada equipamento,
quadro ou instrumento de campo a ser controlado; Instrumentos inclusos no sistema predial
e de seguranga, associados aos respectivos pontos de supervisdo e controle (por exemplo,
sensor de nivel associado a medida desta varidvel em reservatoérios, valvula destinada a
liberagdo e bloqueio de linhas de alimentagdo de ar condicionado).

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas de Automacgéo e Seguranga
projetados, contemplando Especificagdes Técnicas, Funcionais, Listas de Pontos e
Instrumentos; Especificagdes de servicos e recomendagles gerais para contratagdo e
instalagdo de Automagdo e Seguranga, inclusive procedimentos de teste e aceitagdo;
Especificagdes de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalagdo;
Planilha de Escopo de Fornecimento.

- Projeto completo de Automagdo e Seguranga, com todos os seus elementos
compatibilizados com os sistemas complementares.

- Plantas de marcagdo de lajes e vigas para o pavimento tipo, com indicagdo das
caixas e eletrodutos embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com
dimensdes e posigdes cotadas em relagdo a estrutura; Indicagdo de furos na estrutura para
os demais pavimentos, com dimensdes e posi¢cdes cotadas em relagdo a estrutura.

- Plantas de detalhe da instalagdo de cada instrumento ou equipamento relevante.

- Confirmagdo das listas de pontos e instrumentos, com detalhamento de suas
especificagbes; Ajuste dos quadros elétricos e de ar condicionado, para definicdo de borneiras
de pontos de supervisdo e de comando; Subsidiar o projeto de arquitetura para eventuais
ajustes, bem como os demais projetos.

- Planilha de orgamento com pregos estimativos, incluindo toda a instalagdo dos
sistemas elétricos apresentados pelos projetos, incluindo as composi¢des de prego.

- Diagramas de comando dos sistemas elétricos, hidraulicos e de ar condicionado.

- ART e Declaragdo de Responsabilidade técnica.

- Aprovagdo dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos
Publicos.
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E - PROJETO HIDROSSANITARIO, DRENAGEM E COMBATE A INCENDIO
Item 17 - Projeto Hidrossanitario (com opgdo de aproveitamento dos Recursos Hidricos)

Descrigdo das atividades na etapa de Projeto Basico:

- Definigdo de Ambientes e Espagos Técnicos: Concepgdo basica das solugbes
técnicas a serem adotadas para os projetos hidrdulico, esgoto, drenagem, gas e
aproveitamento de recurso hidricos (este quando solicitado pelo TJPA); Estudo e defini¢do
dos espagos necessarios para as instalagdes hidraulicas e sanitdrias nos ambientes e centrais
técnicas, bem como a consulta as concessiondrias de servigos publicos sobre o abastecimento
de dgua potavel e sistemas de saneamento e esgoto existente no municipio;

- Dimensionamento dos sistema de abastecimento de agua fria, esgotamento
sanitario, drenagem de aguas pluviais, gas e aproveitamento de recursos hidricos (este
quando solicitado pelo TIPA): Levantamento dos pardmetros principais dos diversos sistemas
e dimensionamento de dispositivos e equipamentos centrais associados a esses sistemas;
Selegdo dos equipamentos principais; Layout, dimensionamento completo dos sistemas e
indicacdo das necessidades de salas e centrais técnicas (os ambientes e centrais técnicas de
sistemas hidrdulicos e esgoto incluem reservatdrios superiores e inferiores de agua fria e de
aproveitamento de recursos hidricos, quando solicitado pelo TJPA, salas de equipamentos e
de bombas, estagdo de tratamento de esgoto ou conjunto fossa/ filtro sumidouro (conforme
solicitado pelo TJPA ou exigido pelos 6rgdos ambientais e concessionarias de acordo com as
consultas nos 6rgdos), salas ou espagos para instalagdo de equipamentos de aquecimento,
pogos de captagdo e bombeamento de efluentes, centrais de armazenamento de gas, abrigos
para medidores de dgua e gds, entre outros, que devam ser considerados pelas demais
especialidades); Indicagdo da necessidade especifica de tratamento acustico, amortecimento
de vibragdes, condugdo e tratamento de emissdes.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e
das centrais técnicas dimensionadas, tais como reservatorios superiores e inferiores de agua
fria e de aproveitamento de recursos hidricos, barriletes, estacdo de tratamento de esgoto,
conjunto fossa/ filtro e sumidouro, bombas de recalque, pogo artesiano, etc.;

- Posicionamento de Dispositivos e Componentes Hidraulicos: Estudo e
posicionamento de colunas, equipamentos, ralos e outros dispositivos de captagdo como
caixas de inspegdo, areia e de dispositivos e/ou sistemas de combate a incéndio; Tragados de
tubulagBes que possam gerar interferéncias, ajustes ou consideragdes nos projetos das
demais especialidades.

- Tragado de Tubulagdes Hidraulicas Principais: Estudo dos tragados de dutos,
tubulagdes e linhas principais de sistemas hidraulicos em todos os pavimentos, e analise de
interferéncias com os projetos das demais especialidades.

- Definicdo e layout de Shafts Verticais: Estudo, definicdo e arranjo de tubulagdes,
dispositivos, componentes e equipamentos de sistemas hidrdulicos em shafts verticais;
Definigdo de furagdes em lajes para passagens de sistemas instalados em shafts verticais.

- Conceitos de sustentabilidade e redugdo do consumo de agua no edificio e terreno:
Considerar premissa de projeto a redugdo do consumo de agua no edificio, a instalagdo de

equipamentos economizadores, a coleta das aguas pluviais, o tratamento de aguas cinzas, o
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reuso da agua de chuva no paisagismo, limpeza de area externa e lavagem de veiculos e a
viabilidade de utilizagdo deste recurso para descarga de vasos sanitérios, considerando
alternativa de abastecimento com a dgua da concessiondria.

- Consulta junto aos OTP: Efetuar protocolo e consulta junto aos OTP e
concessionarias de servigos publicos dgua, esgoto, drenagem e gas combustivel (quando
necessario).

- Projeto e Detalhamento de Instalagdes Localizadas: Elaboragdo de plantas
ampliadas dos ambientes hidraulicos e detalhes de esgoto; Elaboragdo de vistas ou esquemas
isométricos dos ambientes; Elaboragdo de esquemas e/ou detalhes das instalagdes de
aquecimento, bombeamento e outro equipamentos; Detalhamento dos abrigos de
medidores e centrais de armazenamento, conforme o caso.

- Plantas de Distribuig¢do Hidraulica: Tragado em planta das tubulagdes de todos os
sistemas hidraulicos, contemplando todos os pavimentos; Determinagdo de caimentos,
niveis, profundidades de tubulagdes e caixas; Dimensionamento e posicionamento final de
dutos, tubulagdes, shafts, etc., incluindo especificagdo de acessoérios, formas de conexdo e
inspegdo, além da indicagdo de dimensGes e niveis; Andlise e eliminagdo de interferéncias;
Elaboragdo e langamento dos detalhes considerados necessarios a perfeita compreensdo da
instalagdo representada nas plantas; Elaboragdo de plantas de marcagdo de furos e inserts na
estrutura para todos os pavimentos.

- Elaboragdo de Memoriais e Especificagdes: Elaboragdo de memoriais descritivos;
Especificagdo de servigos e recomendacgdes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo
das informagdes contidas no projeto; Especificagdo de materiais e equipamentos;
Especificagdo das normas e ensaios minimos a serem aplicados na execugdo fisica dos
sistemas e respectiva documentagao.

- Especificagio do Sistema de Tratamento de Agua: Avaliagdo das caracteristicas da
4gua e definicdo dos parametros principais do sistema; Estabelecimento de condigdes basicas
de fornecimento e desempenho para sistema de tratamento de agua (a obtengdo de dados
através de analises de dgua ou dos efluentes, dimensionamento final do sistema, sele¢do da
tecnologia e processo a ser utilizado e obtengdo das necessarias licengas e/ou aprovagdes
legais referentes a esses sistemas serdo parte do escopo dos respectivos fornecedores, e ndo
estdo incluidos no escopo do projeto).

- Especificagdo do Sistema de Tratamento de Esgoto: Avaliagdo das contribui¢Ges de
efluentes e de suas caracteristicas, bem como defini¢do dos parametros principais do sistema;
Estabelecimento de condi¢Ges basicas de fornecimento e desempenho para sistema de
tratamento de esgoto (a obtengdo de dados através de andlises de dgua ou dos efluentes,
dimensionamento final do sistema, selecdo da tecnologia e processo a ser utilizado e
obtencdo das necessdrias licengas e/ou aprovagdes legais referentes a esses sistemas serdo
parte do escopo dos respectivos fornecedores, e ndo estdo incluidos no escopo do projeto).
Inclusive deve ser previsto a utilizagdo de ETE (Estagdo de Tratamento de Esgoto) compacta
nos projetos, quando necessario ou solicitado pelo TJPA ou érgdo/ concessiondria.

- Elaboragdo de Plantas de Marcagdo de Lajes: Elaboragdo de plantas de laje dos
pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalagbes

hidrdulicas embutidas em relagdo aos elementos da estrutura; Elaboragdo de plantas de laje
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com indicagdo de furos de quaisquer dimensdes, para os pavimentos e/ou setores
especificados, além daqueles ja contemplados na etapa HID-D 003.

- - Marcacdo e Especificagdo de Suportes: Marcagdo e especificagdo de suportes para
sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas, escadas de acesso a caixa d’dgua e
outros acessorios dos sistemas hidraulicos.

- Elaboragdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com
relagdo quantitativa de materiais conforme prancha de detalhes que deve estar em projeto.

- Elaboragdo de Orgamento: Elaboragdo de orgamento da instalagdo dos sistemas
hidraulicos, considerando material e mdo de obra, incluindo as composi¢des de prego.

- Preparagdo de Memoéria de Calculo de Parametros de Dimensionamento:
Preparagdo de Memorial com os Pardmetros de Dimensionamento das instalagbes
hidraulicas, sanitarias, drenagem e aproveitamento de recursos hidricos, contendo dados de
referéncia (Observagdes: O Memorial de Parametros de Dimensionamento deverd apresentar
os dados de entrada, parametros adotados e os principais resultados do dimensionamento,
ndo tem finalidade orientativa e/ou instrutiva) em formato adequado para registro e
verificagdo por terceiros.

- Quando necessario, elaborar documentagdo como laudos e requerimentos, além
do protocolo e acompanhamento do processo de solicitagdo de Outorga prévia de Recursos
Hidricos junto aos Orgdos Técnicos Publicos responsaveis, incluindo pedidos de renovagdes
ou alteragdes.

A documentagdo necessaria deverd ser elaborada de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Orgdo Técnico Publico responsével pela outorga e deverd conter
informagdes que permitam caracterizar o empreendimento.

E de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA o protocolo e acompanhamento do
pedido de Outorga prévia junto aos 6rgaos técnicos publicos, como também o pagamento de
todas as taxas necessarias para a devida aprovacgdo do referido pedido.

PRODUTOS GERADOS no Projeto Basico:

- Desenhos (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade) dos
ambientes e centrais técnicas (ambientes e centrais técnicas de sistemas hidraulicos e
sanitdrios incluem reservatérios superiores e inferiores de agua fria e aproveitamento de
recursos (quando solicitado pelo TJIPA), barrilete, pogo artesiano (quando houver), entrada
de alimentagdo predial pela concessionaria (quando houver), salas de equipamentos e de
bombas, salas de aquecedores, dreas para instalagdo de equipamentos de aquecimento,
pogos de captagdo e bombeamento de efluentes, centrais de armazenamento de gas, abrigos
para medidores de agua e gds, estagdo de tratamento de esgoto ou conjunto fossa/ filtro e
sumidouro (conforme solicitagdo do TJPA ou exigéncia dos Orgdo ambientais e
concessiondrias), além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas demais
especialidades, com dimensdes, condi¢cSes de posicionamento, acesso e circulagio de
pessoas e veiculos, tubulagdes e sistemas técnicos, ventilagdo dos espagos e outros
condicionantes; Dimensdes principais e posicionamento de shafts e espagos técnicos, com
percurso vertical; Dimensdes principais de outros espagos, inclusive alturas de entreforro,
necessdrios para passagem de tubulagdes e/ou sistemas técnicos; Demarcagdo de zonas de

encaminhamento das tubulagdes primarias, com indicagdo de posicionamento, altura
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ocupada e/ou caimento nos pavimentos, onde se detectar essa necessidade. Indicacdo da
necessidade de furos na estrutura e/ou trechos de instalagdo embutidos na alvenaria armada
e piso. Todas as pranchas devem ser separadas por disciplina (hidraulico, esgoto, drenagem
e quando solicitado, aproveitamento de recursos hidricos);

- Plantas de todos os setores ou pavimentos com posicionamento das colunas, caixas
de inspegdo, ralos e outros dispositivos de captagdo e caixas para dispositivos e/ou sistemas
de combate a incéndio; Indicagdo de engrossamentos, enchimentos, com indicagdo de suas
dimensdes, e outros ajustes ou consideragdes eventualmente necessarias para orientar os
projetos das demais especialidades, em todos os setores ou pavimentos; Posicionamento de
forros, sancas, colunas falsas, com indicagdo de suas dimensdes; Indicagdo das prumadas com
diametro da tubulagdo, numeragdo e tipo de tubulagdo (AF, TQ, CV, etc); Indicagdo de furos
na estrutura e/ou trechos de instalagdo embutidos em alvenaria armada; Tragado de dutos,
tubulagdes e linhas principais de sistemas hidraulicos; Indicagdo de ajustes necessarios nos
projetos das demais especialidades, em fungdo das interferéncias identificadas; Indicagdo de
grandes furos e inserts na estrutura.

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a
necessidade), com marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das
demais especialidades (dimensdes, pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros
ambientes ou condigdes, etc.); Planta de furagdo de laje para os shafts verticais.

- Especificagdes finais dos equipamentos hidraulicos a serem instalados, tais como
reservatérios de agua superior e inferior, estagdo de tratamento de esgoto, bombas de
recalque, chaves (automético) de boia, etc; Devem ser indicadas as marcas (ou marcas
rigorosamente similares) dos equipamentos, suas dimensdes, poténcia, caracteristicas, etc.;

- Detalhes de instalagGes localizadas; Plantas ampliadas, separadas por disciplina, de
ambientes hidraulicos e de esgoto; Vistas e esquemas isométricos dos ambientes hidraulicos;
As pranchas de detalhes de esgoto e hidraulico devem conter a identificagcdo de cada pega,
acessorio, tubo e conexdo correspondente com a tabela de quantitativos de pegas, acessorios,
tubos e conexdes, também mostrada na prancha; Devem conter legendas que identifiquem
as pecas, acessorios, tubos e conexdes.

- Plantas de todos os pavimentos separados por disciplina (agua fria, esgoto,
drenagem e quando solicitado, aproveitamento de recursos hidricos). Devendo constar o
tragado final e discriminagdo de dutos e tubulagGes de sistemas hidrossanitario primarios e
secundarios com seus acessorios, trechos embutidos em estruturas, piso e parede com
tracados diferentes, sempre com indicagdo de diametro ou dimensdes, niveis, declividades
e/ou caimentos, indicagdo das prumadas com didmetro da tubulagdo, numeragdo e tipo de
tubulagdo (AF, TQ, CV, etc), indicagdo de registros, seu tipo e bitola, com a especificagdo do
mesmo na legenda e detalhes, inclusive marca (com o texto “ou rigorosamente similar”),
identificagdo dos pontos finais de dgua fria, inclusive com legenda, identificagdo de caixas e
ralos sinfonados, identificagdo e numeragdo das caixas de drenagem e esgoto, com as
dimensdes em planta, cotas de tampa e fundo, no caso das tubulagdes horizontais externas
de esgoto e drenagem, o comprimento dos tubos entre as caixas devem ser mostrados,
indicando o sentido e as declividades, além do diametro; Os projetos devem ser
compatibilizados com os demais projetos de arquitetura e complementares; Detalhes
necessarios a perfeita compreensdo das instalagdes representadas nas plantas; Planta de
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marcagao de laje para o pavimento tipo, com indicagdo das caixas e tubulagdes e/ou inserts
embutidos, inclusive furos em lajes, com dimensdes e posi¢des cotadas em relagdo a
estrutura; Indicagdo de furos na estrutura para os demais pavimentos, com dimensdes e
posi¢Bes cotadas em relagdo a estrutura.

- Detalhes do reservatério superior e inferior e barrilete, incluindo plantas baixas
cotadas, corte cotados, alturas de consumo e RTI, nivel da boia, informagdo de capacidade
por células, identificagdo das tubulagdes, didametro, conexdes e pegas, esquema de
distribui¢do das colunas do barrilete;

- Detalhes do sistema de tratamento de esgoto, se ETE ou conjunto fossa/ filtro/
sumidouro, incluindo a alturas, volume util, niveis, informacgdo de capacidade, identificagdo
das tubulagdes, diametro, conexdes e pegas;

- Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e
discriminagdo de equipamentos, dutos, tubulagdes e seus acessoérios, com indicagdo de
didmetros ou dimensdes, niveis e caimentos, sempre compatibilizados com as plantas e
esquemas correspondentes.

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas hidraulicos projetados;
Especificagbes de servigos e recomendagdes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo
das informagdes contidas no projeto; Especificagdo de todos os materiais e equipamentos a
serem utilizados na instalagdo, com respectivos memoriais.

- Plantas de todos os pavimentos com posicionamento cotado de chuveiros, tragado
final e discriminagdo da rede de tubulagdes e seus acessérios. Devem ser indicados os
diametros (ou dimensdes) e niveis, sempre compatibilizados com os demais elementos e
sistemas; Detalhes necessarios a perfeita compreensdo das instalages representadas nas
plantas; Indicagdo de furos na estrutura para todos os pavimentos, com dimensdes e posigdes
cotadas em relagdo a estrutura.

- Especificagdo basica de desempenho e condi¢Bes de fornecimento para o sistema
de tratamento de agua e esgoto; Projeto das previsdes de utilidades necessarias (energia,
agua, telecomunicagdes, etc.) para a alimentagdo do sistema e suas instalagdes.

- Plantas de laje com posicionamento cotado das instalagdes hidrdulicas (ralos, bidé,
bacia, subidas, descidas e passagem de tubulagdes), e dimensdes e posicionamento cotado
de todos os furos em laje em relagdo a elementos da estrutura.

-Plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade, contendo o
detalhamento da montagem de sistemas hidraulicos em shafts verticais, incluindo a indicagdo
e especificagdo de suportes, fixagdes, detalhes de vedagdo, acessodrios, etc.. Sempre com
indicagdo de dimensdes e niveis.

- Plantas de posicionamento de suportes para tubulagGes, caixas e outros acessorios
dos sistemas hidraulicos; Detalhes construtivos e especificacdo de suportes e dispositivos de
fixagdo e seus acabamentos.

- Planilha quantitativa de materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na
instalagdo dos sistemas hidraulicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de orcamento com pregos estimativos, incluindo toda a instalagdo dos
sistemas hidraulicos apresentados pelos projetos, incluindo as composigdes de prego.

- Memoria de Calculo de Parametros de Dimensionamento dos diversos sistemas,
abastecimento de agua potavel e aproveitamento de recurso hidricos (quando solicitado pelo
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TIPA), esgotamento sanitério e tratamento de esgoto (seja por ETE compacta, conjunto fossa/
filtro/sumidouro ou outro sistema tecnicamente justificivel e aprovado pelos 6rgdos
competentes) e drenagem de aguas pluviais. (Observagdes: O memorial de parametros de
dimensionamento deve ser elaborado em formato adequado para registro técnico, analise e
inspegdo dos projetos de sistemas, em nivel adequado para leitura e interpretagdo por
profissionais qualificados; O Memorial de Pardametros de Dimensionamento deverd
apresentar os dados de entrada, pardmetros adotados e os resultados do dimensionamento
dos elementos, tubulagdes, consumo, etc).

- Requerimentos com protocolo de solicitacdo de outorga de recursos hidricos.

- Documentagdo complementar, em conformidade com o exigido pelos Orgdos
Técnicos Publicos, e devidamente aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA do TIPA e pelo Orgéo Técnico Publico onde for exigido.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descri¢ao das atividades do projeto executivo com aprovacao legal e orgamentos:

- Detalhamento de caixas: Elaboragdo de plantas ampliadas de detalhamento de
caixas de inspegdo, caixas de gordura e caixas de areia, pogos de visita, bocas de lobo, etc.

- Detalhamento de ligagdes: Detalhamento das ligagdes de tubo de drenagem predial
com a rede de drenagem publica, detalhamento de tubo de esgoto primario com a rede de
esgotamento sanitario publica e demais detalhes de ligagdes de vaso sanitario, sifdos de
lavatdrio, caixas de descargas, etc.

- Detalhamento diversos necessario para boa interpretagdo do projeto;

- Esquemas verticais de distribuicdo para os diversos sistemas hidraulicos, incluindo
a discriminagdo de acessorios, com indicagdo de didametros, dimensGes e niveis, sempre
compatibilizados com as plantas correspondentes; Detalhes necessarios a perfeita
compreensdo da instalagdo representada nos esquemas verticais; deve ser realizado um
esquema vertical do reservatdrio elevado com o barrilete e a distribuigdo até todas as
prumadas de agua fria, além do recalque do pogo/ cisterna até o barrilete;

- Detalhamento de Montagem de Instalagdo em Shafts: Detalhamento da montagem
de sistemas hidraulicos em shafts verticais.

- Marcagdo e Especificagdo de Suportes: Marcagdo e especificagdo de suportes para
sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas, escadas de acesso a caixa d’adgua e
outros acessorios dos sistemas hidraulicos.

- Elaboragdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com
relagdo quantitativa de materiais definitivos.

- Elaboragdo de Orgcamento: Elaboragdo de orgamento definitiva da instalagdo dos
sistemas hidraulicos, considerando material e mdo de obra, incluindo as composicdes de
prego.

- Aprovagdo dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos
Publicos e Concessionarias.

- Aprovagdo do pedido de outorga de direito de recursos hidricos junto aos OTP
responsaveis.

PRODUTOS GERADOS:
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- Detalhamento de caixas: Elaboragdo de plantas ampliadas de detalhamento de caixas de
inspecdo, caixas de gordura e caixas de areia, pogos de visita, bocas de lobo, etc.

- Detalhamento de ligagdes: Detalhamento das ligagdes de tubo de drenagem predial
com a rede de drenagem publica, detalhamento de tubo de esgoto primério com a rede de
esgotamento sanitario publica e demais detalhes de ligagGes de vaso sanitario, sifdos de
lavatdrio, caixas de descargas, etc.

- Detalhamento diversos necessario para boa interpretacao do projeto;

- Esquemas verticais de distribuicdo para os diversos sistemas hidraulicos, incluindo
a discriminagdo de acessoérios, com indicagdo de didmetros, dimensdes e niveis, sempre
compatibilizados com as plantas correspondentes; Detalhes necessdrios a perfeita
compreensdo da instalagdo representada nos esquemas verticais; deve ser realizado um
esquema vertical do reservatério elevado com o barrilete e a distribuicdo até todas as
prumadas de agua fria, além do recalque do pogo/ cisterna até o barrilete;

- Detalhamento de Montagem de Instalagdo em Shafts: Detalhamento da montagem
de sistemas hidraulicos em shafts verticais.

- Marcagao e Especificagdo de Suportes: Marcagdo e especificagdo de suportes para
sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas, escadas de acesso a caixa d’adgua e
outros acessorios dos sistemas hidraulicos.

- Elaboragdo de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com
relagdo quantitativa de materiais definitivos.

- Elaboragdo de Orgamento: Elaboragdo de orgamento definitiva da instalagdo dos
sistemas hidraulicos, considerando material e mdo de obra, incluindo as composi¢des de
prego.

- Aprovagio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos
Publicos e Concessionarias.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 18 — Projeto de Drenagem

Descrigdo das atividades na etapa de Projeto Basico:

Nesta etapa deverd ser apresentada a solugdo do projeto de drenagem,
compatibilizando todas as informagGes das etapas anteriores, através da apresentagdo de
projeto basico que permita aprovagdes em todos os érgdos publicos e concessionarias que se
fizerem necessarios, com seu devido detalhamento.

O projeto de Drenagem de Aguas Pluviais deve apresentar posigdes, tipos e
dimensdes das tubulagdes verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspegdo,
ralos e ligagdes aos coletores publicos, necessarios a instalagdo do sistema de captagdo,
drenagem e esgotamento das dguas pluviais de todos os blocos e da area livre do terreno,
deverdo ainda ser avaliados os sistemas das concessionarias municipais de agua, esgoto e
drenagem para permitir a correta ligagdo com as redes externas. O projeto devera atender as
leis ambientais vigentes.

PRODUTOS GERADOS:
- Plantas e cortes como solugdo consolidada e memorial descritivo do projeto,
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-Descrigdo consolidada dos materiais empregados e orgamento consolidado dos
materiais e servigos necessarios para a execugéo do projeto,

- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Elaborar a Documentagdo Gréfica do
Projeto Legal para ser protocolada nos 6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas
e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a
legislagdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal,
descrevendo os elementos do empreendimento para aprovagdo nos drgdos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgﬁos
Técnicos Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisigdes de
informacdes oficiais ou quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar
a tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada projeto
serdo de responsabilidade dos escritérios contratados.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisigdes de informag&es
oficiais ou de quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descri¢ao das atividades do projeto executivo com aprovagao legal e orcamentos:

Nesta etapa deverd ser apresentada a solugdo definitiva do projeto de drenagem,
consolidando as informagdes das etapas anteriores, através da apresentagdo de projeto
executivo e com seu devido detalhamento.

O projeto de Drenagem de Aguas Pluviais deve apresentar posicdes, tipos e
dimensdes das tubulagBes verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspegdo,
ralos e ligagBes aos coletores publicos, necessérios a instalagdo do sistema de captagdo,
drenagem e esgotamento das dguas pluviais de todos os blocos e da érea livre do terreno,
deverdo ainda ser avaliados os sistemas das concessionarias municipais de dgua, esgoto e
drenagem para permitir a correta ligagdo com as redes externas.

PRODUTOS GERADOS:

- Solugdo final do projeto através de plantas e cortes;

- Memorial descritivo do projeto;

- Caderno de especificagbes técnicas dos materiais, manuais de utilizagdo e
manutengdo, com relagdo completa destes materiais e respectivos quantitativos, descri¢do
detalhada dos materiais empregados;

- Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do
projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os
seus custos unitarios conforme modelo utilizado pela PINI/TCPO);

- Aprovagdo dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos
Publicos.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Item 19 — Projeto de Prevencdo e Combate a incéndio
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Descri¢do das atividades nas etapas de projeto basico:

Nesta etapa deverd ser apresentada a solugdo preliminar do projeto de prevengdo e
combate a incéndio e panico, em nivel que permita a analise de sua concepgdo e
dimensionamento. O projeto devera ser concebido de forma a proporcionar um nivel
adequado de seguranga aos ocupantes em caso de incéndio, minimizando as probabilidades
de propagacgdo do fogo através de seu combate no foco, além de reduzir os danos causados
pelo sinistro a materiais e equipamentos existentes.

Os dispositivos previstos no projeto de detecgdo e prevengdo contra incéndio deverdo
ser integrados as instalagdes elétricas e hidrossanitarias, como iluminagdo de emergéncia,
iluminagdo autdonoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim
a norma exigir.

Devera atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de sinalizagdo de
seguranga contra incéndio e panico, normas de execugdo de sistemas de detecgdo e alarme
de incéndio, norma para utilizagdo de hidrantes para combate a incéndio e de extintores de
incéndio.

O projeto de instalagdes de combate a incéndio deverd apresentar planta de
localizagdo dos hidrantes, rede de distribuigdo de agua, sistema de dreno, comunicagdo visual
e sistema de valvulas. O projeto de instalagdes de combate a incéndio devera prever ainda a
rede interna de sprinklers (caso a norma exija), casa de bombas e barriletes, com
detalhamentos.

As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informagdes e
especificagdes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com
quantitativos e detalhes gerais, memorial descritivo do projeto, caderno de especificagdes e
relagdo completa de materiais, incluindo memdrias de calculo e descritivos de todos os
sistemas de pressurizagdo usados, orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios
para a execugdo do projeto, na forma sintética e analitica, em planilhas que expressem a
composi¢do de todos os seus custos unitarios conforme padrdo utilizado pela PINI/TCPO.

O anteprojeto devera ser encaminhado para analise da Coordenadoria Militar do TJPA
e, apos aprovagdo, encaminhado para aprovagdo no OTP competente, sendo atividades da
Contratada:

- Analise das condicionantes de detecgdo de incéndio: Analisar, obter informagdes
preliminares e orientar o empreendedor quanto aos condicionantes referentes a detecgdo de
incéndios que possam ter influéncia na concepgdo do produto, incluindo a andlise de
conformidade com normas pertinentes detecgdo de incéndio, andlise da locagdo de dreas de
maiores riscos no empreendimento e outros aspectos relevantes.

- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Elaborar a Documentagdo Gréfica do
Projeto Legal para ser protocolada nos 6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas
e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a
legislagdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal,
descrevendo os elementos do empreendimento para aprovagdo nos 6rgdos técnicos da esfera

municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.
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- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgdos
Técnicos Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisicbes de
informagdes oficiais ou quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar
a tramitagdo dos mesmos. As taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada projeto
serdo de responsabilidade dos escritdrios contratados.

PRODUTOS GERADOS:
- Documentagdo Grafica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e

informagdes técnicas necessarias e requeridas pelos 6rgdos, com sinalizagdo de emergéncia,
de alerta e orientagdo com rotas de fuga.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢cdes
e informagdes técnicas necessarias e requeridas pelo érgdo de aprovagao.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisi¢des de informagdes
oficiais ou de quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Publicos.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descrigdo das atividades do projeto executivo com orgamentos:

Nesta etapa deverd ser apresentada a solugdo final do projeto de prevengdo e
combate a incéndio e panico ja com a devida aprovacio junto aos Orgdos Técnicos Publicos,
com os devidos ajustes apontados pelo referido Orgdo, através da apresentacdo de projeto
executivo e seu devido detalhamento.

Os dispositivos previstos no projeto de detecgdo e prevengdo contra incéndio deverdo
ser integrados as instalagdes elétricas e hidrossanitarias, como iluminagdo de emergéncia,
iluminagdo auténoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim
a norma exigir.

Devera atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de sinalizagdo de
seguranga contra incéndio e panico, normas de execugdo de sistemas de detecgdo e alarme
de incéndio, norma para utilizagdo de hidrantes para combate a incéndio e de extintores de
incéndio.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de localizagdo dos hidrantes, rede de distribui¢do de dgua, sistema de dreno
e sistema de valvulas.

- Prever a rede interna de sprinklers (caso a norma exija), casa de bombas e
barriletes, com detalhamentos.

- As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informagdes e
especificagdes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com
quantitativos e detalhes gerais, memorial descritivo do projeto, caderno de especificagdes e
relagdo completa de materiais, incluindo memérias de célculo e descritivos de todos os
sistemas de pressurizagdo usados, orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios
para a execugdo do projeto, na forma sintética e analitica, em planilhas que expressem a
composi¢do de todos os seus custos unitarios conforme padrdo utilizado pela PINI/TCPO.

- Pranchas, memoriais e quaisquer pegas produzidas, carimbadas e assinadas pelo

orgdo responsavel pela aprovagdo e o responsavel pelo projeto.
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- Aprovagdo dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos
Publicos.
- ART e declaragdo de responsabilidade técnica.

F— PROJETO DE CLIMATIZAGCAO, EXAUSTAO E CIRCULACAO VERTICAL

Item 20 Projeto de Climatizagdo, Exaustdo e Circulagdo Vertical

Descrigdo das atividades na Etapa de Projeto Basico:

- Estudo de implantagcdo do empreendimento: Analisar os condicionantes locais que possam
ter influéncia na concepgdo do produto, incluindo condigbes locais de atendimento pelos servigos
publicos (agua, esgoto, gas combustivel e energia elétrica), condicionantes relacionados a topografia
do terreno, incidéncia solar, edificagdes na vizinhanga e influéncia das condi¢des do meio externo,
condicionantes locais de atendimento as normas de seguranga contra fumaga, em caso de incéndio e
outros aspectos.

- Calculo de carga térmica e vazdes de ar: Coleta de dados necessérios para o calculo de carga
térmica como zoneamento dos ambientes, elaboragdo dos calculos, analise dos resultados e
elaborag3do de planilha com dados resultantes.

- Definigdo de compartimentos e espagos técnicos, acesso de equipamentos e estimativas
de pesos, consumos de energia e agua: Determinagdo das dimensdes dos equipamentos a serem
adotados, e por decorréncia, das areas necessarias a implantagdo dos mesmos, bem como a definigdo
dos espagos destinados ao caminhamento das redes de dutos, de fluidos de resfriamento, parametros
requeridos pelas utilidades (elétricas, hidrdulica predial, etc.) e a acessibilidade dos equipamentos as
casas de maquinas.

- Dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulagées principais: Elaboracdo
das plantas de todas as areas beneficiadas pelo projeto e cortes esquematicos em representagdo
unifilar do caminhamento de dutos e tubulagdes principais.

- Definigdo e layout de casas de maquinas: Layout, dimensionamento e indicagdo das
necessidades de espago fisico das casas de maquinas; Indicagdo da necessidade especifica de
tratamento acustico, amortecimento de vibragdes, condugdo e tratamento de emissdes, hidraulica,
elétrica e estrutura.

- Defini¢do de Layout de forros: Estudo de locagdo de aparelhos ou elementos de difusdo de
ar, compatibilizado com os layouts de lumindrias, sprinklers e sonorizadores.

- Defini¢do do dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulagdes: Em
fungdo do layout dos elementos de difusdo, e do estudo de niveis das redes de instalagdes, sera
elaborado o dimensionamento e desenho unifilar das redes de dutos de distribui¢do e de retorno de
ar e rede de tubulagées hidraulicas.

- Definigdo e layout de furagbes verticais e horizontais: Estudo, defini¢do e arranjo de dutos
e tubulagbes, em shafts verticais; Estudo, definigdo e arranjo de dutos e tubulagbes, em entreforros e
pipe racks; Definigdo de furagdes em lajes para passagem de sistemas instalados em shafts verticais;
Definigdo de furagBes em vigas para passagem de sistemas instalados em entreforros e pipe racks.

- Especificagdo de elevadores e/ou plataformas de elevagdo para cadeirantes conforme as
Normas Técnicas - ABNT, em especial a NM 207, NBR 9050 e NBR 13994.

- Definigdo do tamanho da caixa de corrida e casa de maquinas quando existir esta
necessidade.
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PRODUTOS GERADOS:

- Relatério de condicionantes locais, contendo comentérios e recomendagdes preliminares
sobre varidveis arquitetdnicas que influenciam no desempenho dos sistemas, tais como altura de entre
forros tipos de vidros, materiais de construgdo, sombreamento, afastamento com vizinhos, orientagdo
solar, etc., além de informagBes preliminares sobre a necessidade de implantagdo de sistemas de
controle de fumaga; Descrigdo geral dos sistemas alternativos em estudo e indicagdo de dados es-
timados de investimento inicial, pontos de forga, reserva de dgua e espagos ocupados; Planilha de
capacidade térmica total da instalagdo, perfil de carga térmica (se necessério) e capacidade dos
sistemas parciais; Planilha de vazdes de ar por ambiente; Descrigdo geral dos sistemas alternativos em
estudo e indicagdo de dados comparativos, incluindo informagdes referentes as estimativas de custos
iniciais, estimativas de custos operacionais incluindo custos de manutengdo, confiabilidade, espagos
ocupados, caracteristicas fisicas e operacionais dos sistemas; Sele¢do de equipamentos incluindo os
dados de consumo energético e de dgua dos equipamentos, bem como célculo com base no Procel
Edifica;

- Plantas com Indicagdo dos ambientes e espagos técnicos, contendo os pesos dos eq-
uipamentos, aberturas nas fachadas e as necessidades de pontos de forga, combustiveis, de dgua e
ralos.

- Plantas das casas de maquinas com cortes, indicando dimensdes, pés-direitos, portas,
aberturas, janela, forros, condigdes de acesso de pessoas e equipamentos, espagos de manutengdo,
proximidade de outros ambientes ou condigdes, etc.; Indicagdo nos desenhos de furos na estrutura,
tratamento contra transmissdo de ruidos e vibragdes, ralos, necessidades de suprimento de dgua e
energia.

- Planta de layout dos elementos de difusdo e retorno de ar, o qual servira de base para o
projeto das redes de dutos de distribui¢do e de retorno de ar (se houver).

- Plantas de todos os pavimentos com tragado das redes de dutos e tubulagdes em unifilar,
com dimensdes; Cortes necessarios para a compatibillizagdo entre as diversas modalidades de projeto.

- Desenhos com indicagdo do posici 1ento e dimensdes dos dutos e tubulagdes em shafts
verticais e furos em lajes; Desenhos com indicagdo do posicionamento e dimensdes de arranjo de dutos
e tubulagdes em entreforros e pipe-racks e furos em vigas da estrutura.

- Desenhos em planta e corte da caixa de corrida e casa de maquinas, com previsdo de
instalagdes elétricas, sistema de intercomunicagdo na cabina do elevador, dispositivo de alarme,
alimentagdo elétrica de forga em sistema trifdsico, previsdo de ponto de igamento da cabine, circuito
de iluminagdo e tomadas da caixa de corrida e casa de maquinas.

- ART e declaragdo de Responsabilidade técnica.

Descrigdo das atividades na etapa de projeto executivo com aprovagdes legais e orgamento:
- Detalhamento das instalagées em plantas: Detalhamento da rede de dutos em formato
bifilar e definigdo do caminhamento das tubulagdes hidraulicas em toda extensdo verificando eventuais
interferéncias com os projetos complementares; Complementagdo dos desenhos, com as listas de
equipamentos e materiais de difusdo de ar, com indicagdo de suas caracteristicas técnicas.

- D ho de cortes localizados: Preparagdo de todos os cortes necessdrios para a

compreensdo do projeto e indicagdo de compatibilizagdo vertical entre os projetos complementares.

- Detalhamento de casas de maquinas: Detalhamento das casas de maquinas, indicando
cortes, aberturas nas paredes, piso e teto, ralos, pontos de dgua, pontos de alimentagdo elétrica e
demais detalhes construtivos necessarios.
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- Elaboragdo de diagramas de alimentag3o elétrica: Concepgdo e elaboragdo dos diagramas
elétricos unifilares para os quadros de alimentagdo elétrica dos equipamentos e dispositivos
especificos, componentes da instalagdo.

- Elaboragdo de memoriais descritivos e especificagdes técnicas: Elaboragdo de memoriais
descritivos; Elaboragdo de especificagdes de servigos e recomendagdes técnicas e administrativas para
uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboragdo de especificagdes de materiais e
equipamentos.

- Elaboragdo de fluxograma dos processos: Concepgdo e elaboragdo dos fluxogramas de ar,
4gua ou frigorigeno de todos os sistemas, incluindo esquemas horizontais e verticais, indicando todos
os elementos componentes dos sistemas, conforme indicados nos desenhos de plantas e cortes.

- Elaboragdo de diagrama de controle: Concepgdo e elaboragdo dos esquemas de controles,
indicando todos os loops de controle, e a identificagdo e especificagdo dos componentes de controle.

- Elaboragdo de Plantas Especificas de Marcagdo de Lajes e Vigas: Marcagdo de furos em laje
e vigas de quaisquer dimensdes nos desenhos de formas da estrutura para os pavimentos e/ou setores
especificados.

- Marcagdo e especificagdo de suportes de dutos e tubulagdo: Marcagdo e especificagdo de
suportes para sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas e outros acessorios dos sistemas
elétricos.

- Elaboragdo de diagramas de comandos elétricos: Concepgdo e elaboragdo dos esquemas
elétricos unifilares e funcionais tipicos, indicando intertravamentos e interfaces com o sistema de
automacdo predial (se houver).

- Elaboragdo de planilha de materiais e servigos: Elabora¢do de planilha com quantidade
estimada de equipamentos, componentes, materiais e de servigos, para instalagdo dos sistemas de
condicionamento de ar e ventilagdo mecanica.

- Elaboragdo de Orgamento: Elaboragdo de orgamento estimativo para instalagdo dos
sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo mecanica, incluindo as composi¢des de prego.

PRODUTOS GERADOS:
- Desenhos finais de plantas de todas as dreas beneficiadas pelo projeto, complementados
com as listas de materiais e as caracteristicas técnicas dos equipamentos e os detalhes construtivos

necessarios para a execugdo dos sistemas, ja compatibilizado com os demais projetos de arquitetura e
complementares.

- Desenhos finais de cortes de todas as dreas beneficiadas pelo projeto.

- Plantas, cortes, detalhes de montagem, bases de equipamentos, incluindo o posicionamento
e discriminagdo de equipamentos, dutos, tomadas de ar externo, tubulagdes e seus acessorios, com
indicagdo de didmetros e/ou dimensdes, compatibilizados com as plantas e esquemas
correspondentes.

- Diagramas elétricos unifilares, indicando as capacidades de cada circuito e todos os
dispositivos de protegdo, medi¢do e manobra.

- Memoriais descritivos da instalagdo; Especificagdes de execugdo, ensaios de desempenho e
entrega dos sistemas; Especificages de fornecimento para os materiais e equipamentos selecionados
e respectivos testes de fibrica a serem requeridos.

- Fluxogramas de ar, com a indicagdo das vazdes de ar e dispositivos de regulagem e filtragem;

Fluxogramas de agua, com a indicagdo das vazdes de dgua, dimensdes das tubulagbes e vélvulas, bem S
como isométrico das ligagdes dos equipamentos; Fluxograma das redes frigorigenas, com a indicagdo §
dos didmetros das tubulagdes. 2
. - A . I =]
- Diagramas de controle indicando todos os loops e pardmetros de controle, a identificagdo, <

fungdo e especificagdo dos componentes de controle. < -
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- Desenho de formas de estrutura com a indicagdo de dimensdes e posicionamento cotado
de todos os furos em laje e vigas.

- Plantas de posicionamento de suportes para dutos, tubulagdes, caixas e outros acessorios
dos sistemas elétricos; Detalhes construtivos e especificagdo de suportes e dispositivos de fixagdo e
seus acabamentos.

- Desenhos de esquemas elétricos funcionais, indicando as ldgicas de partida em fungdo da
poténcia, sinalizagdes, bem como os intertravamentos e as interfaces com o sistema de automagdo
predial (se houver).

- Planilha de materiais e servigos necessarios.

- Planilha de materiais e servicos com pregos, para os itens que compdem a instalagdo dos
sistemas condicionamento de ar e ventilagdo mecénica, incluindo as composi¢des de prego.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

G — ORGAMENTO GERAL E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS
Itens 21 e 22 - Planejamento de Obra e Orgamento Geral para Areas Edificadas

e Planejamento de Obra e Orgamento Geral para Areas Urbanizadas

Descrigdo das atividades na etapa de Projeto Basico

Trata-se da elaboragdo de orgamento e cronograma preliminares, incluindo a
definigdo dos servigos e padrdes de acabamento mais significativos, das etapas da obra e a
identificagdo de instalagdes provisdrias, a fim de permitir a aferi¢gdo da viabilidade técnica e
financeira do empreendimento. Devera ser realizado nessa etapa um estudo de viabilidade
técnica das solugBes adotadas em relagdo ao custo estimado.

PRODUTOS GERADOS:

- Orgamento Preliminar: Incluindo a defini¢do dos servigos e padrdes de acabamento
mais significativos.

- Elaboragdo de Cronograma de Obra Preliminar: Elaboragdo de cronograma fisico
preliminar de execugdo das obras, incluindo a identificagdo de instalagdes provisorias.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.

Descri¢do das atividades na etapa de Projeto executivo com aprovagao legal e orcamentos:

- Elaboragdo de Caderno de Especificagdes Técnicas onde deverdo constar as
informagdes técnicas necessdrias a caracterizagdo da edificagdo, dos componentes
construtivos e dos materiais de construg¢do, de acordo com o utilizado no DEAM; As
especificagdes detalhadas, definindo com clareza e precisdo as caracteristicas dos materiais a
serem utilizados, procedimentos de execugdo, recomendagdes técnicas para uso e aplicagdo
das informagdes contidas no projeto, além de aspectos e desempenhos finais desejados;
Especificagdo das normas e ensaios minimos a serem aplicados para referendar a execugdo
fisica dos sistemas e respectiva documentagdo; DescricGes pormenorizadas das estruturas
contendo: tipo de estrutura, técnicas de execugdo, especificagdes e controle tecnolégico dos
materiais; Descrigdo pormenorizada de cada uma das instalagdes, detalhando suas
caracteristicas técnicas, seus principios de funcionamento, bem como, todas as
recomendagdes necessarias, quanto as técnicas ideais de execugdo e aos padrdes exigidos

pelas diversas concessionadrias locais.
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- Fazem parte integrante das especificagdes, como se nelas estivessem transcritas,
todos os documentos listados, quando referentes a construgdo civil, emitidos por 6rgaos
publicos federais, estaduais e municipais, ou ainda por concessiondrias de servigos publicos,
sendo eles: Normas técnicas aprovadas e recomendadas; Projetos de normas técnicas em
estagio experimental; Métodos de ensaio; Padrdes aprovados e recomendados pela ABNT;
Cddigos; Normas; Leis; Decretos; Posturas; Regulamentos em vigor.

- Compatibiliza¢do e consolidagdo entre os orcamentos de todas as especialidades,
gerando a Planilha Geral de Quantitativos e Pregcos com o objetivo de definir os custos das
obras ou servigos, objeto dos projetos e especificagdes técnicas apresentando os orgamentos
detalhado de todos os materiais e servigos necessarios para a execugdo da obra como um
todo, na forma sintética e analitica.

- Planilha geral de quantitativos e pregos considerando todos os encargos sociais e
trabalhistas, conforme legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mé&o-de-obra,
devendo ser elaborada de forma setorizada (dividida por dreas de edificagBes, bloco ou
pavimento), além da planilha de somatédria geral. Na planilha sintética deverdo constar as
colunas item, discriminagdo, unidade, quantidade, custo unitario (m&o-de-obra e material) e
custo total por bloco a ser edificado ou reformado. Na planilha analitica deverdo constar as
composi¢des de todos os custos unitarios, sendo devidamente consideradas as
particularidades de cada regido onde serdo executadas as obras e/ou servigos, com relagdo a
emprego de materiais e transporte dos mesmos.

- Analisar as interferéncias que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com
todas as planilhas dos projetos complementares.

- Quando uma mesma obra tiver a sua execu¢do definida em vdrias etapas, as
empresas contratadas deverdo apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em
fases correspondentes ao nimero de etapas, porém devera ser apresentada a totalizagdo dos
dados consolidados.

- Devera ser apresentada a composi¢do do BDI e Encargos Sociais, observando-se que
a obtengdo dos custos de insumos ou servigos devera basear-se em fontes de mercado
seguindo a seguinte hierarquia: Sistema Sinapi/CEF; Tabela de precos da Secretaria de Estado
de Obras Publicas do Pard; Sistema SICRO-DNIT; Revistas e/ ou livros de editoras
especializadas (Pini ou similar); Pesquisa de mercado com no minimo 03 fornecedores, com
apresentagdo das propostas fornecidas. Para cada prego unitario apresentado devera ser
indicada a fonte utilizada.

- Deverdo ser apresentadas as memdrias de calculo de todos os quantitativos
apresentados nas planilhas orgamentarias.

- Elaboragdo de curva ABC de insumos e servigos.

- Elaboragdo de cronograma fisico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela
fiscalizagdo, devendo ser apresentado de forma gréfica o plano de execugdo de todas as
etapas da obra e dos desembolsos necessarios. As planilhas e graficos devem englobar o
desenvolvimento fisico e financeiro da obra por bloco a ser construido, tendo por objetivo o
seguinte: Fisicamente — demonstrar a previsdo da evolugdo fisica dos servigos na unidade de
tempo, permitindo avaliagdes periddicas de acerto; Financeiramente — converter a

demonstragdo fisica em termos monetadrios, através do somatdrio dos quantitativos dos
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pregos unitarios em cada etapa do cronograma fisico, que representara o desembolso mensal
do contratante.

- Elaboragdo de planejamento da obra através do grafico de Gantt.

- No grafico devem estar listadas as atividades da obra (tarefas), representadas
através de barras, com a indicagdo de prazos de inicio e fim, numa escala de tempo em um
eixo horizontal. Também devem estar demonstradas as interdependéncias entre as tarefas
por meio de setas, bem como o caminho critico da obra.

- O orgamento global e respectivas planilhas deverdo ser apresentados em formato
compativel com Microsft Office Excel, com valores financeiros com duas casas decimais.
PRODUTOS GERADOS:

- Caderno de Especificagdes de Materiais: Preparagdo de Memoriais Descritivos para
Especificagdes dos Materiais que irdo caracterizar as condigdes de execugdo e o padrdo de

acabamento, em cada tipo de servigo, além de indicar os locais de aplicagdo de cada um dos
materiais e servigos.

- Elaboragdo de Planilha com as Quantidades de Materiais e Servigos: Elaboragdo de
planilha com relagdo quantitativa de materiais e servigos dos elementos arquitetonicos.

- Apresentacdo de Memoérias de Calculo.

- Elaboragdo de Orgamentos.

- Elaboragdo de curva ABC.

- Elaboragdo de Cronograma Fisico-Financeiro de Obra.

- Elaboragdo de grafico de Gantt.

- ART e Declaragdo de responsabilidade técnica.
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ANEXO B - DEFINICAO DE AREAS/UNIDADES CONTRATADAS

A defini¢do das areas/unidades contratadas podera ser estimada ou baseada em estudo
preliminar ou no programa de necessidades realizado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA do TJPA.

Por se tratar de material dindmico, alteragdes ocorridas durante o desenvolvimento do
projeto que alterem a drea/unidade contratada em valor igual ou inferior a 10%, ndo deverd ser
objeto de alteragdo da contratagdo. Alteragdes com valor superior a 10% poderdo ser objeto de

aditivo ou supressdo de area, desde que a ARP em questdo esteja vigente e com saldo para tal.

Em projetos de reforma geral e/ou construgdo, a definicdo das areas/unidades
contratadas devera obedecer a definigdo a seguir:

LOTE UNICO — PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS:

A - LEVANTAMENTOS, SONDAGEM E Unidkgie Definig¢éo de
LAUDO ESTRUTURAL area/unidade

As distancias contratadas
seréo iguais as distancias
de Regido Belém — RMB
para a localidade do
levantamento, de acordo
com o site da Secretaria de
Transportes do Estado do
Pard  (SETRAN). Na
auséncia de informacao
deste, cabera a fiscalizagdo
indicar a distancia
considerada

Corresponde a area
estimada para realizagéo
dos levantamentos, caso
ndo exista limitagdo fisica
m? no local que determine a
area de levantamento,
deverqd ser indicada a
contratada a area objeto de

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
PARA REALIZAGAO DE km
LEVANTAMENTOS

Item
01

LEVANTAMENTO  TOPOGRAFICO,
Item | PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL
02 DE TERRENO, INCLUINDO
INVENTARIO FLORESTAL

contratagéo.
Item | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS - gg;;?fu’?ggdsue dzveraa;i?
03 | EDIFICAGOES objeto de levantamento.
Item i
€| SONDAGEM (FUROS) un Unidade por furo de
04 sondagem.
Item | LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL e S:r:r:tfupiz;de Obim arz:
05 DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS ) d
anélise.
Definicao de

B - PROJETO ARQUITETONICO Unidade arealunidade
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17

HIDRICOS)

Item PROJETO DE ARQUITETURA, Corresponde a estimativa
06 INCLUINDO COMUNICAGCAO VISUAL m?2 de area construida
atendida pelo projeto.
e PROJETO DE URBANIZAGAO E Corresponde a estimativa
PAISAGISMO m?2 de area construida
oy atendida pelo projeto.
C - PROJETO DE FUNDAGCAO E . .
ESTRUTURAL Unidade | Quantitativo
Item PROJETO DE FUNDACAO me ’CorresponQe Ei estima%ivla de
08 &rea de proje¢do do prédio.
ltem | PROJETO DE SUPERESTRUTURA Corresponde a estimativa
09 | (lajes, vigas e pilares) m? de _area éonStru'da
! atendida pelo projeto.
ltem | PROJETO ~ ESTRUTURAL  DE e éc:’;;es"zzde Zf;i?:;“’a g:
10 | COBERTURA )
cobertura no projeto.
D - PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS, ELETRONICAS E| Unidade | Quantitativo
TELECOMUNICAGOES
PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICA,S ! PROJETO Corresponde a estimativa
Item LUMINO'I:ECNICO E SISTEMA DE m2 de area construida
11 PROTE(;AO CONTRA DESCARGAS atendida pelo projeto.
ATMOSFERICAS (SPDA) PARA
AREAS EDIFICADAS.

Corresponde &  area
ltem | PROJETO DE INSTALAC@ES g:;";:i;ge Calgamen;(;rz
12 ELETRICAS PARA AREAS m? determinado projeto, sendo
URBANIZADAS . Se 4 ’

excluidas as areas
construidas.
ESTUDO~ DE VIABILIDADE ] PARA Corresponde a estimativa
Item GERACAO DE ENERGIA ELETRICA m2 de area construida
13 ATRAVES DE SISTEMAS .
FOTOVOLTAICOS atendida pelo estudo.
e PROJETO RARA GERA(;@O DE Corresponde a estimativa
ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE m?2 de area construida
14 | 5iSTEMAS FOTOVOLTAICOS atendida pelo projeto.
Item | PROJETO DE TELECOMUNICAGOES - dcg"eSp;';ie a eigrr:;f:::'iza
15 | (VOZ EDADOS) atendida pelo projeto.
e PROJETO DE SONORIZ@CAO E m2 Corresponde a estimativa
SEGURANGCA (DETECGAO, ALARME de area construida
16 E CFTV) atendida pelo projeto.
E - PROJETO HIDROSSANITARIO, Unidad titati
DRENAGEM E COMBATE A INCENDIO hidade | Quantitativo
e PROJETO HIDROSSANITARIO (COM Corresponde a estimativa
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS m?2 de area construida

atendida pelo projeto.
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Corresponde a éarea de
calcamento e paisagismo

URBANIZADAS

Item PROJETO DE DRENAGEM m2 estilmada para determinado
18 projeto, sendo acrescida a
projecéo de area construida
prevista para o projeto.
Item PROJETO . DE . PREVEN?AO E Corresponde a estimativa
COMBATE A INCENDIO E PANICO m2 de area construida
. atendida pelo projeto.
F — PROJETO DE CLIMATIZACAO, . .
EXAUSTAO E CIRCULACAO VERTICAL | Unidade | Quantitativo
lic PROJETQ DE CLIMATIZACA~O, Corresponde a estimativa
EXAUSTAO E CIRCULACAO m?2 de area construida
20 VERTICAL atendida pelo projeto.
G — PLANEJAMENTO DE OBRA E . .
ORCAMENTO GERAL Unidade | Quantitativo
lico PLANEJAMENTO DE OBR”A E Corresponde a estimativa
ORCAMENTO GERAL PARA AREAS m?2 de area construida
21 EDIFICADAS atendida pelo projeto.
Corresponde a éarea de
Item PLANEJAMENTO DE OBRA E terreno e  calcamento
22 ORCAMENTO GERAL PARA AREAS m? estimado para determinado

projeto, sendo reduzida as
areas construidas.
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ANEXO C - TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES

Ref.: Edital n°® xxx/2022

CEDENTE(S): [Em caso de haver mais de um autor, informar os dados de todos os envolvidos]
Nome completo do profissional:
Nacionalidade:

Estado Civil:

Registro no CAU / CREA sob o n°®
RG n°/ Orgéo Expedidor:
CPF n°

Endereco (rua, n°, CEP, Municipio e Estado):
CESSIONARIO:

Tribunal de Justiga do Estado do Para — TIPA.

CNPJ: 04.567.897/0001-90

Endereco (rua, n°, CEP, Municipio e Estado): Av. Almirante Barroso, n°® 3089, CEP: 66.613-710,
Belém, Para.

As partes acima descritas ajustam, para todos os fins e conforme as disposicdes a seguir
dispostas, o presente TERMO DE CESSAO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
do [ESPECIFICAR O PROJETO] para [DENOMINAR A OBRA], desenvolvidos e apresentados
conforme Edital n® 001/2019, que neste instrumento seréo referidos simplesmente como
PROJETOS.

1. O CEDENTE, em carater gratuito, total, irrevogavel, irretratavel, cede e transfere, com
exclusividade, ao CESSIONARIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial
sobre os PROJETOS ou referentes a quaisquer outros servigos que vierem a ser realizados no
ambito do(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitacdo, em obediéncia ao art. 111 da Lei n°
8.666/1993, nos termos da Lei n°® 9.610/1998 e § 2°, art. 3°, da Resolu¢do CAU/BR n° 67, de 5
de dezembro de 2013.

2. Em face da presente cesséo e transferéncia de direitos autorais, 0 CESSIONARIO esta
autorizado a conferir aos PROJETOS as mais variadas modalidades de utilizagéo, fruicéo e
disposicéo, sem qualquer restricdo de espaco, idioma, quantidade de exemplares, nimero de
veiculagdes, emissdes, transmissdes e/ou retransmissoes, incluindo os direitos de divulgagao
em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagéo, conste o
crédito aos profissionais responséaveis pela elaboragédo dos mesmos.

3. O CESSIONARIO devera indicar ou anunciar o nome dos autores dos PROJETOS na forma
que considerar mais adequada em quaisquer divulgacdes, inclusive nas hipéteses de alteracées
dos projetos, sendo estes conforme conceito da Lei n°® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g” e
art. 88.

4. O CESSIONARIO podera reutilizar os projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar
necessarias, sendo que o CEDENTE né&o sera remunerado por essa reutilizagéo.

5. O CEDENTE fara constar em todos os documentos que venham a compor os PROJETOS ou
em parte deles, a critério do CESSIONARIO, o teor da cesséo de direitos autorais patrimoniais e
autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscrigdo “PROPRIEDADE DO MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA’.

6. O CEDENTE se compromete a ndo fazer o aproveitamento substancial dos PROJETOS
cedidos em outros projetos que venha a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos
Servigos.
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7. O(s) CEDENTE(s) declara(m) ser o(s) legitimo(s) e exclusivo(s) autor(es) e criador(es) dos
PROJETOS, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao
CESSIONARIO e a terceiros em decorréncia da violagdo de quaisquer direitos, inclusive de
propriedade intelectual.

8. Em face de eventual reinvindicagéo, apresentada por terceiros ao CESSIONARIO, relativa a
quaisquer direitos sobre os PROJETOS ou direitos nele incluidos, o CEDENTE devera adotar,
as suas exclusivas expensas, todas as providéncias necessdrias para assegurar ao
CESSIONARIO o exercicio de seus direitos, respondendo exclusivamente por quaisquer
infrag6es de carater civil ou criminal.

9. Caso o CESSIONARIO, por questdes referentes a direitos sobre os PROJETOS ou direitos
neles incluidos, venha a ser acionado judicialmente, o CEDENTE, além de colaborar para a
defesa do CESSIONARIO e fornecer os subsidios necessarios, assumira o polo passivo da
demanda.

10. A cesséo e a transferéncia dos direitos autorais patrimoniais vigorardo por todo o prazo de
vigéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS, conforme disp&e o § 3°, art. 3°,
da Resolugdo CAU n° 67/2013, bem como por eventual prazo de protecdo que venha a ser
concedido por futura alteracéo legislativa.

11. A cessédo e a transferéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS serédo
vélidas em todo o territ6rio nacional.

12. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecera ao CESSIONARIO, por escrito, ho prazo
definido na respectiva solicitagdo, os nomes, sinais convencionais ou pseuddnimos que devam
ser mencionados na indicagéo de autoria e divulgagédo dos PROJETOS, bem como seu titulo, se
houver.

13. Nos termos dos art. 15 e 16 da Lei n® 12.378/2010, o CEDENTE autoriza 0 CESSIONARIO
a executar o projeto e trabalhos técnicos ora contratados de forma diversa as especificagdes,
sem que caiba qualquer indenizagéo ou encargo adicional, sem prejuizo do direito de repldio
aos projetos por parte do CEDENTE, se for o caso, nos termos da legislagao em vigor.

14. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.

15. As partes elegem o Foro do municipio de Belém, com renlncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presenga de
2 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

Belém/PA, de de

CEDENTE [Em caso de haver mais de um autor, o documento deve ser assinado por todos os

envolvidos] —_—
CESSIONARIO —_—
—
o
>
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ANEXO D - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

(em papel personalizado da empresa)

Ao: Tribunal de Justica do Estado do Para
A/C: Sr. Pregoeiro
Pregéao Eletrénico n® /20xx

Processo n° PA-PRO- /20xx

Senhor Pregoeiro,

Apresentamos nossa proposta para
( ) conforme descricao constante no
termo de referéncia anexo do Edital e demais condicoes, pelo(s) valor(es)
abaixo especificado(s):

PREGO
~ QUANT. | CUSTO
ITEM DESCRIGAO uNp. | e | unimario | TOTAL
(R$)
A | LEVANTAMENTOS, SONDAGEM E LAUDO ESTRUTURAL i
1 | MOBILIZAGAO PARA REALIZAGCAO DE LEVANTAMENTOS km | 5 600,00
, | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE )
TERRENO, INCLUINDO INVENTARIO FLORESTAL ™ 115.500,00
A 2
3 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS EDIFICAGOES m* | 2 650,00
4 | SONDAGEM (FUROS) und |3 00
5 | LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? ([
B | PROJETO ARQUITETONICO
6 | PROJETO DE ARQUITETURA, INCLUINDO COMUNICAGAO VISUAL m? ([
A 2
7 | PROJETO DE URBANIZAGAO E PAISAGISMO ™ | 400,00
C | PROJETO DE FUNDAGAO E ESTRUTURAL
A 2
8 | PROJETO DE FUNDAGAO m?
9 | PROJETO ESTRUTURAL DE SUPERESTRUTURA (LAJES, VIGAS E PILARES) m? ([P
2
10 | PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA ™ | 5 100,00
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5 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, ELETRONICAS E
TELECOMUNICAGOES
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, LUMINOTECNICO E SISTEMA DE
11 | PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) PARA AREAS m? AR
EDIFICADAS o
- PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E LUMINOTECNICO PARA AREAS ,
URBANIZADAS ™ | 7.400,00
13 |ESTUDO DE VIABILIDADE PARA GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA )
ATRAVES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ™ | 8.100,00
14 |PROJETODE GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE SISTEMAS ,
FOTOVOLTAICOS ™ | 8.100,00
A 2
15 | PROJETO DE TELECOMUNICAGOES (VOZ E DADOS) m | g 100,00
16 | PROJETO DE SONORIZAGAO E SEGURANGA (DETECGAO, ALARME E CFTV) | m? AAERET
E | PROJETO HIDROSSANITARIO, DRENAGEM E COMBATE A INCENDIO
17 |PROJETO HIDROSSANITARIO (COM OPCAO DE APROVEITAMENTO DOS ,
RECURSOS HIDRICOS) ™ | 8.100,00
2
18 | PROJETO DE DRENAGEM m |15 500,00
19 | PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO m? [
F | PROJETO DE CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E CIRCULAGAO VERTICAL
20 | PROJETO DE CLIMATIZAGAO, EXAUSTAO E CIRCULAGAO VERTICAL m? BT
G | ORCAMENTO GERAL E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS
51 | PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA AREAS ,
EDIFICADAS ™ | 8.100,00
5 | PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA AREAS ,
URBANIZADAS ™ | 7.400,00

Declaramos que:

1. No preco proposto, estdo computados todos os custos necessarios para a
perfeita execucao dos servicos, bem como todos os tributos, fretes, seguros,
encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referéncia e que influenciem
na formacao dos precos desta proposta.

Os servigos terao inicio de forma imediata na data de assinatura da Ata de

. = .~ s - o
Registro de Precos e serdo executados conforme condicdes e especificacoes e
constantes do Edital e seus Anexos. E
N
O prazo de validade da proposta € de 90 (noventa) dias, contados da data de =]
- N
abertura do Pregao. Q
O —
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / DIVISAO DE PROJETOS

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitacdo, comprometemo-nos a assinar
a Ata de Registro de Precos no prazo determinado no Edital, e para esse fim
fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA
Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Nameros de telefone:
E-mail:

CEP:

Cidade/UF:

Banco:

Agéncia:

Conta Corrente:

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA EMPRESA PARA ASSINATURA
DO CONTRATO:

Nome:
Endereco:
CEP:
Cidade/UF:
CPF:
Cargo/Funcao:

Naturalidade/Nacionalidade:

Local e data

Nome e assinatura do(s) responsavel(is) legal(is)
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PREGO PRECO MEDIA

ITEM DESCRIGAO UNID. Q:‘mir;: 5 Tg:':{‘ UNIT.(R$) | UNIT.(R$) | PRECOS ro::iﬁs)
GAMA | EFICACIA | UNITARIOS
A EL 99.389,98
1 [MOBILIZAGAO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS km ESTIMADO 2.000,00 12,00 2,80 7,40 14.800,00
2 ;S:;g,:gffﬂgs&gzﬁﬁs’é:fg& ‘r;u;rg:{g\xélmco ECADASTRAL DE AREA DE TERRENO 15.500,00 1,50 1,50 1,50 23.250,00
3 |LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS EDIFICACOES m? AREA DE REFORMA 3.650,00 5,00 3,80 4,40 16.060,00
4 |SONDAGEM (FUROS) und A CAD@;Z%’}";?&?EA = 23,00 1.917,50 919,02  1.41826 32.619,98
5 |LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? ESTIMADO 2.000,00 9,00 3,66 6,33 12.660,00
B |PROJETO ARQUITETONICO 215.715,00
6 [PROJETO DE ARQUITETURA, INCLUINDO COMUNICACAO VISUAL AREA CONSTRUIDAGERAL [ 8.100,00 9,00 33,30 21,15 171.315,00|
7 |PROJETO DE URBANIZAGAO E PAISAGISMO AREA DE URBANIZACAO 7.400,00 8,00 4,00 6,00 44.400,00/
€ |PROJETO DE FUNDAGAO E ESTRUTURAL 202.216,50
8 |PROJETO DE FUNDAGAO AREA CONSTRUIDAGERAL | 8.100,00 8,00 5,67 6,84 55.363,50
9 |PROJETO ESTRUTURAL DE SUPERESTRUTURA (LAJES, VIGAS E PILARES) AREA CONSTRUIDAGERAL [ 8.100,00 10,00 1033 10,17 82.336,50
10 |PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA AREA CONSTRUIDA GERAL | 8.100,00 8,00 7,93 7,97, 64.516,50

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, ELETRONICAS E
TELECOMUNICAGOES B 255.660,00

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICO E SISTEMA DE

11 |PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) PARA AREAS AREA CONSTRUIDA GERAL 8.100,00 6,00 5,00} 5,50 44.550,00
EDIFICADAS

12 Z';?;:,EEEE INSTALACOES ELETRICAS ELUMINOTECNICO PARA AREAS AREA DE URBANIZAGAO 7.400,00 4,00 3,80 3,90 28.860,00
ESTUDO DE VIABILIDADE PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

B | SRS Cae i e AREA CONSTRUIDAGERAL [ 8.100,00 8,00 3,00 5,50] 24.550,00
PROJETO DE GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE SISTEMAS . p

B |ieeiaees AREA CONSTRUIDAGERAL [ 8.100,00 8,00 5,00 6,50] 52.650,00

15 | PROJETO DE TELECOMUNICAGOES (VOZ E DADOS) AREA CONSTRUIDAGERAL | 8.100,00 7,00 3,00 5,00 40.500,00/
PROJETO DE SONORIZAGAO E SEGURANCA (DETECGAO, ALARME E N N

16 cr?\j} ORECEREREAS DECIREA I AREA CONSTRUIDAGERAL [ 8.100,00 8,00 3,00 5,50| 44.550,00

E  |PROJETO HIDROSSANITARIO, DRENAGEM E COMBATE A INCENDIO 131.660,00
PROJETO HIDROSSANITARIO (COM OPCAO DE APROVEITAMENTO DOS my .

17 |Recursos HibRICoS) m? | AREACONSTRUIDAGERAL|  8.100,00 5,00 3,50) 4,25 34.425,00

18 |PROJETO DE DRENAGEM AREA DE TERRENO 15.500,00 6,00 2,00| 4,00 62.000,00

19 |PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO AREA CONSTRUIDAGERAL | 8.100,00 6,00 2,70 4,35 35.235,00

F [PROJETO DE CLIMATIZAGAO, EXAUSTAO E CIRCULAGAO VERTICAL 40.500,00

20 |PROJETO DE CLIMATIZAGAO, EXAUSTAO E CIRCULAGAO VERTICAL m? | AREACONSTRUIDAGERAL|  8.100,00 5,00 5,00 5,00| 40.500,00,

G |ORCAMENTO GERAL E COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS 44.085,00
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA AREAS L | & "

| m? | AREACONSTRUIDAGERAL|  8.100,00 4,00 2,50) 3,25| 26.325,00
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA AREAS

ol et AREA DE URBANIZACAO 7.400,00 3,00 1,80} 2,40| 17.760,00

TOTAL 989.226,48
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Segunda-feira, 27 DE JUNHO DE 2022

DIARIO OFICIAL N° 35.022 m 105

JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA

DO ESTADO DO PARA

TERMO DE HOMOLOGAGAO

HOMOLOGAGAO

PREGAO ELETRONICO N° 028/TJPA/2022

ACOLHO o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregdo
Eletrénico N°© 028/TJPA/2022, que tem por objeto o Registro de pregos
para eventual prestagdo de SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, con-
forme especificagbes constantes no Termo de Referéncia, e, ADJUDICO
e HOMOLOGO a presente licitagdo. Todas as informagdes a respeito do cer-
tame estdo disponiveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém,
24/06/2022. Secretaria de Administragdo do TJPA.

. Protocolo: 818858
HOMOLOGAGCAO
PREGAO ELETRONICO N° 032/TJPA/2022
ACOLHO o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregdo Ele-
trénico N© 032/TJPA/2022, que tem por objeto o Registro de pregos para
Aquisigdo de Acessorios de Informatica (suporte para notebook, trava de se-
gurancga para notebook e fone de ouvido, conforme especificagdes constantes
no Termo de Referéncia, e HOMOLOGO a presente licitagdo. Todas as informa-
¢Oes a respeito do certame estdo disponiveis em www.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Belém, 24/06/2022. Secretaria de Administragéo do TIPA.

Protocolo: 819261

CONVENIO

Extrato do Convénjo n°, 004/2022-TJPA// Partes: TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA E O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO
PARA. // Objeto: conjugacdo de esforcos entre os participes, visando a disponibi-
lizacdo de militares pragas da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar
do Pard, para o desenvolvimento de ages institucionais de Coordenadoria Militar
do Tribunal de Justica do Estado do Par3, relacionadas a seguranca do patriménio
do Tribunal. // Vigéncia: 2 (dois) anos, a contar da data da publicagdo no Diario
Oficial do Estado do Para. // Recursos: Os recursos do Tribunal de Justiga do Es-
tado do Para para o presente Convénio ocorrerdo por conta da seguinte dotagéo
orgamentaria: Funcional Programatica 02.061.1417.8176 / 02.061.1417.8178
/ 02.061.1417.8647/ 02.061.1417.8649 Fonte 0101 / 0118 Elementos de des-
pesa 319012 / 339019 / 339046. 1° Grau: NR 241/242/243/244. Apoio: NR
245/246/247/248. // Foro: Belém/PA // Data da assinatura: 24/06/2022 //
Responsavel pela assinatura: Célia Regina de Lima Pinheiro - Desembargadora
Presidente do TJ/PA // Ordenador Responsavel: Miguel Lucivaldo Alves Santos —
Secretario de Planejamento, Coordenagéo e Finangas.

Protocolo: 819010

OUTRAS MATERIAS

Extrato da Ata de Registro de Preco n°. 016/2022/TJPA - Pregdo
033/2022/TIPA // TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA // Obje-
to: O presente termo tem por objeto o Registro de pregos para aquisicdao de
notebooks para a modernizacdo e expansdo da infraestrutura de Tecnolo-
gia da Informacédo e Comunicagdo do Tribunal de Justica do Estado do Par3a,
conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de
referéncia, Anexo I do edital. // Empresa: // DRIVE A INFORMATICA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 00.677.870/0003-61, com sede na cidade
de Belém, Estado do Para, a Travessa Mariz e Barros, 2321 - Sala 104 -
Bairro: Marco, CEP: 66.080-471, Belém - PA, Telefone: (91) 3249-9397,
E-mail: renato.ferreira@drivea.com.br, classificada em primeiro lugar no
certame // Vigéncia: inicio em 21 de junho de 2022 e término em 21
de junho de 2023 // Dotagdo Orcamentaria: Funcionais programaticas:
02.061.1417.8651/ 02.061.1417.8652/ 02.061.1417.8653/ Fonte de Re-
cursos: 0101/0118/0318; Elemento de Despesa: 449052// Data da assi-
natura: 21/06/2022// Responsavel pela assinatura: Débora Moraes Gomes
- Secretaria de Administracdo do TIJPA// Ordenador Responsavel: Miguel
Lucivaldo Alves Santos - Secretario de Planejamento.

Protocolo: 819478
Extrato da Ata de Registro de Preco n°. 018/2022/TJPA - Pregdo
026/2022/TIPA // TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA // Ob-
jeto: O presente termo tem por objeto o Registro de prego para eventual
contratacdo de servicos de ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETU-
RA E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justica do Estado
do Para, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
termo de referéncia, Anexo I deste edital. // Empresa: // OH PROJETOS -
SERVICOS DE CONSTRU(;AO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o no°.
34.834.293/0001-24, com sede na cidade de Araraquara, Estado de Sao
Paulo, a Av. Daher Azzem, 447, bairro: Vila Standard, CEP: 14.807-169, Te-
lefone: (16) 99143-7214, E-mail: contato@ohprojetos.com.br, classificada
em primeiro lugar no certame; // Vigéncia: inicio em 23 de junho de 2022 e

término em 23 de junho de 2023 // Dotagdo Orgamentdria: Funcionais pro-
gramaticas: 02.061.1417.7639 / 02.061.1417.7640/ 02.061.1417.7641/
02.061.1417.8644/ 02.061.1417.8645/ 02.061.1417.8646/ Fonte de Re-
cursos: 0118/0318; Elemento de Despesa: 339039/449051 // Data da
assinatura: 23/06/2022// Responsavel pela assinatura: Débora Moraes
Gomes - Secretaria de Administragdo do TJPA// Ordenador Responsavel:
Miguel Lucivaldo Alves Santos — Secretédrio de Planejamento.

Protocolo: 818749

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DO PARA

PORTARIA

PORTARIA N° 38.739, DE 23 DE JUNHO DE 2022.
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Para, no uso de suas atribuicGes,
CONSIDERANDO o Memorando n° 039/2022 - Gab. Militar/TCE-PA, proto-
colizado sob o Expediente n® 010458/2022,
RESOLVE:
LOTAR o CB BM JULIO CEZAR SILVA CRUZ, no Gabinete Militar deste Tribu-
nal de Contas, a partir de 13-06-2022.
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Presidente

Protocolo: 819194

ADMISSAO DE SERVIDOR

PORTARIA N° 38.752, DE 24 DE JUNHO DE 2022.
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pard, no uso de suas atribuigdes,
CONSIDERANDO os termos da Resolugdo n° 18.867, de 15-12-2016,
CONSIDERANDO o Expediente n® 011096/2022;
RESOLVE:
NOMEAR em virtude de aprovagdo em concurso publico, de acordo com o
paragrafo 1° do artigo 34 da Constituigdo do Estado do Para, JOSE RENATO
DANTAS XAVIER, para exercer em carater efetivo o cargo de Auditor de
Controle Externo-Fiscalizagdo-TCE-CT-603-Direito, do Quadro de Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado do Para, a partir de 27-06-2022.
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Presidente

Protocolo: 819153
PORTARIA N° 38.753, DE 24 DE JUNHO DE 2022.
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Para, no uso de suas atribuigGes,
CONSIDERANDO os termos da Resolugdo n° 18.867, de 15-12-2016,
CONSIDERANDO o Expediente n® 011096/2022;
RESOLVE:
NOMEAR em virtude de aprovagdo em concurso publico, de acordo com
o paragrafo 1° do artigo 34 da Constituigdo do Estado do Para, LAERCIO
DIAS FRANCO NETO, para exercer em carater efetivo o cargo de Auditor de
Controle Externo-Fiscalizagdo-TCE-CT-603-Direito, do Quadro de Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado do Para, a partir de 27-06-2022.
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Presidente

Protocolo: 819161
PORTARIA N° 38.754, DE 24 DE JUNHO DE 2022.
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Para, no uso de suas atribuicbes,
CONSIDERANDO os termos da Resolugdo n° 18.867, de 15-12-2016,
CONSIDERANDO o Expediente n® 011096/2022;
RESOLVE:
NOMEAR em virtude de aprovacdo em concurso publico, de acordo com o
paragrafo 1° do artigo 34 da Constituicdo do Estado do Para, ARLENE DE
JESUS COSTA, para exercer em carater efetivo o cargo de Auditor de Con-
trole Externo-Fiscalizagdo-TCE-CT-603-Direito, do Quadro de Pessoal do
Tribunal de Contas do Estado do Pard, a partir de 27-06-2022.
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Presidente

Protocolo: 819163
PORTARIA N° 38.745, DE 24 DE JUNHO DE 2022.
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Para, no uso de suas atribuicdes,
CONSIDERANDO os termos da Resolugdo n° 18.867, de 15-12-2016,
CONSIDERANDO o Expediente n® 011096/2022;
RESOLVE:
NOMEAR em virtude de aprovagdo em concurso publico, de acordo com o
paragrafo 1°© do artigo 34 da Constituicdo do Estado do Para, JOSE MARIA
COELHO BASSALO, para exercer em carater efetivo o cargo de Auditor de
Controle Externo - Administrativo - TCE-CT- 607 - Arquitetura, do Quadro
de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pard, a partir de 27-06-2022.
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Presidente

Protocolo: 819093



